

■ 名護・やんばるの自然と文化拠点施設 全体スケジュール

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
計画	基本計画 見直し						
建築・展示設計		建築基本設計 展示基本設計 造成設計 資料整理	建築実施設計 展示実施設計 展示資料 調査・収集				
工事・展示制作等			● 土地 購入 造成工事	建築工事 展示製作・工事 情報システム制作 外構工事	等	プレオープン(限定公開)3月	グランドオープン(常設展示公開)5月
管理・運用			管理運営体制検討・計画調整		管理運営組織等準備作業 事業運営準備		
その他	火曜休館(資料整理)		常設展示閉館 ● 3月末 常設展示公開終了	ギャラリーその他の完全休館 ● 3月末 ギャラリー公開終了			開館準備 資料搬入等