

令和7年度 名護市優秀建設業者表彰（概要紹介）

【工事概要】

工 事 名	市道許田福地2号線道路改良工事（その4）
工事施工場所	名護市字 許田 地内
施 工 業 者	有限会社 ナザキ開発
工 期	令和6年7月24日～令和7年1月31日
請 負 額	金 83,936,946円
工 事 概 要	道路改良工事一式



【表彰基準該当項目】

<input type="checkbox"/>	優れた現場管理や施行技術を有し、適正な工程管理に基づき施行された工事で、その出来栄えが特に優れ、他の模範になると認められるとき
<input type="checkbox"/>	工事の規模又は困難性に熱意をもって対処したとき
<input type="checkbox"/>	工事の現場の労務管理が円滑になされ、かつ、作業の安全が確保されていること
<input checked="" type="checkbox"/>	創意工夫等を積極的に行い、工事の能率の向上に顕著な成果を上げたもの
<input checked="" type="checkbox"/>	環境対策、安全対策等を徹底し、地域との積極的な協調を図ることによりイメージアップに貢献したもの
<input type="checkbox"/>	前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき実績があったもの

【表彰理由詳細】

本工事は、橋梁上部工、護岸工、護岸部仮設工を主とした工事である。主桁の架設など施工時は通行規制や狭い場所での大型重機による作業を伴うため、地域住民や関係機関との調整、工程管理に細心の注意を払う必要があった。このような現場条件の中、受注者は現場全体を把握し、発注者や地元区との調整を積極的に行い、安全管理を徹底して行うことで工事を円滑かつ無事故で完成させた。特に地域への貢献が顕著にみられ、他の模範として推奨すべき工事に該当する。以下に主な取り組みを挙げる。

《創意工夫等を積極的に行い、工事の能率の向上に顕著な成果を上げたもの》

① 護岸部仮設工施工時に、鋼矢板圧入時の基準高確認としてローディングレーザー機で高さを確認し施工性向上を図った。



②高精度の自動追尾型トータルステーションを活用する事により、現場測量や出来形測定（橋梁の基準高や現場測定した結果）の効率化及び施工性向上を図ることができた。



《環境対策、安全対策等を徹底し、地域との積極的な協調を図ることによりイメージアップに貢献したのも》

①後方確認カメラ搭載のバックホウを使用して安全作業を行った。また後方確認カメラがついていない重機などは安全ポールを取付して巻き込み防止に努めた。



②本工事範囲外の法肩について仕上がりに配慮し、景観及び維持管理向上のため張りコンクリートを自社にて施工した。



③地域住民の方に親しみをもってもらえるように福地橋の高欄に取り付ける橋銘板の書体原案を許田区に依頼し橋銘板作成を行った。



④許田区の簡易水道管が仮橋に添架されており、仮橋撤去に支障となった。許田区と簡易水道管移設の作業時期について調整を行い、地覆へのインサート取付について協力した。



⑤地域とのコミュニケーションの一環として許田区ボランティア活動（草刈り）へ参加した。

許田区公民館敷地内



⑥令和6年11月の大雨に伴い、現場事務所周辺に土砂が堆積。周辺の土砂撤去を実施。



許田区から感謝状



【着手前】



【完成】



有限会社 ナザキ開発

このたびは、「名護市優秀建設業者」として表彰を賜り、誠に光栄に思っております。

「市道許田福地2号線道路改良工事（その4）」におきまして、特に夜間における長尺物（橋桁）の輸送・設置作業、ならびに仮設橋撤去作業に際し、交通への影響を最小限に抑えるための安全対策や、工程管理の調整など、常に細心の注意と柔軟な対応が求められました。

このような中、無事故・無災害のもと工事を完遂できましたのは、ひとえに協力会社の皆様をはじめ、関係機関の皆様、担当職員の方々、そして何よりも地域住民の皆様と、従業員一人ひとりのご理解とご尽力の賜物であり、心より深く感謝申し上げます。この場をお借りして、本工事にご尽力いただきましたすべての皆様に、改めて厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございますございました。

今後も従業員一同、安全・品質・技術の更なる向上に努め、環境や地域社会に配慮した施工を通じて、地域の発展に貢献してまいります。引き続き、ご指導ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。