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１．背景と目的 

  

名護市が管理する橋梁は、平成 30 年度現在で 183 橋（橋長 2ｍ以上）架設され

ています。管理している全 183 橋の内、建設年次の記録がない橋梁が 117 橋あり、

建設年次が明確である 66 橋の内、現時点で建設後 50 年を経過した橋梁は、６橋と

なっています。今後 30 年には、47 橋と約 71％に増加します。これらの高齢化を迎

える橋梁群に対して，橋梁の修繕・架替えに要する費用が増大となることが懸念され

ます．このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中

で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。 

建設後 50 年以上の橋梁数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、健全な道路ネットワークを保全することを目的に「橋梁長寿命化修繕計画」

を策定し、その修繕計画に基づく維持補修の実施と定期的な修繕計画の見直しを継続

的に行います。 

 

２．名護市の現状 

 

（１）名護市の特徴 

1975年には、沖縄国際海洋博覧会に伴い、主要国道の拡幅整備が行われ、沖縄自

動車道の一部も開業されました。また、北部中核都市としての基盤を整えるべく、名

護湾の埋め立てや名護漁港の建設が着手され、1973年には名護市総合計画・基本構

想が完成し、以後、名護市の街づくりの指針として街の整備が行われてきました。 

（２）名護市管理橋梁の現状 

従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な架け替えへと転

換を図り、限られた事業費を効率的・効果的に活用できるように平成２３年度より「橋

梁長寿命化修繕計画」の策定を図っており、橋梁の維持管理及び橋梁の架替に係る費

用の縮減を図るための検討を行っています。 

 

【現在】 【３０年後】 

図-1 建設後 50 年橋梁数の推移 
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３．長寿命化修繕計画の方針 

 

（1）長寿命化修繕計画の基本方針 

   名護市の現状を踏まえ、以下の方針で橋梁の維持管理を実施していきます。 

  ①これまでの対症療法的な維持管理から予防保全型の維持管理へ転換します。 

  ②名護市の特徴を踏まえた的確な方法で維持管理を実施します。 

  ③ライフサイクルコスト（LCC）の低減による維持管理費用の縮減を図ります。 

  ④予算の平準化により維持修繕の推進を図ります。 

（2）健全性の把握の基本的方針 

   健全度の把握は、「橋梁定期点検要領」及び「道路橋定期点検要領」（平成 26 年

6 月 国土交通省 道路局）に基づく点検を実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継

続的に健全度の把握を行います。 

（3）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

   日常時の点検は、市職員にて実施し、橋梁の安全性を確認するとともに、点検費

用の削減を図ります。 

（4）計画期間及び計画見直し時期 

今回見直した長寿命化修繕計画については、10 年を 1 サイクルとし、5 年に 1

回の定期点検の結果を踏まえ、適宜、管理方針・体制の評価、見直しを行います。 

（5）長寿命化修繕計画に基づく管理フロー 

  以下のように、長寿命化修繕計画に基づいて橋梁の維持管理を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期点検を踏まえた維持管理サイクル 

 

 

 

 
点検 

診断 

措置 

記録 

メンテナンスサイクル 

STEP1 
・橋梁の現況の把握、維持管理方針の立案、維持管理体制の構築 

STEP2 
・事後保全型管理から予防保全型の管理への移行 

STEP3 
・計画に基づき維持管理を実施し、10 年を 1 サイクルとして運用した
段階でこれまでの管理方針・体制の評価、見直しを行う 

図-2 管理フロー 
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4．長寿命化修繕計画の効果 

 

（１）安全性の確保 

   計画的に定期的な点検を実施することで、橋梁の損傷が深刻化する前に早期に

発見し修繕を実施することで、利用者への安全性と信頼性を確保した道路サービ

スが提供されます。 

（２）コスト縮減の効果 

従来の対症療法型が約92億円に対し、長寿命化の実施による予防保全型が約 

４6億円となり、コスト縮減効果46億円が見込まれる。また、損傷に起因する通

行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画の対象：名護市が管理するすべての道路橋 

※以降に全管理橋梁（183 橋）の一覧表を示す。 

  

◆予防保全型 

 鋼部材の腐食

やコンクリート

部材の剥離・鉄筋

露出等の損傷が

表れる前、又は軽

微な段階で対策

を実施する管理

方法 

◆対症療法型 

 ある程度・損傷

が進み、これ以上

放置すると危険

状態になる前の

段階で対策を実

施する管理方法 

市道 1級

うち平成30年度計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

91

全管理橋梁数 183

合計

33 59 91

市道 その他市道 2級

33

18359

59

59 18391うち計画の対象橋梁数

33

8933 181

縮減効果 

表-1 計画対象橋梁の数量 

図-3 予防保全の効果 
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表-2 管理橋梁リスト(1)（全 183 橋）

道路種別 橋長 幅員
（路線等級） （m) （m)

1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地1号線 2級 3.65 7.00 H28
2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 許田福地2号線 その他 15.14 5.00 H28
3 名-306橋 単純H形鋼橋 数久田16号線 その他 14.00 4.00 H28

4 前平橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

数久田3号線 その他 23.10 7.75 H29

5 ｱﾊﾟﾇｸ橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名護5号線 その他 11.75 4.00 H29

6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 2級 3.65 5.36 H29
7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 2級 3.60 6.40 H29
8 名-97橋 RC単純床版橋 名護22号線 その他 9.03 5.00 H28
9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護23号線 2級 5.80 12.35 H28

10 許田橋
RC3径間
連続ﾗｰﾒﾝ橋

許田10号線 その他 24.94 9.90 H28

11 我那覇橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
(2連)

名護100号線 その他 7.90 13.00 H29

12 大瀬橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
T桁橋（2連）

名護84号線 その他 43.98 5.00 H28

13 下港橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名護1号線 2級 17.50 9.50 H28

14 浦和橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名護1号線 その他 24.00 9.00 H29

15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 城通り線 2級 3.72 17.90 H29

16 城橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

城通り線 その他 20.20 17.20 H29

17 幸地川橋 RC単純床版橋 名護58号線 2級 11.05 16.00 H28
18 名-142橋 RC単純床版橋 名護67号線 その他 2.60 6.10 H28
19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護85号線 その他 3.00 11.16 H29

20 為又橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

柳原線 2級 19.10 14.50 H29

21 うっか橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

柳原線 2級 23.16 14.85 H29

22 名-168-1橋 RC単純床版橋 知真嘉線 2級 5.00 4.80 H28
23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 知真嘉線 2級 2.90 15.99 H29
24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大北7号線 その他 2.88 4.20 H29
25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 1級 4.27 12.95 H28
26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 1級 3.70 23.50 H28
27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 1級 2.40 10.90 H28
28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 数久田15号線 その他 15.65 10.88 H28

29 うじゅる橋
PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間
連結T桁橋

羽地大川線 2級 144.00 9.00 H29

30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護124号線 その他 5.00 15.02 H28

31 新柳橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

柳原中線 2級 17.00 19.05 H29

32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護49号線 1級 3.60 12.80 H29
33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護68号線 1級 5.50 12.00 H28
34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護86号線 その他 4.45 3.00 H28
35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 1級 2.60 13.74 H29
36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 1級 5.44 13.48 H28
37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護69号線 その他 2.30 6.30 H29

38 名座喜橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

名護69号線 その他 44.60 9.32 H29

39 名-145橋 RC単純床版橋 名護70号線 2級 2.40 5.63 H28

40 名-162-1橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名座喜2号線 その他 18.20 5.20 H29

41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名座喜2号線 その他 5.40 11.27 H29
42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川4号線 2級 4.80 24.55 H28
43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 1級 2.86 24.80 H29
44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 1級 2.30 11.90 H29
45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 1級 2.00 9.85 H29

番号 橋梁名 橋　　種 路線名 点検年次
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表-2 管理橋梁リスト(2)（全 183 橋） 

道路種別 橋長 幅員
（路線等級） （m) （m)

番号 橋梁名 橋　　種 路線名 点検年次

46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 1級 8.10 7.12 H28
47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 1級 5.84 11.52 H28
48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 1級 4.70 7.15 H29
49 名-178橋 RC単純床版橋 為又2号線 その他 6.40 4.00 H28
50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 その他 3.10 5.22 H29
51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 その他 3.02 6.00 H29
52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護115号線 その他 5.50 9.00 H28
53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護116号線 その他 5.50 9.00 H28

54 新大喜橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

喜瀬15号線 2級 36.49 7.50 H29

55 羽-5橋 RC単純T桁橋 源河3号線 その他 8.50 5.00 H29
56 羽-9橋 RC単純床版橋 源河7号線 その他 7.25 4.00 H28
57 羽-14橋 RC単純T桁橋 稲嶺3号線 その他 7.40 4.50 H29

58 川上橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

振慶名中線 その他 23.10 8.50 H29

59 名-127橋 RC単純T桁橋 名護43号線 その他 6.95 6.00 H28
60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地東中央線 1級 3.40 7.78 H29
61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 真喜屋1号線 2級 3.50 9.52 H29
62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地中央線 その他 4.63 6.00 H29

63 羽地大川橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

羽地中央線 その他 24.60 7.50 H29

64 第一金川橋
RC単純中空床版橋

+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ

中空床版橋
羽地中央線 その他 15.21 11.05 H29

65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 山田線 2級 2.35 8.80 H29
66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川6号線 その他 6.40 6.10 H29
67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川10号線 その他 3.50 5.50 H29

68 第二金川橋
PC単純
中空床版橋

伊差川10号線 その他 14.50 3.50 H29

69 田川橋 RC単純T桁橋 源河4号線 その他 8.50 5.00 H29
70 羽-10橋 RC単純床版橋 源河8号線 その他 7.42 5.85 H28
71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護114号線 その他 6.07 4.52 H28
72 多野岳橋 RC単純T桁橋 多野岳線 1級 14.55 6.10 H28
73 羽-42-1橋 RC橋 名護7号線 その他 3.40 3.66 H29
74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 川上3号線 その他 2.00 5.85 H29
75 羽-4橋 RC単純T桁橋 源河中線 1級 6.00 4.50 H28
76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 源河5号線 その他 8.50 5.00 H29
77 振慶名橋 RC単純T桁橋 深田線 2級 18.90 5.05 H29
78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 伊差川1号線 2級 9.05 4.50 H29
79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 その他 8.20 19.28 H28
80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 その他 5.40 11.00 H29
81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原1号線 その他 5.07 5.35 H28
82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原2号線 その他 4.13 5.58 H28
83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原3号線 その他 4.00 5.00 H29
84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原4号線 その他 4.00 5.08 H29
85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原6号線 その他 2.30 12.00 H29
86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 古我知中線 2級 2.30 18.40 H29
87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良1号線 その他 3.04 7.70 H29
88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 3.40 7.47 H29

89 奈佐田橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

西土改良2号線 その他 17.04 4.00 H28

90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良2号線 その他 2.60 4.60 H29
91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 その他 3.30 5.60 H29
92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 その他 3.60 4.60 H29
93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 その他 2.10 5.60 H29
94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 1級 3.40 7.00 H29
95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 1級 3.37 4.60 H29
96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 1級 2.61 4.60 H29
97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 3.60 7.64 H29
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表-2 管理橋梁リスト(3)（全 183 橋）

道路種別 橋長 幅員
（路線等級） （m) （m)

番号 橋梁名 橋　　種 路線名 点検年次

98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 その他 3.35 4.60 H29
99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 西土改良16号線 その他 33.90 7.70 H29

100 羽-98橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
(2連)

西土改良8号線 1級 18.10 5.00 H28

101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良9号線 その他 9.83 5.00 H28
102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良11号線 その他 3.60 4.25 H29

103 世利田橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

西土改良11号線 その他 25.20 6.70 H29

104 稲田橋
PC2径間連結
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

西土改良12号線 その他 30.60 5.50 H28

105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良12号線 その他 5.60 5.00 H28
106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良13号線 その他 7.75 5.00 H28
107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良15号線 1級 8.00 5.60 H29

108 羽-105-2橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

西土改良15号線 1級 31.00 7.70 H29

109 新川上橋
ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ
合成桁橋

振慶名中線 その他 24.10 8.50 H29

110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 8.20 5.00 H28

111 びいーぐち橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

古我知中線 2級 13.41 4.00 H28

112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 3.45 7.60 H29

113 読徳橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

･RC床版橋・鈑桁橋 羽地1号線 その他 7.90 12.25 H28

114 走川橋
2径間
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

源河10号線 2級 61.00 7.00 H28

115 辺野古橋 RC単純T桁橋 辺野古坂線 2級 18.45 12.50 H29
116 羽-190橋 RC単純床版橋 伊差川15号線 その他 6.20 3.90 H28
117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 長筋山線 2級 2.06 4.92 H29
118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部23号線 その他 2.10 18.00 H29
119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 仲上原線 2級 2.60 5.00 H29
120 上橋 RC単純床版橋 仲上原線 2級 2.50 6.05 H28
121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 1級 3.60 4.55 H29
122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 1級 3.87 4.90 H29
123 勝見橋 RC単純T桁橋 屋部8号線 その他 11.60 3.26 H28
124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 1級 3.00 7.80 H29
125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 寺原線 その他 4.60 4.00 H28
126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 その他 3.60 6.00 H29
127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 その他 2.40 6.80 H29
128 渡真橋 RC単純床版橋 道又線 その他 2.88 6.76 H28
129 古山橋 RC単純床版橋 大小堀線 2級 4.45 3.50 H28
130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 2級 6.82 5.00 H28
131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 2級 8.69 6.07 H28
132 志味橋 PCﾎﾟｽﾄﾃﾝT桁橋 大土線 1級 45.71 8.00 H28
133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大土線 1級 5.80 5.50 H28

134 泥又橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

安田根川線 2級 46.02 6.20 H29

135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐4号線 その他 5.60 4.00 H28
136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 中山3号線 1級 4.16 4.47 H29
137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 中山3号線 1級 3.95 4.85 H28
138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 安座昼間線 2級 2.06 5.00 H29
139 部-12-2橋 RC単純床版橋 安座昼間線 2級 4.25 3.85 H28

140 みじまい橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

羽地大川線 2級 56.70 8.20 H29

141 部-19-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部5号線 2級 2.07 5.00 H29
142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部5号線 2級 2.06 5.00 H29

143 黒山橋
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ

中空床版橋
羽地大川線 2級 98.00 9.25 H29

144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐8号線 その他 2.00 9.40 H28
145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部21号線 その他 3.10 3.90 H29
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表-2 管理橋梁リスト(4)（全 183 橋）

道路種別 橋長 幅員
（路線等級） （m) （m)

番号 橋梁名 橋　　種 路線名 点検年次

146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 旭川1号線 その他 8.00 4.00 H28

147 久-9橋
PCﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版桁橋

久志9号線 その他 14.65 4.00 H28

148 下の川橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

久志10号線 1級 15.95 8.20 H29

149 久-35橋 RC単純T桁橋 二見杉田中通線 2級 13.20 4.60 H29
150 久-39橋 RC単純床版橋 瀬嵩1号線 1級 6.07 4.20 H28

151 またきな大橋
2径間連続PC斜張橋
(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

羽地大川線 2級 200.00 11.30 H29

152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 2級 7.60 5.50 H29
153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 2級 7.60 5.50 H29
154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 三原ゲーヤ線 2級 9.50 4.00 H28
155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原安部股線 2級 2.30 4.60 H29
156 第二安部股橋 RC単純床版橋 三原安部股線 2級 10.32 3.55 H28
157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 2級 2.60 5.70 H29
158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 2級 4.50 5.00 H29
159 前原橋 RC単純T桁橋 底仁屋線 2級 12.05 6.20 H29
160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋北線 2級 3.80 4.05 H28
161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原福地線 2級 8.10 5.50 H28

162 福地橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

三原福地線 2級 21.83 6.20 H29

163 嘉陽又橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

三原福地線 2級 22.30 6.20 H29

164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 天仁屋線 2級 3.60 11.40 H29

165 有千代橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

有津2号線 その他 21.60 6.20 H29

166 真喜屋橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

羽地2号線 2級 34.40 12.30 H29

167 我-27橋 RC単純床版橋 屋我地27号線 2級 5.07 5.00 H28
168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋我地４３号線 その他 3.80 4.00 H29
169 我-47橋 RC単純床版橋 屋我地47号線 2級 2.30 5.10 H28

170 古島橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
T桁橋(2連）

屋部・宮里線 2級 47.00 16.01 H29

171 仲尾次橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

羽地2号線 2級 33.30 16.30 H29

172 為又中橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

為又中線 1級 39.50 11.80 H29

173 名-257橋
RC単純床版
+H鋼桁橋

名護125号線 その他 6.25 2.50 H28

174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地2号線 その他 2.86 6.00 H29
175 名-306-2橋 RC単純床版橋 数久田16号線 その他 5.48 4.40 H28

176 中学橋
単純中空
合成床版橋

屋部1号線 その他 26.90 9.00 H29

177 第二真喜屋橋
RC単純床版橋
、その他

羽地2号線 その他 6.25 9.97 H28

178 第三真喜屋橋
RC単純T桁橋
、その他

羽地2号線 その他 4.40 7.30 H28

179 中之橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

羽地東中央線 1級 20.50 10.00 H29

180 長筋山橋
PC単純
中空床版桁橋

長筋山線 2級 33.46 5.00 H28

181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 名護大川線 その他 39.00 8.20 H29

182 嘉手苅橋
PC3径間連結

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋
汀間1号線 2級 58.30 7.70 H29

183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護96号線 その他 8.10 10.50 H29
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6．対策の優先順位について 

点検結果に基づき、健全性の判定区分に基づいて、効率的な維持及び修繕が図られ

るような必要な処置を講じます。 

・緊急措置段階（判定区分Ⅳ）は、点検後、緊急的に措置を行います。 

・早期措置段階（判定区分Ⅲ）は、点検後 5 年以内を目標に措置を行います。 

・予防保全段階（判定区分Ⅱ）は、予防保全の観点から速やかに措置を行います。 

・対策の優先順位は、点検結果の橋梁毎の健全性や重要度等の評価点から総合的に評

価し、判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）定期点検の結果より、判定区分Ⅳが発見された場合は、緊急的に措置（通行止め、

補強等）を行い、橋梁個別毎の事業計画を立案します。 

2）定期点検の結果より、判定区分Ⅲについて選定するとともに、橋梁種別毎の損傷

の種類及び進行具合を整理します。 

3）橋梁毎の健全性の評価点及び重要度の評価点から環境条件等を考慮して、総合的

に優先順位を決定します。 

 ※健全性の評価点及び橋梁の部材間の重み係数は以下のように設定します。 

 

区  分 評 価 点 

Ⅰ 健全 100 

Ⅱ 予防保全段階 60 

Ⅲ 早期措置段階 30 

Ⅳ 緊急措置段階 0 

 

 

部 材 重み係数 評 価 点 

上 部 構 造 0.62 62 

下 部 構 造 0.17 17 

支 承 部 0.15 15 

そ の 他 0.06 6 

 1.00 100 

  

表-3 健全性による対策の優先順位 

対策の
優先順位

低い 高い

健全性
Ⅰ

健全

Ⅱ
予防保全

段階

Ⅲ
早期措置

段階

Ⅳ
緊急措置

段階

表-4 健全性の評価点 
図-4 総合評価指標 

表-5 部材毎の重み係数 

要 補 修

緊急対策

健　 　全

100

60
30
0

←要注意橋梁のしきい値指
標

値
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４）優先順位については、個別の橋梁の健全性及び重要度を考慮して決定します。 

※重要度の設定については、以下の評価項目で点数付け行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 重み係数 区分別配点 

1-1)緊急輸送道路 

1-2)重要施設アクセス 
0.17 17 

2)道路等級 0.04 4 

3)バス路線 0.02 2 

4)迂回路の有無 0.05 5 

5)観光地アクセス 0.03 3 

6)塩害地域 0.12 12 

7)竣工年次(供用年数) 0.08 8 

8)橋長 0.19 19 

9)交差条件(第三者被害) 0.18 18 

10)立地条件(沿道環境) 0.12 12 

 1.00 100 

 

５）優先順位付けの設定 

※修繕優先度の設定は、以下に基づいて行います。 

 

【損傷度】 

修繕優先度評価点の算出＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％  

 

６）その他、耐震対策が必要な橋梁や特定の損傷（アルカリ骨材反応、構造的なひび

割れ等）で早期措置が必要と思われる橋梁について、選定し対策内容の検討を行い

ます。 

  

図-5 重要度による評価指標について 

１）緊急輸送道路 

２）道路等級 

３）バス路線 

４）迂回路の有無 

５）観光地アクセス 

６）塩害地域 

７）竣工年次 

８）橋長 

９）交差条件 

10）立地条件 

表-6 重要度による配点 
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7．個別施設の状態等（対象橋梁の状態及び点検結果について） 

・平成 28 年～平成 29 年の定期点検結果について 

 名護市で管理する全 183 橋のうち、平成 28 年度に７３橋、平成 29 年度に 110

橋の定期点検を実施しました。その結果は、判定区分Ⅰが９８橋、Ⅱが 56 橋、Ⅲが

27 橋、Ⅳが２橋となっています。 

 なお、判定区分Ⅳの２橋については、緊急措置を講じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別の橋梁の点検結果については、参考資料①を参照。 

 

8．修繕優先度の設定 

１）修繕優先度の設定 

   全橋梁の重要度を設定し、健全性の判定区分ⅢからⅣの橋梁を抽出するととも

に、早期対策の必要性が高い特定な損傷が発見された橋梁を選定し、修繕優先度

を設定した。 

※橋梁の個別の重要度については、参考資料②を参照。 

※修繕優先度の設定については、参考資料③を参照。 

 

９.対象橋梁毎の次回点検時期及び修繕内容・時期及び概算費用 

 ※橋梁毎の修繕内容・時期・費用については、参考資料④を参照。 

 

10.意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

琉球大学 工学部 環境建設工学科 富山 潤 准教授 

  

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。

表-7 健全性の判定区分 

図-6 健全性の区分による橋梁数 
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健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他

1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.65 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
主桁（頂版）下面・ハンチ部に10％浮き、局所的鉄筋露出
C1

2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 1972(推定) 15.14 塩害、ASR Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ - Ⅱ Ⅲ
主桁下面で広範囲の剥離・鉄筋露出・浮きC2、床版下面で
広範囲の浮き、部分的剥離・鉄筋露出、防護柵ひびわれ等

3 名-306橋 単純H形鋼橋 1972(推定) 14.00 塩害 Ⅲ Ⅲ Ⅲ - - Ⅲ Ⅲ
主桁（H鋼）全体に腐食、局所的板厚減少C2、床版（覆工
板）全体的腐食、局所的板厚減少、

4 前平橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1992 23.10 - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁ひびわれ幅0.7mmで局所的かつ軽微。道路橋機能に支障
なし。下部工：漏水・滞水。その他：固定金具腐食

5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1996 11.75 - Ⅱ - - - - Ⅰ Ⅱ
主桁：ひびわれ、漏水・遊離石灰。その他：目地材のず
れ・脱落

6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.65 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
主桁下面全面に浮き・剥離・鉄筋腐食（膨張）、橋台背面
沈下に伴う舗装段差有

7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
主桁下面に剥離・鉄筋露出・浮きC1、下部工竪壁全面浮
き・豆板、防護柵全体に腐食

8 名-97橋 RC単純床版橋 1972(推定) 9.03 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷はない、A

9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.80 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）損傷はなく健全B、下部工2～3％浮き、局所的
漏水・遊離石灰

10 許田橋 RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋 1972(推定) 24.94 塩害 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - Ⅲ
主桁広範囲ひびわれ・部分的鉄筋露出C2、床版下面広範囲
の浮き・張出部鉄筋露出、下部工広範囲浮き・鉄筋露出

11 我那覇橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 1975 7.90 塩害 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で局所的なひびわれ。損傷は軽微である。下部工：漏
水・遊離設計。その他：ひびわれ、漏水・遊離石灰

12 大瀬橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋（2連） 1993 43.98 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主桁局所的ひびわれ・浮きB、下部工橋座部に局所的欠陥

13 下港橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1972(推定) 17.50 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 床版や下部工に局所的損傷、道路橋機能的に支障なし、

14 浦和橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2012 24.00 - - - - - - - Ⅰ
損傷はなく、道路端の機能に支障が生じていない、健全な
状態である。

15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.72 塩害 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 改修ご、供用年数が1年未満である。損傷も軽微である。

16 城橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1986 20.20 - - - - - - - Ⅰ
橋面防水が施されていることによる漏水等が発生している
が、損傷は軽微で健全と判断される。

17 幸地川橋 RC単純床版橋 1980 11.05 塩害 Ⅲ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 主桁（床版）下面広範囲浮き・鉄筋露出C2

18 名-142橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.60 塩害 Ⅲ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅲ
主桁下面全体に浮き・局所的鉄筋露出C2、下部工竪壁に局
所的ひびわれ、

19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.00 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
主桁：うき。かぶり不足が原因の鉄筋露出やうきが生じて
いる。下部工：ひびわれ。

20 為又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1990 19.10 - - - - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状態（健全）と判断さ
れる。その他：排水桝に土砂堆積。

21 うっか橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 23.16 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ
主桁上フランジ下面最大0.8mmひびわれ、措置を望む。横
桁：ひびわれ。その他：舗装くクラック、護岸クラック

22 名-168-1橋 RC単純床版橋 1972(推定) 5.00 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
主桁下面広範囲ひびわれ、浮き・鉄筋露出（断面減少）
C2、下部工竪壁ひびわれc(遊離石灰）

23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.90 - Ⅰ - - Ⅰ - - Ⅰ
主要部材で確認された損傷は、直ちに補修すほどの緊急性
はなく、道路橋の機能に支障が生じていない（健全）。

24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.88 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁・竪壁目地部に遊離石灰・漏水B、下部工胸壁に水平方
向の発達するひび割れ、防護柵部分的変形・植生繫茂

損　傷　概　要
橋梁延長

（m)
損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ参考資料① 個別橋梁の点検結果（1） 



 

12 
 

  
25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.27 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ

主桁（頂版）下面広範囲に0.1～0.3mmひび割れB、下部工
0.1～0.25mmひび割れ、翼壁0.15～0.4mmひび割れ

26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.70 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）下面広範囲に0.1～0.35mmひび割れB、下部工
0.1～0.4mmひび割れ、

27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）下面5箇所浮きB、竪壁軽微な浮き・豆板・錆
汁

28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 1972(推定) 15.65 - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ
主桁下面側面・床版下面広範囲浮き・剥離、錆汁確認C2、
下部工部分的浮き・錆汁確認

29 うじゅる橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間連結T桁橋 1997 144.00 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
各橋脚PC定着部で亀甲状ひびわれ、措置望む。横桁・床
版：漏水・遊離石灰。下部工：ひびわれうき支承部：腐食

30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷はない、A

31 新柳橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1990 17.00 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主要部材損傷は局所的かつ軽微。下部工：漏水・遊離石
灰。

32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅲ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 頂版下面広範囲の浮き・鉄筋露出（断面減少）C2

33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ
主桁（頂版）下面に浮きが点在・局所的に剥離・鉄筋露出
C1、高欄の腐食が著しい

34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.45 - - - - Ⅰ - - Ⅰ 竪壁角部鉛直方向のひび割れB

35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - - - - Ⅰ - - Ⅰ
土砂堆積により通水断面を阻害しているが、橋梁の安全性
に影響がない。

36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.44 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主桁（頂版）下面全面に剥離・鉄筋露出が散見B、

37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅱ - - - - Ⅱ Ⅱ
主桁下面端部広範囲に浮き・剥離・鉄筋露出（断面欠損）
C1、下部工健全、防護柵腐食、舗装段差

38 名座喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 44.60 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁ヴェブと上フランジ境界部ひびわれ。横桁・床版：ひ
びわれ漏水・遊離石灰。下部工：ひびわれ。

39 名-145橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.40 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ
主桁下面に浮き・剥離・鉄筋露出（断面減少）C1、竪壁側
面に進展するひび割れ

40 名-162-1橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1994 18.20 - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁：主要部材は局所的損傷で軽微。床板：漏水,遊離石
灰、剥離、鉄筋露出。下部工：土砂堆積。

41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.40 - Ⅱ - - - - Ⅲ Ⅱ
主桁：ひびわれ、うき。かぶり不足によるひびわれやうき
が生じている。

42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.80 - - - - - - - Ⅰ 調書が確認できない

43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.86 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
ﾎﾞｯｸｽ目地部の剥離や縦方向連結部のモルタルのうき。下部
工：剥離・鉄筋露出。その他：縁石の損傷

44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - Ⅱ - - Ⅱ
かぶり不足が原因によるひびわれや鉄筋露出が」生じてい
る。

45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.00 - Ⅱ - - Ⅰ - - Ⅱ 主桁：うきが点在している。下部工：土砂堆積

46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.10 - Ⅲ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅲ 主桁下面広範囲浮き、ひびわれ・剥離C2、

47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.84 - Ⅱ - - Ⅰ - - Ⅱ
頂版呑口側ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄで局所的浮き・剥離、断面補修箇所
にひび割れC1、竪壁も断面補修箇所にひび割れ、

48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.70 - - - - Ⅰ - - Ⅰ 土砂堆積により通水断面を阻害している。

健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ参考資料① 個別橋梁の点検結果（2） 
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49 名-178橋 RC単純床版橋 1972(推定) 6.40 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁局所的剥離１箇所B、下部工A1A2橋台で500mm程度の範
囲で骨材露出

50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.10 塩害 Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
主桁下面浮き・広範囲の剥離・鉄筋露出（断面欠損）C1、
下部工フーチングに洗堀、橋台境に舗装段差

51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.02 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
主桁吞口側ﾎﾞｯｸｽで局所的なうき・鉄筋露出。下部工：豆
板。その他：路面段差。

52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ 主桁広範囲で浮き・剥離C2、竪壁（側壁）広範囲で浮き、

53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
主桁（頂版）下面補修箇所浮きC1、下部工竪壁に部分的浮
き、地覆にひび割れ・剥離・鉄筋露出・浮き

54 新大喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1988 36.49 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁ひびわれ幅0.25mmで局所的かつ軽微。床板：漏水・遊
離石灰。下部構造：残鉄、ひびわれ。

55 羽-5橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 - Ⅱ - - - - Ⅰ Ⅱ 主桁：ひびわれ。その他：地覆に一部うき。

56 羽-9橋 RC単純床版橋 1972(推定) 7.25 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主桁損傷なし、健全度が高いA、竪壁に局所的浮きや剥離、

57 羽-14橋 RC単純T桁橋 1998 7.40 - Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ
主桁下面～側面・床版広範囲の剥離・鉄筋露出（断面減
少）防護柵大きく欠損、防護柵の機能を有していない

58 川上橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1985 23.10 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
主桁支間中央部ひびわれ多数確認。床板：ひびわれ。下部
工：土砂堆積。その他：伸縮装置ＣＯ部でクラック

59 名-127橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 6.95 塩害 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅰ - Ⅲ Ⅳ
主桁・床版広範囲で剥離、広範囲で鉄筋露出・著しい腐食
Ｅ１、下部工局所ひびわれ

60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - - - - Ⅱ - ― Ⅱ 下部工：ひびわれ。

61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.50 - - - - Ⅱ - Ⅲ Ⅱ 下部工：ひびわれ。その他：防護柵腐食

62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.63 - - - - - - Ⅲ Ⅰ その他：防護柵腐食。

63 羽地大川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1990 24.60 ASR Ⅱ - - - - Ⅲ Ⅱ 主桁：ひびわれ、漏水・遊離石灰。その他：舗装の異常。

64 第一金川橋
RC単純中空床版橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版

1985 15.21 - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁：橋軸直角方向のひびわれ多数。床板・下部工：漏
水・遊離石灰。その他：伸縮装置変形・欠損

65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.35 - - - - Ⅰ - ― Ⅰ 下部工：竪壁の排水取付部より鉄筋露出、損傷は軽微。

66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.40 - Ⅱ - - - - Ⅱ Ⅱ 主桁：うき、ひびわれ。その他：地覆部の変形・欠損

67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.50 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁下面局所的剥離B、下部工竪壁下面粗骨材露呈、土砂体
積、防護柵部分的腐食、

68 第二金川橋 PC単純中空床版橋 1986 14.50 - Ⅰ - - - - Ⅰ Ⅰ
主要部材で確認された損傷は、直ちに補修するほどの緊急
性はない。

69 田川橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 主桁・下部工（竪壁）・そのた（地覆）：ひびわれ。

70 羽-10橋 RC単純床版橋 1972(推定) 7.42 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 主要部材及び主要部材以外の損傷は軽微で健全であるB

71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.07 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ 頂版下面広範囲剥離・鉄筋露出、局所的浮き・ひびわれC2

72 多野岳橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 14.55 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁局所的な浮き・鉄筋露出・ひび割れB、床版損傷なし、
下部工橋台広範囲に漏水

健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ参考資料① 個別橋梁の点検結果（3） 
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健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ参考資料① 個別橋梁の点検結果（4） 

73 羽-42-1橋 RC橋 1972(推定) 3.40 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁ひび割れ・剝離S2、下部工比較的軽微な損傷、防護柵
部分的な腐食、地覆の欠損・局部的ひび割れ

74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 上部工・下部工損傷はなしB、舗装部に段差・ひび割れ

75 羽-4橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 6.00 - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ
主桁部分的剥離・鉄筋露出・浮きC1、支承本体全てのゴム
支承に破損、防護柵ひび割れ・剥離・鉄筋露出・浮き

76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ 主桁・床版・下部工：剥離・鉄筋露出、

77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純床版橋 2015 18.90 - - - - - - - Ⅰ 道路橋の機能に支障が生じていない（健全）と判断。

78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 1975 9.05 - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - Ⅲ Ⅲ
主桁床版に浮き・剥離・鉄筋露出C2、下部工に剥離・鉄筋
露出・漏水

79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）橋軸直角方向のひび割れB、竪壁のひび割れ誘
発箇所でひび割れ局所的豆板・剥離

80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.40 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 主桁：ひびわれ。下部工：ひびわれ、うき。

81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.07 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）下面橋軸方向・直角方向ひび割れB、竪壁局所
的軽微なひび割れ・変形・欠損

82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.13 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）下面に橋軸方向ひび割れB、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ両端
舗装に35・15mmの段差

83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁からの雨水が竪壁まで流れている、損傷はなしB、橋台
協会部舗装に段差有滞水、

84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
桁からの雨水が竪壁まで流れている、損傷はなしB、防護柵
局部的な傷、腐食、軽微である。

85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主桁に局部的なうきを確認したが、損傷は軽微である。

86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2009 2.30 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁に剥離が確認されたが、損傷は局所的かつ軽微であ
る。

87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.04 - Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
製作時の腐食であるが、個所数が増加B、下部工損傷なし、
地覆に軽微な損傷、舗装はオーバーレーが必要。

88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主要部材で確認された損傷は、直ちに補修するほどの緊急
性はない。

89 奈佐田橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1972(推定) 17.04 - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
主桁下面や上フランジ多数のひび割れC1、地覆・伸縮装置
軽微損傷

90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - - - - - - Ⅱ Ⅰ
上部・下部工損傷はないA、地先境界ブロック下面より土砂
流出、舗装が沈下

91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.30 - - - - Ⅰ - - Ⅰ
上部工損傷はないA、竪壁損傷局所的構造上問題ない孫壮、
主要部材以外の損傷はない、

92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
上部工・下部工損傷はなしB、橋台路肩部に土砂流出、橋面
にも土砂体積

93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 上部・下部工損傷は軽微な損傷B、地覆境界部に損傷なし

94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主要部材で確認された損傷は、直ちに補修するほどの緊急
性はない。

95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.37 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅰ
上部・下部工小規模な損傷B、路肩より土砂流出、舗装部の
ﾎﾞｯｸｽリョウタに段差あり、

96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.61 - Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
上部工損傷は局所的で軽微B、下部工損傷はなし、路肩より
土砂流出、
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参考資料① 個別橋梁の点検結果（5） 健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ

97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状態（健全）と判断さ
れる。

98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.35 - Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
上部工損傷は局所的で軽微B、下部工損傷はなし、路肩部舗
装が陥没、構造上問題なし

99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 33.90 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁：ひびわれ、漏水・遊離石灰。横桁：鳥の巣。床板：
ひびわれ。下部工：ひびわれ、うき。その他：路面段差

100 羽-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 1972(推定) 18.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁頂版とハンチ境界部でひび割れB、竪壁・柱部・隔壁で
局所的浮き・ひび割れ

101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 9.83 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）竪壁で数か所のひび割れB、地覆局所的豆板・
欠損・鉄筋露出

102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
上部工外的要因での損傷あり、機能的には問題なしB、下部
工剥離があり機能的には問題なし

103 世利田橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2008 25.20 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 主桁：残鉄。　その他：地覆ひびわれ、舗装段差

104 稲田橋 PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1972(推定) 30.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁損傷は局所的欠損B、下部工健全な状態、地覆局所的浮
き・ひび割れ、

105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁（頂版）竪壁特に損傷なしB、地覆局所的変形・欠陥、
添加物吞口側腐食・取付ボルト外れ

106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 7.75 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）下面で数か所のひび割れ（最大0.35mm）B、竪
壁損傷なし、

107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.00 - Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
主桁側面発達するひび割れS2、下部工の損傷はない。地覆
に軽微な損傷

108 羽-105-2橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1993 31.00 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁：ひびわれ、残鉄。横桁：鳥のふん害。床板：漏水・
遊離石灰。その他：路面の段差・固定金具腐食

109 新川上橋 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁橋 2000 24.10 - Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
主桁下面ひびわれ多数。床板：剥離・鉄筋露出、漏水・遊
離石灰。支承部：漏水・滞水。その他：縁石ひびわれ

110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主桁（頂版）ひび割れ数箇所（最大0.3mm）B、竪壁損傷な
し、地覆部境界部でひび割れ・遊離石灰

111 びいーぐち橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1972(推定) 13.41 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁軽微なひび割れが局所的B、下部工翼壁部軽微な欠損、
伸縮装置軽微な腐食・ゴムパッキン変形

112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.45 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状態（健全）と判断さ
れる。

113 読徳橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ･RC床版橋・鈑桁橋 1964 7.90 塩害 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
主桁：板桁部腐食・防食機能劣化、RC床版部・ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
漏水・遊離石灰・浮きC1

114 走川橋 2径間ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1972(推定) 61.00 - Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅲ
A1橋台側主桁下面で広範囲剥離・鉄筋露出・浮き等、露出
鉄筋・シースが著しく腐食C2、横桁・床版も同様

115 辺野古橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 18.45 塩害 Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ
鋼主桁腐食b、鋼横桁腐食ｂ、床版鉄筋露出、下部工ひびわ
れc

116 羽-190橋 RC単純床版橋 1972(推定) 6.20 塩害 Ⅲ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
主桁下面広範囲に剥離・鉄筋露出C2、床版下面健全、橋台
竪壁に漏水・滞水

117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.06 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
上部工進行性の損傷C1、下部工浮き・鉄筋露出速やかに補
修、舗装・地覆に剥離がある。

118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状態（健全）と判断さ
れる。

119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状態（健全）と判断さ
れる。

120 上橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.50 塩害 Ⅲ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅲ
主桁（床版）下面40％以上鉄筋露出、部分的浮きC2、下部
工部分的漏水・遊離石灰
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参考資料① 個別橋梁の点検結果（6） 健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ

121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅱ - - - - Ⅰ Ⅰ
上部工局所的にＣＯ剥離b、下部工損傷なし、防護柵丙びな
変更

122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.87 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
上部工部分的浮きB、下部工進行性の損傷、速やか補修、防
護柵変形、地覆に小規模ＣＯ剥離

123 勝見橋 RC単純T桁橋 1954 11.60 塩害 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ　 Ⅲ Ⅱ Ⅲ
主桁・床版広範囲の剥離・鉄筋露出（一部断面欠損）C2、
ゴム支承に経年劣化破損

124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.00 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
上部工進行性の損傷C1、下部工局所的浮き・鉄筋露出機能
的に支障がある、ＣＯ舗装に表面剥離・土砂体積

125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.60 塩害 Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ
主桁側面に剥離・鉄筋露出C1、竪壁剥離・鉄筋露出（断面
減少）・浮き、地覆損傷、防護柵支柱基礎部機能損失

126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
上部工浮き・剥離・ひび割れ進行性の損傷C1、下部工洗堀
あり速やかに補修、舗装にひび割れと段差・土砂堆積

127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.40 - - - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
上部工損傷なしB、下部工軽微な剥離、防護柵支柱キャップ
に部分的腐食

128 渡真橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.88 塩害 Ⅲ - - Ⅳ - - Ⅱ
主桁下面（10%以下）剥離・鉄筋露出（断面減少）・浮き
C1、竪壁洗堀によるアバット背面洗堀・土流出

129 古山橋 RC単純床版橋 1972(推定) 4.45 塩害 Ⅲ - - Ⅱ - - Ⅲ 主桁下面広範囲で浮き・剥離・鉄筋露出（断面欠損）C2、

130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.82 - Ⅲ - - Ⅰ - Ⅳ Ⅲ
主桁下面（40%以上）広範囲で浮き・剥離・鉄筋露出C2、防
護柵基礎部損傷、鉄筋露出腐食し構造的支障有

131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.69 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
主桁（頂版）下面に部分的な浮きC1、竪壁部分的なひび割
れ、

132 志味橋 PCﾎﾟｽﾄﾃﾝT桁橋 1972(推定) 45.71 - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁局所的軽微なひび割れ・剥離・鉄筋露出全体的に健全
C1、床版・横桁軽微損傷、橋脚４箇所浮き、

133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.80 - - - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
上部構造損傷なしB、竪壁損傷局所的、防護柵損傷は比較的
軽微、

134 泥又橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1981 46.02 - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ
主桁：ひびわれ、剥離・鉄筋露出、定着部異常。横桁：剥
離・鉄筋露出。支承：支承部の機能障害

135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.60 - - - - - - - Ⅰ 主要部材及び主要部材以外損傷は無しA、

136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.16 - - - - - - Ⅰ Ⅰ 上部・下部工損傷なしA、舗装ひび割れ・段差・土砂堆積

137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 1972(推定) 3.95 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ
アーチリブ全体に剥離・鉄筋露出（断面減少）点在C1、竪
壁局所的で軽微損傷、翼壁防護柵に達する連続した剥離、

138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.06 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
上部工広範囲浮き点在・剥離C2、地覆部全体に剥離、橋台
背面舗装の暖さ

139 部-12-2橋 RC単純床版橋 1972(推定) 4.25 塩害 Ⅳ - - Ⅱ - Ⅲ Ⅳ
主桁下面全面で浮き・剥離・鉄筋露出（断面欠損）E1、袖
擁壁基礎部洗堀有、速やかに補修工事

140 みじまい橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 56.70 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁：ひびわれ、残鉄、腐食。横桁：変形・欠損。下部
工：ひびわれ、漏水・滞水、洗堀。

141 部-19-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.07 - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ
上部工：主桁前面に鉄筋膨張腐食による浮き・下部工竪壁
部も同様C2

142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.06 - - - - - - - Ⅱ 下部工　鉄筋露出（部分的）

143 黒山橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1997 98.00 - Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 主桁ＰＣ鋼材周囲にコンクリートが充填されていない、構造的問題C2

144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.00 - Ⅰ - - Ⅱ - ー Ⅰ
主桁外的要因欠損、機能的問題ないA、竪壁剥離部のかぶりが薄
い、主要部材以外損傷はない、
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健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ参考資料① 個別橋梁の点検結果（7） 

145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.10 - - - - - - Ⅰ Ⅰ 上部工・下部工損傷なしA、地覆の植生・添加物の防食確認

146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1969 8.00 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅰ
主桁道路橋機能の支障ないB、竪壁鉄筋露出（腐食）橋台背面が洗
堀発生、損傷規模は軽度で補修容易

147 久-9橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版桁橋 1972(推定) 14.65 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ
主桁側面全長に幅200mmの浮き・局所的ひび割れ（0.25～
0.5mm）C1、下部工全体的に健全

148 下の川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1993 15.95 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁：漏水・遊離石灰。床版：ひびわれ、腐食。下部工：
ひびわれ。その他：添加物防食

149 久-35橋 RC単純T桁橋 1988 13.20 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁・横桁・床版：ひびわれ。下部工：植生。その他：防
護柵防食。

150 久-39橋 RC単純床版橋 1972(推定) 6.07 塩害 Ⅲ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ
主桁（床版）全体浮き・鉄筋露出（30％）C2､下部工浮き・
漏水・豆板、地覆部分的剥離・鉄筋露出や欠損

151 またきな大橋
2径間連続PC斜張橋
(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

2000 200.00 - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ
主桁・横桁・主塔他・下部工：ひびわれ、腐食。支承部：
機能障害。その他：金具腐食・防食劣化

152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.60 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出、うき。下部工：欠損。その他：舗
装すり減り、高欄ひびわれ。

153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.60 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅲ Ⅲ
主桁（頂版）下面全面・ハンチ部広範囲に浮き・鉄筋露
出・漏水C2、下部工0.2～0.4mmのひび割れ・浮きは局所的

154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 1967 9.50 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁下面・横桁側面で剥離・鉄筋露出、損傷は局所的・軽
微B、床版・下部工ひび割れ・うき、損傷は局所的軽微

155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - - - Ⅰ Ⅰ
上部工局所的モルタル抜け落ちB、下部工損傷なし、地覆土
砂堆積、

156 第二安部股橋 RC単純床版橋 1972(推定) 10.32 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁ひび割れ・下部工浮き・残鉄確認両者とも局所的軽微
B、フーチング洗堀有る、主要部材以外健全

157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
上部工局所的なひび割れ・鉄筋露出S2、下部工部分的な浮
き・ひび割れ、防護柵変形・土砂堆積、地覆鉄筋露出

158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.50 - Ⅰ - - - - - Ⅰ
上部工雨水が桁下に狭い範囲で広がっているA、下部工損傷
なし、その他の部材も損傷なし、

159 前原橋 RC単純T桁橋 1986 12.05 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁・横桁・床版ひびわれ。下部工：ひびわれ、剥離・鉄
筋露出。その他：地覆に残鉄、防護柵変形・欠損。

160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.80 - Ⅰ - - Ⅰ - - Ⅰ
主桁（頂版）軽微なひび割れ・局所的な浮き・鉄筋露出
B1、下部工多数のひび割れ、主要部材以外健全

161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1967 8.10 - Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
主桁局所的浮き・軽微ひび割れB、竪壁粗骨材が露呈、防護
柵軽微なひび割れ・欠陥・植生

162 福地橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 21.83 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁・横桁・床版：局所的欠損。その他：防護柵腐食、伸
縮装置防食機能裂開

163 嘉陽又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2001 22.30 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁：変形・欠損。床板・下部工：うき。その他：地覆豆
板

164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅱ - Ⅰ - - - Ⅱ 主桁・下部工：ひびわれ

165 有千代橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1981 21.60 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁：ひびわれ、うき、変形・欠損、残鉄。横桁：残鉄。
その他：地覆剥離・鉄筋露出、防護柵腐食。

166 真喜屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2007 34.40 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁：漏水・遊離石灰、変形・欠損。横桁：剥離・鉄筋露
出、ひびわれ。その他：伸縮装置腐食、排水管防食劣化

167 我-27橋 RC単純床版橋 1972(推定) 5.07 塩害 Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
主桁（頂版）局所的剥離・鉄筋露出（断面減少）C1、下部
工局所的豆板・剥離・漏水

168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.80 - - - - - - Ⅰ Ⅰ 上部工下部工損傷なしA、防護柵部分的変形・軽微な腐食
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169 我-47橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.30 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
主桁側面・下面局所的剥離・鉄筋露出（断面減少）C1、下
部工広範囲漏水、地覆端部局所的剥離・鉄筋露出

170 古島橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連） 1999 47.00 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ 主桁・下部工：ひびわれ。

171 仲尾次橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1993 33.30 - Ⅱ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ 主桁：うき。横桁：遊離石灰。床板：うき。

172 為又中橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2011 39.50 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁：定着部異常。横桁：漏水・遊離石灰、ひびわれ。下
部工：漏水・遊離石灰、ひびわれ。

173 名-257橋 RC単純床版+H鋼桁橋 1972(推定) 6.25 塩害 Ⅲ Ⅲ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
主桁横桁広範囲の鋼材腐食C2、高欄経年劣化腐食・防水機
能劣化、地覆・伸縮装置損傷は局所的軽微

174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.86 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
上部工モルタルの剥離そんしょうは軽度B、下部工水平方向
に沈下クラック、主要部以外の損傷はなし

175 名-306-2橋 RC単純床版橋 1972(推定) 5.48 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁損傷なしA、下部工広範囲にすり減り・粗骨材露出、地
覆コンクリート一部欠損、防護柵支柱付根版板減少

176 中学橋 単純中空合成床版橋 2011 26.90 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
主要部材で確認された損傷は、直ちに補修するほどの緊急
性はない。

177 第二真喜屋橋 RC単純床版橋、その他 1972(推定) 6.25 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
床版吞口側下面局所的損傷軽微B、下部工剥離損傷軽微、高
欄支柱部基礎破断、舗装ひび割れ

178 第三真喜屋橋 RC単純T桁橋、その他 1972(推定) 4.40 - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - Ⅰ Ⅲ
板桁橋・RCT桁橋・RC床版橋：主桁や床版で広範囲の浮き・
剥離C2

179 中之橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2012 20.50 - - - - - - - Ⅰ
損傷はなく、道路橋の機能に支障が生じていない健全な
じょうたいである。

180 長筋山橋 PC単純中空床版桁橋 2006 33.46 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁損傷は局所的欠損・漏水、そのた損傷はなく健全A、下
部工も一部漏水、主要部材以外損傷は軽微

181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 1986 39.00 - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
主桁・横桁：腐食、防食機能劣化。床板・下部工：ひびわ
れ。支承部：支承部機能障害。その他：塗装防食機能劣化

182 嘉手苅橋 PC3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2016 58.30 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁：ひびわれ。横桁：ひびわれ、うき。その他：地覆ひ
びわれ。漏水・遊離石灰

183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2016 8.10 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
主桁：ひびわれ、錆汁。下部工：変形・欠損、漏水・遊離
石灰。その他：防護柵腐食、地覆ひびわれ・錆汁

健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

番号 橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ参考資料① 個別橋梁の点検結果（8） 
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1 名-50橋 許田福地1号線 2級 ○ 200m 1972(推定) 3.65 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
2 福地橋（名-51） 許田福地2号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 15.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 18.8
3 名-306橋 数久田16号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 14.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
4 前平橋 数久田3号線 その他 ○ 250m 1992 23.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 16.3
5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 名護5号線 その他 500m 1996 11.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 9.0 - 15.0
6 名-81-1橋 名護7号線 2級 450m 1972(推定) 3.65 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 27.0
7 名-81-2橋 名護7号線 2級 500m 1972(推定) 3.60 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 27.0
8 名-97橋 名護22号線 その他 650m 1972(推定) 9.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
9 名-98橋 名護23号線 2級 ○ 500m 1990 5.80 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 22.5
10 許田橋 許田10号線 その他 ○ 70m 1970 24.94 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 24.8
11 我那覇橋 名護100号線 その他 130m 1975 7.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 17.5
12 大瀬橋 名護84号線 その他 1200m 1993 43.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 10.3
13 下港橋 名護1号線 2級 240m 1990 17.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 9.0 - 24.3
14 浦和橋 名護1号線 2級 50m 2012 24.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 4.8 0.0 9.0 - 27.8
15 東江橋 城通り線 2級 265m 1972(推定) 3.72 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
16 城橋 城通り線 2級 1700m 1986 20.20 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 9.0 - 23.3
17 幸地川橋 名護58号線 2級 ○ 550m 1980 11.05 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 22.5
18 名-142橋 名護67号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
19 名-160橋 名護85号線 その他 ○ 750m 1980 3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 20.5
20 為又橋 柳原線 2級 2300m 1990 19.10 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 9.3
21 うっか橋 柳原線 2級 1750m 1989 23.16 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
22 名-168-1橋 知真嘉線 2級 2050m 1972(推定) 5.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
23 名-168-2橋 知真嘉線 2級 1450m 1972(推定) 2.90 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
24 名-173橋 大北7号線 その他 2300m 1990 2.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 2.5
25 名-175-1橋 宇座線 1級 1700m 1972(推定) 4.27 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
26 名-175-2橋 宇座線 1級 1800m 1972(推定) 3.70 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 17.0
27 名-175-3橋 宇座線 1級 2050m 1972(推定) 2.40 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
28 数久田橋 数久田15号線 その他 ○ 150m 1980 15.65 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 16.3
29 うじゅる橋 羽地大川線 2級 4370m 1997 144.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 - 21.0
30 名-251橋 名護124号線 その他 ○ 900m 1972(推定) 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
31 新柳橋 柳原中線 2級 210m 1990 17.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 15.3
32 名-124-2橋 名護49号線 1級 ○ 700m 1990 3.60 0.0 4.0 2.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 26.5
33 名-143橋 名護68号線 1級 ○ 1200m 1972(推定) 5.50 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
34 名-163橋 名護86号線 その他 1550m 1972(推定) 4.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
35 名-286-1橋 宮里中線 1級 550m 1972(推定) 2.60 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
36 名-286-2橋 宮里中線 1級 ○ 1150m 1972(推定) 5.44 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
37 名-144-1橋 名護69号線 その他 ○ 550m 1972(推定) 2.30 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
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38 名座喜橋 名護69号線 その他 1350m 1994 44.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 10.3
39 名-145橋 名護70号線 2級 550m 1972(推定) 2.40 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 19.0
40 名-162-1橋 名座喜2号線 その他 2000m 1994 18.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 7.3
41 名-162-2橋 名座喜2号線 その他 ○ 1250m 1972(推定) 5.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
42 羽-69橋 伊差川4号線 2級 2980m 1972(推定) 4.80 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
43 名-165-2橋 志味屋線 1級 1300m 1972(推定) 2.86 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
44 名-165-3橋 志味屋線 1級 300m 1972(推定) 2.30 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
45 名-165-4橋 志味屋線 1級 ○ 200m 1972(推定) 2.00 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 21.0
46 名-177-1橋 為又1号線 1級 1850m 1972(推定) 8.10 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
47 名-177-2橋 為又1号線 1級 2700m 1972(推定) 5.84 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 9.0
48 名-177-3橋 為又1号線 1級 2850m 1972(推定) 4.70 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 9.0
49 名-178橋 為又2号線 その他 2400m 1972(推定) 6.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
50 名-182-1橋 為又6号線 その他 3280m 1972(推定) 3.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
51 名-182-2橋 為又6号線 その他 3330m 1972(推定) 3.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
52 名-237橋 名護115号線 その他 ○ 900m 1972(推定) 5.50 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
53 名-238橋 名護116号線 その他 ○ 1000m 1972(推定) 5.50 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
54 新大喜橋 喜瀬15号線 2級 ○ 300m 1988 36.49 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 18.3
55 羽-5橋 源河3号線 その他 400m 1981 8.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 8.5
56 羽-9橋 源河7号線 その他 950m 1972(推定) 7.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
57 羽-14橋 稲嶺3号線 その他 650m 1998 7.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 6.0
58 川上橋 振慶名中線 その他 1100m 1985 23.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 10.3
59 名-127橋 名護43号線 その他 430m 1972(推定) 6.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
60 羽-18-2橋 羽地東中央線 1級 600m 1972(推定) 3.40 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
61 羽-19橋 真喜屋1号線 2級 350m 1972(推定) 3.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
62 羽-36-2橋 羽地中央線 その他 1200m 1972(推定) 4.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
63 羽地大川橋 羽地中央線 その他 1250m 1990 24.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 〇 10.3
64 第一金川橋 羽地中央線 その他 2000m 1985 15.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 7.3
65 羽-65橋 山田線 2級 1800m 1972(推定) 2.35 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
66 羽-71橋 伊差川6号線 その他 ○ 2170m 1972(推定) 6.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
67 羽-175橋 伊差川10号線 その他 2300m 1972(推定) 3.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
68 第二金川橋 伊差川10号線 その他 2350m 1986 14.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 2.5
69 田川橋 源河4号線 その他 950m 1981 8.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 8.5
70 羽-10橋 源河8号線 その他 900m 1972(推定) 7.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
71 名-236橋 名護114号線 その他 ○ 850m 1972(推定) 6.07 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
72 多野岳橋 多野岳線 1級 450m 1972(推定) 14.55 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 18.0
73 羽-42-1橋 名護7号線 その他 1040m 1972(推定) 3.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
74 羽-42-2橋 川上3号線 その他 1040m 1972(推定) 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0

参考資料② 橋梁の個別の重要度（2） 
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75 羽-4橋 源河中線 1級 900m 1972(推定) 6.00 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
76 瀬宮橋 源河5号線 その他 950m 1981 8.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 8.5
77 振慶名橋 深田線 2級 1350m 2015 18.90 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 9.8
78 渡名喜橋 伊差川1号線 2級 ○ 1550m 1975 9.05 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 10.5
79 ふかだ橋 伊差川8号線 その他 2090m 1972(推定) 8.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
80 なぎさ橋 伊差川8号線 その他 ○ 1900m 1972(推定) 5.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
81 羽-75橋 内原1号線 その他 1780m 1972(推定) 5.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
82 羽-76橋 内原2号線 その他 1770m 1972(推定) 4.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
83 羽-77橋 内原3号線 その他 1790m 1972(推定) 4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
84 羽-78橋 内原4号線 その他 1790m 1972(推定) 4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
85 羽-80橋 内原6号線 その他 2040m 1972(推定) 2.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
86 羽-86橋 古我知中線 2級 1900m 2009 2.30 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
87 羽-91橋 西土改良1号線 その他 1300m 1972(推定) 3.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
88 羽-106-4橋 西土改良16号線 その他 ○ 1100m 1972(推定) 3.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
89 奈佐田橋 西土改良2号線 その他 1100m 1972(推定) 17.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 12.8
90 羽-92-2橋 西土改良2号線 その他 ○ 1050m 1972(推定) 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
91 羽-93-1橋 西土改良3号線 その他 930m 1972(推定) 3.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
92 羽-95-1橋 西土改良5号線 その他 ○ 850m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
93 羽-93-2橋 西土改良3号線 その他 ○ 960m 1972(推定) 2.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
94 羽-106-5橋 西土改良16号線 1級 ○ 950m 1972(推定) 3.40 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
95 羽-94-1橋 西土改良4号線 1級 ○ 850m 1972(推定) 3.37 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
96 羽-94-2橋 西土改良4号線 1級 ○ 900m 1972(推定) 2.61 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
97 羽-106-6橋 西土改良16号線 その他 ○ 850m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
98 羽-95-2橋 西土改良5号線 その他 ○ 750m 1972(推定) 3.35 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
99 鍛冶屋橋 西土改良16号線 その他 ○ 600m 1992 33.90 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 16.3
100 羽-98橋 西土改良8号線 1級 ○ 400m 1972(推定) 18.10 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 22.8
101 羽-99橋 西土改良9号線 その他 ○ 410m 1972(推定) 9.83 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
102 羽-101-1橋 西土改良11号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
103 世利田橋 西土改良11号線 その他 ○ 920m 2008 25.20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 0.0 3.0 - 16.8
104 稲田橋 西土改良12号線 その他 ○ 750m 2002 30.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 0.0 3.0 - 16.8
105 羽-102-2橋 西土改良12号線 その他 ○ 410m 1972(推定) 5.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
106 羽-103橋 西土改良13号線 その他 ○ 370m 1972(推定) 7.75 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
107 羽-105-1橋 西土改良15号線 1級 ○ 400m 1972(推定) 8.00 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
108 羽-105-2橋 西土改良15号線 1級 ○ 700m 1993 31.00 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 20.3
109 新川上橋 振慶名中線 1級 1100m 2000 24.10 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 11.8
110 羽-106-1橋 西土改良16号線 その他 ○ 400m 1972(推定) 8.20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
111 びいーぐち橋 古我知中線 2級 1400m 1972(推定) 13.41 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 14.8
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112 羽-106-3橋 西土改良16号線 その他 ○ 750m 1972(推定) 3.45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
113 読徳橋 羽地1号線 その他 1400m 1964 7.90 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
114 走川橋 源河10号線 2級 100m 1972(推定) 61.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 9.5 0.0 0.0 - 22.5
115 辺野古橋 辺野古坂線 2級 400m 1972(推定) 18.45 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 5.0 4.8 0.0 0.0 〇 19.8
116 羽-190橋 伊差川15号線 その他 ○ 2000m 1972(推定) 6.20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
117 部-13橋 長筋山線 2級 400m 1972(推定) 2.06 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
118 部-115橋 屋部23号線 その他 690m 1972(推定) 2.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
119 部-28橋 仲上原線 2級 1100m 1972(推定) 2.60 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
120 上橋 仲上原線 2級 1400m 1972(推定) 2.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
121 田良橋 勝山西線 1級 950m 1972(推定) 3.60 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
122 我謝如古橋 勝山西線 1級 1200m 1972(推定) 3.87 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
123 勝見橋 屋部8号線 その他 400m 1954 11.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
124 部-37-2橋 勝山西線 1級 1250m 1972(推定) 3.00 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
125 部-47橋 寺原線 その他 1100m 1972(推定) 4.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
126 道又橋 道又線 その他 1840m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
127 阿礎橋 道又線 その他 1800m 1972(推定) 2.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
128 渡真橋 道又線 その他 1850m 1972(推定) 2.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
129 古山橋 大小堀線 2級 ○ 2800m 1972(推定) 4.45 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
130 第一大小堀橋 大小堀線 2級 2500m 1972(推定) 6.82 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
131 第二大小堀橋 大小堀線 2級 2300m 1972(推定) 8.69 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
132 志味橋 大土線 1級 1100m 1981 45.71 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 14.3
133 田原橋 大土線 1級 1400m 1972(推定) 5.80 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
134 泥又橋 安田根川線 2級 1000m 1981 46.02 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
135 部-6橋 宇茂佐4号線 その他 140m 1972(推定) 5.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
136 新波橋 中山3号線 1級 1600m 1972(推定) 4.16 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
137 部-11橋 中山3号線 1級 1650m 1972(推定) 3.95 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
138 部-12-1橋 安座昼間線 2級 500m 1972(推定) 2.06 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
139 部-12-2橋 安座昼間線 2級 ○ 910m 1972(推定) 4.25 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
140 みじまい橋 羽地大川線 2級 2720m 1994 56.70 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.5 0.0 0.0 - 14.0
141 部-19-1橋 屋部5号線 2級 500m 1972(推定) 2.07 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
142 部-19-2橋 屋部5号線 2級 400m 1972(推定) 2.06 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
143 黒山橋 羽地大川線 2級 2910m 1997 98.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 - 11.5
144 部-53橋 宇茂佐8号線 その他 180m 1972(推定) 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
145 部-68橋 屋部21号線 その他 680m 1972(推定) 3.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
146 幸福橋 旭川1号線 その他 ○ 1690m 1969 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
147 久-9橋 久志9号線 その他 200m 1972(推定) 14.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
148 下の川橋 久志10号線 1級 130m 1993 15.95 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 17.3

参考資料② 橋梁の個別の重要度（4） 
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149 久-35橋 二見杉田中通線 2級 300m 1988 13.20 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 15.5
150 久-39橋 瀬嵩1号線 1級 500m 1972(推定) 6.07 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
151 またきな大橋 羽地大川線 2級 3100m 2000 200.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 - 21.0
152 睦　橋 三原志根垣線 2級 ○ 300m 1972 7.60 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 21.0
153 栄　橋 三原志根垣線 2級 ○ 600m 1972 7.60 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 21.0
154 第二ゲーヤ橋 三原ゲーヤ線 2級 ○ 1650m 1996 9.50 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
155 第一安部股橋 三原安部股線 2級 2000m 2011 2.30 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4.0
156 第二安部股橋 三原安部股線 2級 2500m 2011 10.32 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0
157 トウジュシチ橋 底仁屋線 2級 1500m 1972(推定) 2.60 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
158 ウスクビリ橋 底仁屋線 2級 1200m 1972(推定) 4.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
159 前原橋 底仁屋線 2級 1100m 1986 12.05 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 7.5
160 底仁屋北橋 底仁屋北線 2級 1900m 1972(推定) 3.80 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
161 第一ゲーヤ橋 三原福地線 2級 ○ 1100m 1967 8.10 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
162 福地橋 三原福地線 2級 1150m 1992 21.83 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
163 嘉陽又橋 三原福地線 2級 2000m 2001 22.30 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 6.8
164 にいずか橋 天仁屋線 2級 1950m 1972(推定) 3.60 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
165 有千代橋 有津2号線 その他 500m 1981 21.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 13.3
166 真喜屋橋 羽地2号線 その他 150m 2007 34.40 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 12.8
167 我-27橋 屋我地27号線 2級 ○ 200m 1972(推定) 5.07 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
168 我-43橋 屋我地４３号線 その他 ○ 150m 1972(推定) 3.80 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
169 我-47橋 屋我地47号線 2級 ○ 300m 1972(推定) 2.30 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
170 古島橋 屋部・宮里線 2級 500m 1999 47.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 3.0 - 15.8
171 仲尾次橋 羽地2号線 2級 400m 1993 33.30 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 17.3
172 為又中橋 為又中線 1級 2800m 2011 39.50 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 8.8
173 名-257橋 名護125号線 その他 ○ 1070m 1972(推定) 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
174 名-51橋 許田福地2号線 その他 ○ 350m 1972(推定) 2.86 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
175 名-306-2橋 数久田16号線 その他 ○ 640m 1972(推定) 5.48 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
176 中学橋 屋部1号線 その他 200m 2011 26.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 10.8
177 第二真喜屋橋 羽地2号線 その他 250m 1972(推定) 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
178 第三真喜屋橋 羽地2号線 その他 210m 1972(推定) 4.40 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 16.0
179 中之橋 羽地東中央線 1級 400m 2012 20.50 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 14.8
180 長筋山橋 長筋山線 2級 ○ 800m 2006 33.46 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 4.5 0.0 - 20.3
181 東泉水橋 名護大川線 その他 3000m 1986 39.00 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
182 嘉手苅橋 汀間1号線 2級 50m 2016 58.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 9.5 0.0 0.0 - 21.5
183 名-204橋 名護96号線 その他 ○ 46m 2016 8.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 9.0 - 21.0

参考資料② 橋梁の個別の重要度（5） 
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（1） 
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1 139 部-12-2橋 RC単純床版橋 安座昼間線 不明 4.25 3.85 16.4 H28 Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0.0 10.2 15.0 1.8 27.0 16.0 50.2
2 59 名-127橋 RC単純T桁橋 名護43号線 不明 6.95 6.00 41.7 H28 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0.0 17.0 15.0 1.8 33.8 20.0 47.7
3 10 許田橋 RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋 許田10号線 不明 24.94 9.90 246.9 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 18.6 5.1 9.0 6.0 38.7 24.8 46.7
4 114 走川橋 2径間ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 源河10号線 1981 61.00 7.00 427.0 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 18.6 5.1 15.0 1.8 40.5 22.5 44.7
5 52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護115号線 不明 5.50 9.00 49.5 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 18.6 5.1 15.0 3.6 42.3 23.0 43.8
6 6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 不明 3.65 5.36 19.6 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 27.0 42.4
7 28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 数久田15号線 不明 15.65 10.88 170.3 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 18.6 5.1 15.0 1.8 40.5 16.3 42.2
8 153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 1972 7.60 5.50 41.8 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 18.6 10.2 15.0 1.8 45.6 21.0 41.0
9 71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護114号線 不明 6.07 4.52 27.4 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 23.0 40.8

10 141 部-19-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部5号線 不明 2.07 5.00 10.4 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 18.6 5.1 15.0 3.6 42.3 13.0 39.8
11 123 勝見橋 RC単純T桁橋 屋部8号線 1954 11.60 3.26 37.8 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 18.6 17.0 4.5 3.6 43.7 11.0 38.2
12 18 名-142橋 RC単純床版橋 名護67号線 不明 2.60 6.10 15.9 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 18.6 17.0 15.0 1.8 52.4 23.0 37.8
13 78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 伊差川1号線 1975 9.05 4.50 40.7 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 18.6 10.2 15.0 1.8 45.6 10.5 36.8
14 138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 安座昼間線 不明 2.06 5.00 10.3 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 13.0 36.8
15 32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護49号線 不明 3.60 12.80 46.1 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 18.6 17.0 15.0 6.0 56.6 26.5 36.6
16 178 第三真喜屋橋 RC単純T桁橋、その他 羽地2号線 1964 4.40 7.30 32.1 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 18.6 10.2 15.0 6.0 49.8 16.0 36.5
17 17 幸地川橋 RC単純床版橋 名護58号線 1980 11.05 16.00 176.8 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 22.5 36.5
18 57 羽-14橋 RC単純T桁橋 稲嶺3号線 不明 7.40 4.50 33.3 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 18.6 10.2 15.0 0.0 43.8 6.0 36.1
19 2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 許田福地2号線 不明 15.14 5.00 75.7 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 18.8 35.0
20 116 羽-190橋 RC単純床版橋 伊差川15号線 不明 6.20 3.90 24.2 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 8.0 34.8
21 22 名-168-1橋 RC単純床版橋 知真嘉線 不明 5.00 4.80 24.0 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 7.0 34.4

22 143 黒山橋
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋+
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

羽地大川線 1997 98.00 9.25 906.5 H29 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 18.6 17.0 9.0 6.0 50.6 11.5 34.2

23 3 名-306橋 単純H形鋼橋 数久田16号線 不明 14.00 4.00 56.0 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 18.6 17.0 15.0 1.8 52.4 14.0 34.2
24 129 古山橋 RC単純床版橋 大小堀線 不明 4.45 3.50 15.6 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 18.6 10.2 15.0 6.0 49.8 10.0 34.1
25 173 名-257橋 RC単純床版+H鋼桁橋 名護125号線 不明 6.25 2.50 15.6 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 18.6 17.0 15.0 6.0 56.6 20.0 34.0
26 130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 不明 6.82 5.00 34.1 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅳ 18.6 17.0 15.0 0.0 50.6 7.0 32.4
27 46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 不明 8.10 7.12 57.7 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 12.0 32.3
28 33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護68号線 不明 5.50 12.00 66.0 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 37.2 10.2 15.0 0.0 62.4 24.0 32.2
29 150 久-39橋 RC単純床版橋 瀬嵩1号線 不明 6.07 4.20 25.5 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 18.6 17.0 15.0 6.0 56.6 15.0 32.0
30 120 上橋 RC単純床版橋 仲上原線 不明 2.50 6.05 15.1 H28 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 10.0 31.5
31 39 名-145橋 RC単純床版橋 名護70号線 不明 2.40 5.63 13.5 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 37.2 10.2 15.0 0.0 62.4 19.0 30.2

32 151 またきな大橋
2径間連続PC斜張橋
(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

羽地大川線 2000 200.00 11.30 2260.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 37.2 10.2 15.0 1.8 64.2 21.0 29.9

33 75 羽-4橋 RC単純T桁橋 源河中線 不明 6.00 4.50 27.0 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 37.2 17.0 4.5 3.6 62.3 15.0 28.6
34 53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護116号線 不明 5.50 9.00 49.5 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 20.0 28.4
35 137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 中山3号線 不明 3.95 4.85 19.2 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 37.2 10.2 15.0 0.0 62.4 12.0 27.4
36 19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護85号線 不明 3.00 11.16 33.5 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 20.5 27.2
37 7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 不明 3.60 6.40 23.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 27.0 27.1
38 115 辺野古橋 RC単純T桁橋 辺野古坂線 1977 18.45 12.50 230.6 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 19.8 26.9
39 167 我-27橋 RC単純床版橋 屋我地27号線 不明 5.07 5.00 25.4 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 16.0 26.8
40 132 志味橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 大土線 1981 45.71 8.00 365.7 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 14.3 26.1
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（2） 

41 134 泥又橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 安田根川線 1981 46.02 6.20 285.3 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 37.2 17.0 9.0 1.8 65.0 12.3 25.9
42 152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 1972 7.60 5.50 41.8 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 21.0 25.8
43 125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 寺原線 不明 4.60 4.00 18.4 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 37.2 10.2 15.0 0.0 62.4 8.0 25.8
44 117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 長筋山線 不明 2.06 4.92 10.1 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 13.0 25.6
45 37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護69号線 不明 2.30 6.30 14.5 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 23.0 25.5
46 41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名座喜2号線 不明 5.40 11.27 60.9 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 20.0 25.4
47 43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 不明 2.86 24.80 70.9 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 12.0 25.2
48 122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 不明 3.87 4.90 19.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 12.0 25.2
49 124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 不明 3.00 7.80 23.4 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 12.0 25.2
50 181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 名護大川線 1986 39.00 8.20 319.8 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 37.2 17.0 9.0 3.6 66.8 12.3 24.8
51 80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 不明 5.40 11.00 59.4 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 11.0 24.8
52 29 うじゅる橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間連結T桁橋 羽地大川線 1997 144.00 9.00 1296.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 21.0 24.7

53 113 読徳橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
･RC床版橋・鈑桁橋

羽地1号線 1964 7.90 12.25 96.8 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 37.2 17.0 9.0 3.6 66.8 10.0 23.9

54 69 田川橋 RC単純T桁橋 源河4号線 1981 8.50 5.00 42.5 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 8.5 23.8

55 64 第一金川橋
RC単純中空床版橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

羽地中央線
1985

1996
15.21 11.05 168.1 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 7.3 23.3

56 45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 不明 2.00 9.85 19.7 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 21.0 23.3
57 183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護96号線 2013 8.10 10.50 85.1 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 21.0 23.3
58 149 久-35橋 RC単純T桁橋 二見杉田中通線 1988 13.20 4.60 60.7 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 15.5 22.5
59 21 うっか橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 柳原線 1989 23.16 14.85 343.9 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 12.3 22.3
60 126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 1981 3.60 6.00 21.6 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 8.0 22.2
61 128 渡真橋 RC単純床版橋 道又線 不明 2.88 6.76 19.5 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 8.0 22.2
62 147 久-9橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版桁橋 久志9号線 不明 14.65 4.00 58.6 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 11.0 21.8
63 171 仲尾次橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 羽地2号線 1993 33.30 16.30 542.8 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 17.3 21.8
64 131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 不明 8.69 6.07 52.7 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 7.0 21.8
65 63 羽地大川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 羽地中央線 1989 24.60 7.50 184.5 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 10.3 21.5
66 1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地1号線 不明 3.65 7.00 25.6 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 16.0 21.3
67 169 我-47橋 RC単純床版橋 屋我地47号線 不明 2.30 5.10 11.7 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 16.0 21.3
68 5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名護5号線 1996 11.75 4.00 47.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 15.0 20.9
69 121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 不明 3.60 4.55 16.4 H29 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 15.0 20.9
70 164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 天仁屋線 不明 3.60 11.40 41.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 15.0 20.9
71 38 名座喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 名護69号線 1994 44.60 9.32 415.7 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 10.3 20.4
72 89 奈佐田橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 西土改良2号線 1989 17.04 4.00 68.2 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 12.8 20.0
73 76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 源河5号線 1981 8.50 5.00 42.5 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 8.5 19.7
74 109 新川上橋 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁橋 振慶名中線 2000 24.10 8.50 204.9 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 11.8 19.6
75 66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川6号線 不明 6.40 6.10 39.0 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 8.0 19.5
76 73 羽-42-1橋 RC橋 名護7号線 不明 3.40 3.66 12.4 H29 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 8.0 19.5
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（3） 

※点検者の総合的な判断により橋毎の健全度の判定区分はⅠとなっているが、上部工やその他部材の判定区分がⅡであることと重要度評価点より、優先順位が高くなっている。 

※ 

※ 

※ 

※ 

修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％

77 58 川上橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 振慶名中線 1985 23.10 8.50 196.4 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 10.3 19.0
78 47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 不明 5.84 11.52 67.3 H28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 9.0 18.5
79 50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 不明 3.10 5.22 16.2 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 5.0 18.3
80 51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 不明 3.02 6.00 18.1 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 5.0 18.3
81 55 羽-5橋 RC単純T桁橋 源河3号線 1981 8.50 5.00 42.5 H29 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 8.5 18.3
82 49 名-178橋 RC単純床版橋 為又2号線 不明 6.40 4.00 25.6 H28 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 5.0 16.9
83 95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 不明 3.37 4.60 15.5 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 18.0 12.7
84 4 前平橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 数久田3号線 1992 23.10 7.75 179.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 16.3 12.0
85 61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 真喜屋1号線 不明 3.50 9.52 33.3 H29 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 62.0 10.2 15.0 1.8 89.0 13.0 11.8
86 13 下港橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名護1号線 不明 17.50 9.50 166.3 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 24.3 11.2
87 14 浦和橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名護1号線 2012 24.00 9.00 216.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 27.8 11.1
88 140 みじまい橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 羽地大川線 1994 56.70 8.20 464.9 H29 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 14.0 11.1
89 142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部5号線 不明 2.06 5.00 10.3 H29 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 13.0 10.7
90 100 羽-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 西土改良8号線 不明 18.10 5.00 90.5 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 22.8 10.6
91 170 古島橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連） 屋部・宮里線 1999 47.00 16.01 752.5 H29 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 15.8 10.4
92 44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 不明 2.30 11.90 27.4 H29 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 15.0 10.1
93 60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地東中央線 不明 3.40 7.78 26.5 H29 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 15.0 10.1
94 146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 旭川1号線 1969 8.00 4.00 32.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 11.0 9.9
95 15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 城通り線 2017 3.72 17.90 66.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.0 9.6
96 35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 不明 2.60 13.74 35.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.0 9.6
97 36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 不明 5.44 13.48 73.3 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.0 9.6
98 108 羽-105-2橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 西土改良15号線 1993 31.00 7.70 238.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 20.3 9.6
99 180 長筋山橋 PC単純中空床版桁橋 長筋山線 2006 33.46 5.00 167.3 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 20.3 9.6

100 16 城橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 城通り線 1986 20.20 17.20 347.4 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 23.3 9.3
101 25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 不明 4.27 12.95 55.3 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 23.0 9.2
102 30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護124号線 不明 5.00 15.02 75.1 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 23.0 9.2
103 9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護23号線 不明 5.80 12.35 71.6 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 22.5 9.0
104 54 新大喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 喜瀬15号線 1988 36.49 7.50 273.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 18.3 8.8
105 96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 不明 2.61 4.60 12.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 18.0 8.6
106 107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良15号線 不明 8.00 5.60 44.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 18.0 8.6
107 182 嘉手苅橋 PC3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 汀間1号線 2016 58.30 7.70 448.9 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 21.5 8.6
108 144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐8号線 不明 2.00 9.40 18.8 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 11.0 8.5
109 40 名-162-1橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名座喜2号線 1994 18.20 5.20 94.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 7.3 8.4
110 148 下の川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 久志10号線 1993 15.95 8.20 130.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 17.3 8.4
111 103 世利田橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 西土改良11号線 2008 25.20 6.70 168.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 16.8 8.2
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（4） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％

112 104 稲田橋 PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 西土改良12号線 2003 30.60 5.50 168.3 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 16.8 8.2
113 8 名-97橋 RC単純床版橋 名護22号線 不明 9.03 5.00 45.2 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 20.0 8.0
114 99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 西土改良16号線 1992 33.90 7.70 261.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 16.3 8.0
115 111 びいーぐち橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 古我知中線 1989 13.41 4.00 53.6 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.8 7.4
116 72 多野岳橋 RC単純T桁橋 多野岳線 不明 14.55 6.10 88.8 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 18.0 7.2
117 94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.40 7.00 23.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 18.0 7.2
118 92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 不明 3.60 4.60 16.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
119 93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 不明 2.10 5.60 11.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
120 98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 不明 3.35 4.60 15.4 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
121 105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良12号線 不明 5.60 5.00 28.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
122 174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地2号線 不明 2.86 6.00 17.2 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
123 175 名-306-2橋 RC単純床版橋 数久田16号線 不明 5.48 4.40 24.1 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
124 11 我那覇橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 名護100号線 2015 7.90 13.00 102.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 17.5 7.0
125 26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 不明 3.70 23.50 87.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 17.0 6.8
126 165 有千代橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 有津2号線 1983 21.60 6.20 133.9 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 13.3 6.8
127 161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原福地線 1967 8.10 5.50 44.6 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 13.0 6.6
128 133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大土線 不明 5.80 5.50 31.9 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 12.0 6.2
129 31 新柳橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 柳原中線 2016 17.00 19.05 323.9 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 15.3 6.1
130 179 中之橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 羽地東中央線 2012 20.50 10.00 205.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.8 5.9
131 70 羽-10橋 RC単純床版橋 源河8号線 不明 7.42 5.85 43.4 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
132 90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良2号線 不明 2.60 4.60 12.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
133 177 第二真喜屋橋 RC単純床版橋、その他 羽地2号線 1964 6.25 9.97 62.3 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
134 62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地中央線 不明 4.63 6.00 27.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 62.0 17.0 15.0 1.8 95.8 8.0 5.7
135 97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.60 7.64 27.5 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
136 101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良9号線 不明 9.83 5.00 49.2 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
137 102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良11号線 不明 3.60 4.25 15.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
138 106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良13号線 不明 7.75 5.00 38.8 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
139 110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 8.20 5.00 41.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
140 112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.45 7.60 26.2 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
141 168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋我地４３号線 不明 3.80 4.00 15.2 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
142 157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 不明 2.60 5.70 14.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 10.0 5.4
143 166 真喜屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 羽地2号線 2008 34.40 12.30 423.1 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 12.8 5.1
144 162 福地橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 三原福地線 1992 21.83 6.20 135.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 12.3 4.9
145 136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 中山3号線 不明 4.16 4.47 18.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 12.0 4.8
146 83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原3号線 不明 4.00 5.00 20.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
147 84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原4号線 不明 4.00 5.08 20.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
148 87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良1号線 不明 3.04 7.70 23.4 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
149 127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 不明 2.40 6.80 16.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
150 159 前原橋 RC単純T桁橋 底仁屋線 1986 12.05 6.20 74.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 7.5 4.4
151 27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 不明 2.40 10.90 26.2 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
152 56 羽-9橋 RC単純床版橋 源河7号線 不明 7.25 4.00 29.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4

上
部
工

下
部
工

支
承
工

そ
の
他

上
部
工

下
部
工

支
承
工

そ
の
他

修繕
優先度
評価点

点検
年度

健全性
(橋毎)

健全性（部材毎） 健全性点数（部材毎）

健全度
評価点

重要度
評価点

順
位

番号 橋梁名 橋　　種 路線名
架設
年次

(西暦)

橋長
(m)

幅員
(m)

面積
(m2）



 

28 
 

  

参考資料③ 橋梁の修繕優先度（5） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％

153 88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.40 7.47 25.4 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
154 91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 不明 3.30 5.60 18.5 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
155 118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部23号線 不明 2.10 18.00 37.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
156 135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐4号線 不明 5.60 4.00 22.4 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
157 145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部21号線 不明 3.10 3.90 12.1 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
158 176 中学橋 単純中空合成床版橋 屋部1号線 2011 26.90 9.00 242.1 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.8 4.3
159 12 大瀬橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋（2連） 名護84号線 1993 43.98 5.00 219.9 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.3 4.1
160 23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 知真嘉線 不明 2.90 15.99 46.4 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
161 65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 山田線 不明 2.35 8.80 20.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
162 119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 仲上原線 不明 2.60 5.00 13.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
163 158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 不明 4.50 5.00 22.5 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
164 160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋北線 不明 3.80 4.05 15.4 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
165 77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純床版橋 深田線 2015 18.90 5.05 95.4 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.8 3.9
166 20 為又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 柳原線 1990 19.10 14.50 277.0 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.3 3.7
167 48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 不明 4.70 7.15 33.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.0 3.6
168 172 為又中橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 為又中線 2011 39.50 11.80 466.1 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.8 3.5
169 67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川10号線 不明 3.50 5.50 19.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 5.0 3.4
170 34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護86号線 不明 4.45 3.00 13.4 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
171 74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 川上3号線 不明 2.00 5.85 11.7 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
172 81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原1号線 不明 5.07 5.35 27.1 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
173 82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原2号線 不明 4.13 5.58 23.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
174 154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 三原ゲーヤ線 1967 9.50 4.00 38.0 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
175 42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川4号線 不明 4.80 24.55 117.8 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 7.0 2.8
176 163 嘉陽又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 三原福地線 2001 22.30 6.20 138.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 6.8 2.7
177 24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大北7号線 1990 2.88 4.20 12.1 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 2.5 2.4
178 79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 不明 8.20 19.28 158.1 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 5.0 2.0
179 85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原6号線 不明 2.30 12.00 27.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 5.0 2.0
180 86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 古我知中線 不明 2.30 18.40 42.3 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 5.0 2.0
181 155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原安部股線 2011 2.30 4.60 10.6 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 4.0 1.6
182 68 第二金川橋 PC単純中空床版橋 伊差川10号線 1986 14.50 3.50 50.8 H29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 2.5 1.0
183 156 第二安部股橋 RC単純床版橋 三原安部股線 不明 10.32 3.55 36.6 H28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 2.0 0.8
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参考資料④ 橋梁毎の修繕内容・時期・費用（1） 
橋長 面積
（m) （m) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.65 7.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 21.3
2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 不明 15.14 5.00 Ⅲ 設計 10000 更新 42534 点検 300 点検 300 35.0
3 名-306橋 単純H形鋼橋 不明 14.00 4.00 Ⅲ 設計 3000 補修 2380 点検 350 点検 350 34.2

4 前平橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1992 23.10 7.75 Ⅰ 点検 300 点検 300 12.0

5 ｱﾊﾟﾇｸ橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1996 11.75 4.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 20.9

6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.65 5.36 Ⅲ 設計 6000 更新 7664 点検 300 点検 300 42.4
7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 6.40 Ⅱ 点検 300 点検 300 27.1
8 名-97橋 RC単純床版橋 不明 9.03 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 8.0
9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.80 12.35 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.0

10 許田橋
RC3径間
連続ﾗｰﾒﾝ橋

不明 24.94 9.90 Ⅲ 更新 79000 更新 176500 更新 54000 点検 350 点検 350 46.7

11 我那覇橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
(2連)

2015 7.90 13.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0

12 大瀬橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
T桁橋（2連）

1993 43.98 5.00 Ⅰ 点検 350 点検 350 4.1

13 下港橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

不明 17.50 9.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 11.2

14 浦和橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

2012 24.00 9.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 11.1

15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 3.72 17.90 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.6

16 城橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1986 20.20 17.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.3

17 幸地川橋 RC単純床版橋 1980 11.05 16.00 Ⅲ 設計 6000 補修 14197 点検 300 点検 300 36.5
18 名-142橋 RC単純床版橋 不明 2.60 6.10 Ⅲ 設計 6000 更新 7893 点検 300 点検 300 37.8
19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.00 11.16 Ⅱ 点検 300 点検 300 27.2

20 為又橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1990 19.10 14.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.7

21 うっか橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

1989 23.16 14.85 Ⅱ 点検 300 点検 300 22.3

22 名-168-1橋 RC単純床版橋 不明 5.00 4.80 Ⅲ 設計 6000 更新 11914 点検 300 点検 300 34.4
23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.90 15.99 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.0
24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1990 2.88 4.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 2.4
25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.27 12.95 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.2
26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.70 23.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 6.8
27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.40 10.90 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4
28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 不明 15.65 10.88 Ⅲ 設計 10000 更新 84537 点検 300 点検 300 42.2

29 うじゅる橋
PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間
連結T桁橋

1997 144.00 9.00 Ⅱ 点検 350 点検 350 24.7

30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.00 15.02 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.2

31 新柳橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

2016 17.00 19.05 Ⅰ 点検 300 点検 300 6.1

32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 12.80 Ⅲ 設計 6000 更新 18182 点検 350 点検 350 36.6
33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 12.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 32.2
34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.45 3.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.2
35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 13.74 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.6
36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.44 13.48 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.6
37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 6.30 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.5

38 名座喜橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

1994 44.60 9.32 Ⅱ 点検 350 点検 350 20.4

39 名-145橋 RC単純床版橋 不明 2.40 5.63 Ⅱ 点検 300 点検 300 30.2

40 名-162-1橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1994 18.20 5.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 8.4

41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.40 11.27 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.4
42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.80 24.55 Ⅰ 点検 300 点検 300 2.8
43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.86 24.80 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.2
44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 11.90 Ⅱ 点検 300 点検 300 10.1
45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.00 9.85 Ⅱ 点検 300 点検 300 23.3
46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.10 7.12 Ⅲ 設計 6000 更新 17830 点検 300 点検 300 32.3
47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.84 11.52 Ⅱ 点検 300 点検 300 18.5
48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.70 7.15 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.6
49 名-178橋 RC単純床版橋 不明 6.40 4.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 16.9
50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.10 5.22 Ⅱ 点検 300 点検 300 18.3
51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.02 6.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 18.3
52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 9.00 Ⅲ 設計 6000 更新 19355 点検 300 点検 300 43.8
53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 9.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 28.4

（金額：千円）

番
号

橋梁名 橋　　種
架設
年次

健全
性

（次回点検までに健全性の判定区分Ⅲ～Ⅳの橋梁を架替または補修する案：橋梁番号順）
2019（H31) 優先

度

2020(H32) 2021(H33) 2022(H34) 2023(H35) 2024(H36） 2025(H37) 2026(H38) 2027(H39) 2028(H40)2018（H30)

※健全性の判定区分Ⅲは、次回点検までに措置を行う。その対応が困難な場合は定期的監視あるいは通行規制・通行止め等を実施する。判定区分Ⅰ,Ⅱは、次回点検までに日常点検（遠望目視等含む）を行う。 
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参考資料④ 橋梁毎の修繕内容・時期・費用（2） 
橋長 面積
（m) （m) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

（金額：千円）

番
号

橋梁名 橋　　種
架設
年次

健全
性

（次回点検までに健全性の判定区分Ⅲ～Ⅳの橋梁を架替または補修する案：橋梁番号順）
2019（H31) 優先

度

2020(H32) 2021(H33) 2022(H34) 2023(H35) 2024(H36） 2025(H37) 2026(H38) 2027(H39) 2028(H40)2018（H30)

54 新大喜橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1988 36.49 7.50 Ⅰ 点検 350 点検 350 8.8

55 羽-5橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 5.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 18 .3
56 羽-9橋 RC単純床版橋 不明 7.25 4.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4
57 羽-14橋 RC単純T桁橋 不明 7.40 4.50 Ⅲ 設計 6000 更新 15091 点検 300 点検 300 36 .1

58 川上橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1985 23.10 8.50 Ⅱ 点検 350 点検 350 19 .0

59 名-127橋 RC単純T桁橋 不明 6.95 6.00 Ⅳ 設計 9000 更新 30000 点検 300 点検 300 47 .7
60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.40 7.78 Ⅱ 点検 300 点検 300 10 .1
61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.50 9.52 Ⅱ 点検 300 点検 300 11 .8
62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.63 6.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.7

63 羽地大川橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1989 24.60 7.50 Ⅱ 点検 300 設計 6000 補修 6885 点検 300 21 .5

64 第一金川橋

RC単純
中空床版橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1985
1996

15.21 11.05 Ⅱ 点検 300 点検 300 23 .3

65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.35 8.80 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.0
66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.40 6.10 Ⅱ 点検 300 点検 300 19 .5
67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.50 5.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.4

68 第二金川橋
PC単純
中空床版橋

1986 14.50 3.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 1.0

69 田川橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 5.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 23 .8
70 羽-10橋 RC単純床版橋 不明 7.42 5.85 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.8
71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.07 4.52 Ⅲ 設計 6000 更新 10714 点検 300 点検 300 40 .8
72 多野岳橋 RC単純T桁橋 不明 14.55 6.10 Ⅰ 点検 350 点検 350 7.2
73 羽-42-1橋 RC橋 不明 3.40 3.66 Ⅰ 点検 300 点検 300 19 .5
74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.00 5.85 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.2
75 羽-4橋 RC単純T桁橋 不明 6.00 4.50 Ⅱ 点検 300 点検 300 28 .6
76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 5.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 19 .7
77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純床版橋 2015 18.90 95.40 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.9
78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 1975 9.05 4.50 Ⅲ 設計 6000 更新 20202 点検 300 点検 300 36 .8
79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.20 19.28 Ⅰ 点検 300 点検 300 2.0
80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.40 11.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 24 .8
81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.07 5.35 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.2
82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.13 5.58 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.2
83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.00 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.6
84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.00 5.08 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.6
85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 12.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 2.0
86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 18.40 Ⅰ 点検 300 点検 300 2.0
87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.04 7.70 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.6
88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.40 7.47 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4

89 奈佐田橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

1989 17.04 4.00 Ⅱ 点検 350 点検 350 20 .0

90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 4.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.8
91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.30 5.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4
92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 4.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0
93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.10 5.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0
94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.40 7.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.2
95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.37 4.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 12 .7
96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.61 4.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 8.6
97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 7.64 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6
98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.35 4.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0
99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 33.90 7.70 Ⅰ 点検 350 点検 350 8.0

100 羽-98橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
(2連)

不明 18.10 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 10 .6

101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 9.83 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6
102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 4.25 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6

103 世利田橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

2008 25.20 6.70 Ⅰ 点検 350 点検 350 8.2

104 稲田橋
PC2径間連結

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋
2003 30.60 5.50 Ⅰ 点検 350 点検 350 8.2

105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.60 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0
106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 7.75 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6
107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.00 5.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 8.6

108 羽-105-2橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

1993 31.00 7.70 Ⅰ 点検 350 点検 350 9.6

※健全性の判定区分Ⅲは、次回点検までに措置を行う。その対応が困難な場合は定期的監視あるいは通行規制・通行止め等を実施する。判定区分Ⅰ,Ⅱは、次回点検までに日常点検（遠望目視等含む）を行う。 
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参考資料④ 橋梁毎の修繕内容・時期・費用（3） 
橋長 面積
（m) （m) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

（金額：千円）

番
号

橋梁名 橋　　種
架設
年次

健全
性

（次回点検までに健全性の判定区分Ⅲ～Ⅳの橋梁を架替または補修する案：橋梁番号順）
2019（H31) 優先

度

2020(H32) 2021(H33) 2022(H34) 2023(H35) 2024(H36） 2025(H37) 2026(H38) 2027(H39) 2028(H40)2018（H30)

109 新川上橋
ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ
合成桁橋

2000 24.10 8.50 Ⅱ 点検 350 点検 350 19.6

110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.20 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6

111 びいーぐち橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

1989 13.41 4.00 Ⅰ 点検 350 点検 350 7.4

112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.45 7.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6

113 読徳橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
･RC床版橋
・鈑桁橋

1964 7.90 12.25 Ⅱ 点検 300 点検 300 23.9

114 走川橋
2径間
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

1981 61.00 7.00 Ⅲ 設計費 10000 補修 35525 点検 350 点検 350 44.7

115 辺野古橋 RC単純T桁橋 1977 18.45 12.50 Ⅱ 点検 350 設計 10000 補修 12043 点検 350 26.9
116 羽-190橋 RC単純床版橋 不明 6.20 3.90 Ⅲ 設計費 6000 更新 12012 点検 300 点検 300 34.8
117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.06 4.92 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.6
118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.10 18.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4
119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.0
120 上橋 RC単純床版橋 不明 2.50 6.05 Ⅲ 設計 6000 更新 7495 点検 300 点検 300 31.5
121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 4.55 Ⅰ 点検 300 点検 300 20.9
122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.87 4.90 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.2
123 勝見橋 RC単純T桁橋 1954 11.60 3.26 Ⅲ 設計 6000 更新 19011 点検 300 点検 300 38.2
124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.00 7.80 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.2
125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.60 4.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.8
126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1981 3.60 6.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 22.2
127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.40 6.80 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.6
128 渡真橋 RC単純床版橋 不明 2.88 6.76 Ⅱ 点検 300 点検 300 22.2
129 古山橋 RC単純床版橋 不明 4.45 3.50 Ⅲ 設計 6000 更新 7744 点検 300 点検 300 34.1
130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.82 5.00 Ⅲ 設計 3000 補修 4986 点検 300 点検 300 32.4
131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.69 6.07 Ⅱ 点検 350 点検 350 21.8
132 志味橋 PCﾎﾟｽﾄﾃﾝT桁橋 1981 45.71 8.00 Ⅱ 点検 350 点検 350 26.1
133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.80 5.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 6.2

134 泥又橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

1981 46.02 6.20 Ⅱ 点検 350 点検 350 25.9

135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.60 4.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4
136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.16 4.47 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.8
137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 不明 3.95 4.85 Ⅱ 点検 300 点検 300 27.4
138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.06 5.00 Ⅲ 設計 3000 更新 4027 点検 300 点検 300 36.8
139 部-12-2橋 RC単純床版橋 不明 4.25 3.85 Ⅳ 完了 点検 300 点検 300 50.2

140 みじまい橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

1994 56.70 8.20 Ⅱ 点検 350 点検 350 11.1

141 部-19-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.07 5.00 Ⅲ 設計 3000 更新 4066 点検 300 点検 300 39.8
142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.06 5.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 10.7

143 黒山橋
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

1997 98.00 9.25 Ⅲ 設計 6000 補修 14280 点検 350 点検 350 34.2

144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.00 9.40 Ⅰ 点検 300 点検 300 8.5
145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.10 3.90 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.4
146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1969 8.00 4.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 9.9

147 久-9橋
PCﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版桁橋

不明 14.65 4.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 21.8

148 下の川橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

1993 15.95 8.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 8.4

149 久-35橋 RC単純T桁橋 1988 13.20 4.60 Ⅱ 点検 300 点検 300 22.5
150 久-39橋 RC単純床版橋 不明 6.07 4.20 Ⅲ 設計 6000 更新 12509 点検 300 点検 300 32.0

151 またきな大橋
2径間連続PC斜張橋
(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

2000 200.00 11.30 Ⅱ 点検 350 点検 350 29.9

152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.60 5.50 Ⅱ 点検 300 点検 300 25.8
153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.60 5.50 Ⅲ 設計 6000 更新 16344 点検 300 点検 300 41.0
154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 1967 9.50 4.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.2
155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2011 2.30 4.60 Ⅰ 点検 300 点検 300 1.6
156 第二安部股橋 RC単純床版橋 不明 10.32 3.55 Ⅰ 点検 300 点検 300 0.8
157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 5.70 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.4
158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.50 5.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.0
159 前原橋 RC単純T桁橋 1986 12.05 6.20 Ⅰ 点検 350 点検 350 4.4
160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.80 4.05 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.0
161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1967 8.10 5.50 Ⅰ 点検 300 点検 300 6.6

162 福地橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

1992 21.83 6.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 4.9

163 嘉陽又橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

2001 22.30 6.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 2.7

※健全性の判定区分Ⅲは、次回点検までに措置を行う。その対応が困難な場合は定期的監視あるいは通行規制・通行止め等を実施する。判定区分Ⅰ,Ⅱは、次回点検までに日常点検（遠望目視等含む）を行う。 
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参考資料④ 橋梁毎の修繕内容・時期・費用（4） 

164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 11.40 Ⅱ 点検 300 点検 300 20.9

165 有千代橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

1983 21.60 6.20 Ⅰ 点検 300 点検 300 6.8

166 真喜屋橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

2008 34.40 12.30 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.1

167 我-27橋 RC単純床版橋 不明 5.07 5.00 Ⅱ 点検 300 点検 300 26.8
168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.80 4.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.6
169 我-47橋 RC単純床版橋 不明 2.30 5.10 Ⅱ 点検 300 点検 300 21.3

170 古島橋
PC単純

ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連）
1999 47.00 16.01 Ⅱ 点検 350 点検 350 10.4

171 仲尾次橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

1993 33.30 16.30 Ⅱ 点検 350 点検 350 21.8

172 為又中橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

2011 39.50 11.80 Ⅰ 点検 300 点検 300 3.5

173 名-257橋
RC単純床版
+H鋼桁橋

不明 6.25 2.50 Ⅲ 設計 6000 更新 7744 点検 300 点検 300 34.0

174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.86 6.00 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0
175 名-306-2橋 RC単純床版橋 不明 5.48 4.40 Ⅰ 点検 300 点検 300 7.0

176 中学橋
単純中空
合成床版橋

2011 26.90 9.00 Ⅰ 点検 350 点検 350 4.3

177 第二真喜屋橋
RC単純床版橋
、その他

1964 6.25 9.97 Ⅰ 点検 300 点検 300 5.8

178 第三真喜屋橋
RC単純T桁橋
、その他

1964 4.40 7.30 Ⅲ 設計 6000 更新 12551 点検 300 点検 300 36.5

179 中之橋
PC単純

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋
2012 20.50 10.00 Ⅰ 点検 350 点検 350 5.9

180 長筋山橋
PC単純
中空床版桁橋

2006 33.46 5.00 Ⅰ 点検 350 点検 350 9.6

181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 1986 39.00 8.20 Ⅱ 点検 350 点検 350 24.8

182 嘉手苅橋
PC3径間連結

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋
2016 58.30 7.70 Ⅰ 点検 350 点検 350 8.6

183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2013 8.10 10.50 Ⅱ 点検 300 点検 300 23.3
(H30) 88000 (H31) 290500 (H32) 456931 (H33) 122306 (H34) 34050 (H35) 16000 (H36) 18928 (H37) 0 (H38) 22450 (H39) 34050 (H40) 0

橋長 面積
（m) （m) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

（金額：千円）

番
号

橋梁名 橋　　種
架設
年次

健全
性

（次回点検までに健全性の判定区分Ⅲ～Ⅳの橋梁を架替または補修する案：橋梁番号順）
2019（H31) 優先

度

2020(H32) 2021(H33) 2022(H34) 2023(H35) 2024(H36） 2025(H37) 2026(H38) 2027(H39) 2028(H40)2018（H30)

※健全性の判定区分Ⅲは、次回点検までに措置を行う。その対応が困難な場合は定期的監視あるいは通行規制・通行止め等を実施する。判定区分Ⅰ,Ⅱは、次回点検までに日常点検（遠望目視等含む）を行う。 


