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１．背景と目的 

  

名護市建設部が管理する橋梁は、令和 4 年度現在で 181 橋（橋長 2ｍ以上）架設

されています。管理している全 181 橋の内、建設年次の記録がない橋梁が 119 橋あ

り、建設年次が明確である 62 橋の内、現時点で建設後 50 年を経過した橋梁は、5

橋となっています。今後 30 年には、45 橋と約 73％に増加します。これらの高齢化

を迎える橋梁群に対して，橋梁の修繕・架替えに要する費用が増大となることが懸念

されます．このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源

の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。 

建設後 50 年以上の橋梁数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、健全な道路ネットワークを保全することを目的に「橋梁長寿命化修繕計画」

を策定し、その修繕計画に基づく維持補修の実施と定期的な修繕計画の見直しを継続

的に行います。 

 

２．名護市の現状 

 

（１）名護市の特徴 

1975年には、沖縄国際海洋博覧会に伴い、主要国道の拡幅整備が行われ、沖縄自

動車道の一部も開業されました。また、北部中核都市としての基盤を整えるべく、名

護湾の埋め立てや名護漁港の建設が着手され、1973年には名護市総合計画・基本構

想が完成し、以後、名護市の街づくりの指針として街の整備が行われてきました。 

（２）名護市建設部管理橋梁の現状 

従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な架け替えへと転

換を図り、限られた事業費を効率的・効果的に活用できるように平成２３年度より「橋

梁長寿命化修繕計画」の策定を図っており、橋梁の維持管理及び橋梁の架替に係る費

用の縮減を図るための検討を行っています。 

図-1 建設後 50 年橋梁数の推移 

【現在】 【３０年後】 
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３．長寿命化修繕計画の方針 

 

（1）長寿命化修繕計画の基本方針 

   名護市の現状を踏まえ、以下の方針で橋梁の維持管理を実施していきます。 

  ①これまでの対症療法的な維持管理から予防保全型の維持管理へ転換します。 

  ②名護市建設部の特徴を踏まえた的確な方法で維持管理を実施します。 

  ③ライフサイクルコスト（LCC）の低減による維持管理費用の縮減を図ります。 

  ④予算の平準化により維持修繕の推進を図ります。 

（2）健全性の把握の基本的方針 

   健全度の把握は、「橋梁定期点検要領」（平成 31 年 3 月）及び「道路橋定期点

検要領」（平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局）に基づく点検を実施し、橋梁

の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行います。 

（3）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

   日常時の点検は、市職員にて実施し、橋梁の安全性を確認するとともに、点検費

用の削減を図ります。 

（4）計画期間及び計画見直し時期 

今回見直した長寿命化修繕計画については、10 年を 1 サイクルとし、5 年に 1

回の定期点検の結果を踏まえ、適宜、管理方針・体制の評価、見直しを行います。 

（5）長寿命化修繕計画に基づく管理フロー 

  以下のように、長寿命化修繕計画に基づいて橋梁の維持管理を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期点検を踏まえた維持管理サイクル 

 

 

 
点検 

診断 

措置 

記録 

メンテナンスサイクル 

STEP1 
・橋梁の現況の把握、維持管理方針の立案、維持管理体制の構築 

STEP2 
・事後保全型管理から予防保全型の管理への移行 

STEP3 
・計画に基づき維持管理を実施し、10 年を 1 サイクルとして運用した
段階でこれまでの管理方針・体制の評価、見直しを行う 

図-2 管理フロー 
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4．コスト縮減のための取り組み 

 

名護市建設部は、橋梁等の維持管理や修繕に掛かる費用を縮減するため、下記に示す維持管理

を実施します。 

 

（1） 予防保全型の維持管理への転換 

損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う事後保全(対症療法型)から、損傷が軽微なうちに

修繕を行う「予防保全型」に維持管理方法を転換します。 

 

（2） ライフサイクルコストの低減による維持管理費用の縮減 

ライフサイクルコストとは、橋梁等の補修費用と維持管理に要する費用など、橋梁等を使用

している全期間に要する費用の総額です。 

長寿命化修繕計画では、ライフサイクルコストを可能な限り小さくなるよう維持管理を行う

ことを検討し、計画に反映することによって維持管理費用の縮減を図ります。 

 

（3） 橋梁等の集約化・撤去・機能縮小 

今後 5 年間で 1 橋を対象とした集約・撤去や機能縮小の検討を行い、維持管理費用を 

縮減することを目標とします。 
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5． 新技術の活用 

 

(1)定期点検における新技術の活用                 【橋梁点検ロボットカメラ】 

  従来の橋梁点検では橋梁点検車や高所作業車を用いて       

 いましたが、次回の橋梁点検では AI 等のデジタル技術を用       

 いた画像計測技術や橋梁点検ロボット等、新技術の活用を 

 検討し、点検の効率化や交通規制の削減を行います。 

  次回点検では、新技術等が適用可能な橋梁に新技術等を 

 採用することにより、点検費用を約 1,000 千円縮減する 

 ことを目標とします。 

                             

 

 

 

(2)修繕計画における新技術の活用 

 鋼部材について、高耐久性塗装(重防食塗装)や金属溶射等、高性能・高耐久性材料を採用する

ことにより、修繕等の措置の回数を軽減し、コスト縮減を図ります。 

  コンクリート部材について、断面修復工法および表面被覆工法を採用することにより、損傷劣 

化の進展を抑制し、コスト縮減と橋梁の長寿命化を図ります。 

  これらの新技術等による修繕等の措置を行うことにより、今後 5 年間で約 5,000 千円縮減す 

 ることを目標とします。 

  

                         【亜硝酸リチウム併用型断面修復工法】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

図 1-1 工法概念図 写真 1-1 施工状況 

※ NETIS（新技術情報提供システム）：国土交通省より参照 

 

※ NETIS（新技術情報提供システム）：国土交通省より参照
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6．長寿命化修繕計画の効果 

 

（１）安全性の確保 

   計画的に定期的な点検を実施することで、橋梁の損傷が深刻化する前に早期に発見し

修繕を実施することで、利用者への安全性と信頼性を確保した道路サービスが提供され

ます。 

 

（２）コスト縮減の効果 

従来の対症療法型が約92億円に対し、長寿命化の実施による予防保全型が約 

４6億円となり、コスト縮減効果46億円が見込まれる。また、損傷に起因する通行制

限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画の対象：名護市が管理するすべての道路橋 

※以降に全管理橋梁（181 橋）と次回点検予定年度の一覧表を示す。

0～10 年 

（今後 10 年間） 

11～20 年 

（今後 20 年間） 

21～30 年 

（今後 30 年間） 

31～40 年 

（今後 40 年間） 

41～50 年 

（今後 50 年間） 

図-3 予防保全の効果 
◆予防保全型 

 鋼部材の腐食

やコンクリート

部材の剥離・鉄筋

露出等の損傷が

表れる前、又は軽

微な段階で対策

を実施する管理

方法 

◆対症療法型 

 ある程度・損傷

が進み、これ以上

放置すると危険

状態になる前の

段階で対策を実

施する管理方法 

縮減効果 

（46 億円） 

計画対象橋梁の数量 

市道1級 市道2級 市道その他 合計
全管理橋梁数 33 57 91 181

うち計画の対象橋梁数 33 57 91 181
うちこれまでの計画策定橋梁数 33 59 91 183
うち令和4年度計画策定橋梁数 33 57 91 181
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道路種別 橋長 幅員
（路線等級） （m) （m)

路線名
次回点
検年度

点検
年度

橋梁
番号

橋梁名 橋　　種

表-2 管理橋梁リスト(1)（全 181 橋）

1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地1号線 2級 3.65 7.00 R2 R7
2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 許田福地2号線 その他 15.14 5.00 R3 R8
3 名-306橋 単純H形鋼橋 数久田16号線 その他 14.00 4.00 R3 R8

4 前平橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

数久田3号線 その他 23.10 7.75 R2 R7

5 ｱﾊﾟﾇｸ橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名護5号線 その他 11.75 4.00 R3 R8

6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 2級 3.65 5.36 R3 R8
7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 2級 3.60 6.40 R3 R8
8 名-97橋 RC単純床版橋 名護22号線 その他 9.03 5.00 R2 R7
9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護23号線 2級 5.80 12.35 R2 R7

10 許田橋
RC3径間
連続ﾗｰﾒﾝ橋

許田10号線 その他 24.94 9.90 R4 R9

11 我那覇橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
(2連)

名護100号線 その他 7.90 13.00 R3 R8

12 大瀬橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
T桁橋（2連）

名護84号線 その他 43.98 5.00 R2 R7

13 下港橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名護1号線 2級 17.50 9.50 R2 R7

14 浦和橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名護1号線 その他 24.00 9.00 R4 R9

15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 城通り線 2級 3.72 17.90 R3 R8

16 城橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

城通り線 その他 20.20 17.20 R4 R9

17 幸地川橋 RC単純床版橋 名護58号線 2級 11.05 16.00 R3 R8
18 名-142橋 RC単純床版橋 名護67号線 その他 2.60 6.10 R3 R8
19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護85号線 その他 3.00 11.16 R3 R8

20 為又橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

柳原線 2級 19.10 14.50 R2 R7

21 うっか橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

柳原線 2級 23.16 14.85 R4 R9

22 欠番：名-168-1橋 　排水管を設置した
23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 知真嘉線 2級 2.90 15.99 R3 R8
24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大北7号線 その他 2.88 4.20 R2 R7
25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 1級 4.27 12.95 R2 R7
26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 1級 3.70 23.50 R2 R7
27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 1級 2.40 10.90 R2 R7
28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 数久田15号線 その他 15.65 10.88 R3 R8

29 うじゅる橋
PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間
連結T桁橋

羽地大川線 2級 144.00 9.00 R4 R9

30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護124号線 その他 5.00 15.02 R2 R7

31 新柳橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

柳原中線 2級 17.00 19.05 R3 R8

32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護49号線 1級 3.60 12.80 R3 R8
33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護68号線 1級 5.50 12.00 R2 R7
34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護86号線 その他 4.45 3.00 R2 R7
35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 1級 2.60 13.74 R2 R7
36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 1級 5.44 13.48 R2 R7
37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護69号線 その他 2.30 6.30 R3 R8

38 名座喜橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

名護69号線 その他 44.60 9.32 R3 R8

39 名-145橋 RC単純床版橋 名護70号線 2級 2.40 5.63 R2 R7

40 名-162-1橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

名座喜2号線 その他 18.20 5.20 R3 R8

41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名座喜2号線 その他 5.40 11.27 R3 R8
42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川4号線 2級 4.80 24.55 R2 R7
43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 1級 2.86 24.80 R3 R8
44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 1級 2.30 11.90 R3 R8
45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 1級 2.00 9.85 R3 R8
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46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 1級 8.10 7.12 R3 R8
47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 1級 5.84 11.52 R2 R7
48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 1級 4.70 7.15 R2 R7
49 名-178橋 RC単純床版橋 為又2号線 その他 6.40 4.00 R2 R7
50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 その他 3.10 5.22 R3 R8
51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 その他 3.02 6.00 R3 R8
52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護115号線 その他 5.50 9.00 R3 R8
53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護116号線 その他 5.50 9.00 R2 R7

54 新大喜橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

喜瀬15号線 2級 36.49 7.50 R3 R8

55 羽-5橋 RC単純T桁橋 源河3号線 その他 8.50 5.00 R3 R8
56 羽-9橋 RC単純床版橋 源河7号線 その他 7.25 4.00 R2 R7
57 羽-14橋 RC単純T桁橋 稲嶺3号線 その他 7.40 4.50 R3 R8

58 川上橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

振慶名中線 その他 23.10 8.50 R3 R8

59 大南一丁目橋 RC単純T桁橋 名護43号線 その他 6.95 6.00 R4 R9
60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地東中央線 1級 3.40 7.78 R3 R8
61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 真喜屋1号線 2級 3.50 9.52 R3 R8
62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地中央線 その他 4.63 6.00 R3 R8

63 羽地大川橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

羽地中央線 その他 24.60 7.50 R3 R8

64 第一金川橋

RC単純
中空床版橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

羽地中央線 その他 15.21 11.05 R3 R8

65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 山田線 2級 2.35 8.80 R3 R8
66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川6号線 その他 6.40 6.10 R2 R7
67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川10号線 その他 3.50 5.50 R2 R7

68 第二金川橋
PC単純
中空床版橋

伊差川10号線 その他 14.50 3.50 R2 R7

69 田川橋 RC単純T桁橋 源河4号線 その他 8.50 5.00 R3 R8
70 羽-10橋 RC単純床版橋 源河8号線 その他 7.42 5.85 R2 R7
71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護114号線 その他 6.07 4.52 R3 R8
72 多野岳橋 RC単純T桁橋 多野岳線 1級 14.55 6.10 R2 R7
73 羽-42-1橋 RC橋 名護7号線 その他 3.40 3.66 R2 R7
74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 川上3号線 その他 2.00 5.85 R2 R7
75 羽-4橋 RC単純T桁橋 源河中線 1級 6.00 4.50 R2 R7
76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 源河5号線 その他 8.50 5.00 R3 R8
77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純床版橋 深田線 2級 18.90 5.05 R2 R7
78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 伊差川1号線 2級 9.05 4.50 R3 R8
79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 その他 8.20 19.28 R2 R7
80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 その他 5.40 11.00 R3 R8
81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原1号線 その他 5.07 5.35 R2 R7
82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原2号線 その他 4.13 5.58 R2 R7
83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原3号線 その他 4.00 5.00 R3 R8
84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原4号線 その他 4.00 5.08 R3 R8
85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原6号線 その他 2.30 12.00 R2 R7
86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 古我知中線 2級 2.30 18.40 R2 R7
87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良1号線 その他 3.04 7.70 R3 R8
88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 3.40 7.47 R3 R8

89 奈佐田橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

西土改良2号線 その他 17.04 4.00 R2 R7

90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良2号線 その他 2.60 4.60 R3 R8
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91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 その他 3.30 5.60 R3 R8
92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 その他 3.60 4.60 R3 R8
93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 その他 2.10 5.60 R3 R8
94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 1級 3.40 7.00 R3 R8
95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 1級 3.37 4.60 R2 R7
96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 1級 2.61 4.60 R3 R8
97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 3.60 7.64 R3 R8
98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 その他 3.35 4.60 R3 R8
99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 西土改良16号線 その他 33.90 7.70 R3 R8

100 羽-98橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
(2連)

西土改良8号線 1級 18.10 5.00 R2 R7

101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良9号線 その他 9.83 5.00 R2 R7
102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良11号線 その他 3.60 4.25 R3 R8

103 世利田橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

西土改良11号線 その他 25.20 6.70 R3 R8

104 稲田橋
PC2径間連結
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

西土改良12号線 その他 30.60 5.50 R2 R7

105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良12号線 その他 5.60 5.00 R2 R7
106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良13号線 その他 7.75 5.00 R2 R7
107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良15号線 1級 8.00 5.60 R3 R8

108 羽-105-2橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

西土改良15号線 1級 31.00 7.70 R4 R9

109 新川上橋
ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ
合成桁橋

振慶名中線 その他 24.10 8.50 R4 R9

110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 8.20 5.00 R2 R7

111 びいーぐち橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

古我知中線 2級 13.41 4.00 R2 R7

112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 その他 3.45 7.60 R3 R8

113 読徳橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
･RC床版橋
・鈑桁橋

羽地1号線 その他 7.90 12.25 R2 R7

114 走川橋
2径間
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

源河10号線 2級 61.00 7.00 R3 R8

115 辺野古橋 RC単純T桁橋 辺野古坂線 2級 18.45 12.50 R4 R9
116 羽-190橋 RC単純床版橋 伊差川15号線 その他 6.20 3.90 R3 R8
117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 長筋山線 2級 2.06 4.92 R3 R8
118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部23号線 その他 2.10 18.00 R4 R9
119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 仲上原線 2級 2.60 5.00 R4 R9
120 上橋 RC単純床版橋 仲上原線 2級 2.50 6.05 R3 R8
121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 1級 3.60 4.55 R3 R8
122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 1級 3.87 4.90 R3 R8
123 勝見橋 RC単純T桁橋 屋部8号線 その他 11.60 3.26 R3 R8
124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 1級 3.00 7.80 R3 R8
125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 寺原線 その他 4.60 4.00 R2 R7
126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 その他 3.60 6.00 R3 R8
127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 その他 2.40 6.80 R3 R8
128 渡真橋 RC単純床版橋 道又線 その他 2.88 6.76 R2 R7
129 古山橋 RC単純床版橋 大小堀線 2級 4.45 3.50 R3 R8
130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 2級 6.82 5.00 R3 R8
131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 2級 8.69 6.07 R2 R7
132 志味橋 PCﾎﾟｽﾄﾃﾝT桁橋 大土線 1級 45.71 8.00 R2 R7
133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大土線 1級 5.80 5.50 R2 R7

134 泥又橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

安田根川線 2級 46.02 6.20 R3 R8

135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐4号線 その他 5.60 4.00 R2 R7
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136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 中山3号線 1級 4.16 4.47 R3 R8
137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 中山3号線 1級 3.95 4.85 R2 R7
138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 安座昼間線 2級 2.06 5.00 R3 R8
139 部-12-2橋 RC単純床版橋 安座昼間線 2級 4.25 3.85 R2 R7

140 みじまい橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

羽地大川線 2級 56.70 8.20 R4 R9

141 欠番：部-19-1橋

142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部5号線 2級 2.06 5.00 R3 R8

143 黒山橋
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

羽地大川線 2級 98.00 9.25 R4 R9

144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐8号線 その他 2.00 9.40 R2 R7
145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部21号線 その他 3.10 3.90 R3 R8
146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 旭川1号線 その他 8.00 4.00 R2 R7

147 久-9橋
PCﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版桁橋

久志9号線 その他 14.65 4.00 R2 R7

148 下の川橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

久志10号線 1級 15.95 8.20 R4 R9

149 久-35橋 RC単純T桁橋 二見杉田中通線 2級 13.20 4.60 R3 R8
150 久-39橋 RC単純床版橋 瀬嵩1号線 1級 6.07 4.20 R3 R8

151 またきな大橋
3径間連続PC斜張橋
(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

羽地大川線 2級 200.00 11.30 R4 R9

152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 2級 7.60 5.50 R3 R8
153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 2級 7.60 5.50 R3 R8
154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 三原ゲーヤ線 2級 9.50 4.00 R2 R7
155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原安部股線 2級 2.30 4.60 R2 R7
156 第二安部股橋 RC単純床版橋 三原安部股線 2級 10.32 3.55 R2 R7
157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 2級 2.60 5.70 R3 R8
158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 2級 4.50 5.00 R3 R8
159 前原橋 RC単純T桁橋 底仁屋線 2級 12.05 6.20 R3 R8
160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋北線 2級 3.80 4.05 R2 R7
161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原福地線 2級 8.10 5.50 R2 R7

162 福地橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

三原福地線 2級 21.83 6.20 R4 R9

163 嘉陽又橋
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ
中空床版橋

三原福地線 2級 22.30 6.20 R2 R7

164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 天仁屋線 2級 3.60 11.40 R3 R8

165 有千代橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

有津2号線 その他 21.60 6.20 R4 R9

166 真喜屋橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

羽地2号線 2級 34.40 12.30 R4 R9

167 我-27橋 RC単純床版橋 屋我地27号線 2級 5.07 5.00 R2 R7
168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋我地４３号線 その他 3.80 4.00 R2 R7
169 我-47橋 RC単純床版橋 屋我地47号線 2級 2.30 5.10 R2 R7

170 古島橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連）

屋部・宮里線 2級 47.00 16.01 R2 R7

171 仲尾次橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

羽地2号線 2級 33.30 16.30 R3 R8

172 為又中橋
PC単純
ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

為又中線 1級 39.50 11.80 R2 R7

173 名-257橋
RC単純床版
+H鋼桁橋

名護125号線 その他 6.25 2.50 R3 R8

174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地2号線 その他 2.86 6.00 R3 R8
175 名-306-2橋 RC単純床版橋 数久田16号線 その他 5.48 4.40 R2 R7

176 中学橋
単純中空
合成床版橋

屋部1号線 その他 26.90 9.00 R4 R9

177 第二真喜屋橋
RC単純床版橋
、その他

羽地2号線 その他 6.25 9.97 R2 R7

178 第三真喜屋橋
RC単純T桁橋
、その他

羽地2号線 その他 4.40 7.30 R3 R8

179 中之橋
PC単純
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

羽地東中央線 1級 20.50 10.00 R4 R9

180 長筋山橋
PC単純
中空床版桁橋

長筋山線 2級 33.46 5.00 R2 R7

181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 名護大川線 その他 39.00 8.20 R4 R9

182 嘉手苅橋
PC3径間連結
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

汀間1号線 2級 58.30 7.70 R4 R9

183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護96号線 その他 8.10 10.50 R3 R8

　排水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。
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8．対策の優先順位について 

点検結果に基づき、健全性の判定区分に基づいて、効率的な維持及び修繕が図られ

るような必要な処置を講じます。 

・緊急措置段階（判定区分Ⅳ）は、点検後、緊急的に措置を行います。 

・早期措置段階（判定区分Ⅲ）は、点検後 5 年以内を目標に措置を行います。 

・予防保全段階（判定区分Ⅱ）は、予防保全の観点から速やかに措置を行います。 

・対策の優先順位は、点検結果の橋梁毎の健全性や重要度等の評価点から総合的に評

価し、判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）定期点検の結果より、判定区分Ⅳが発見された場合は、緊急的に措置（通行止め、

補強等）を行い、橋梁個別毎の事業計画を立案します。 

2）定期点検の結果より、判定区分Ⅲについて選定するとともに、橋梁種別毎の損傷

の種類及び進行具合を整理します。 

3）橋梁毎の健全性の評価点及び重要度の評価点から環境条件等を考慮して、総合的

に優先順位を決定します。 

 ※健全性の評価点及び橋梁の部材間の重み係数は以下のように設定します。 

 

区  分 評 価 点 

Ⅰ 健全 100 

Ⅱ 予防保全段階 60 

Ⅲ 早期措置段階 30 

Ⅳ 緊急措置段階 0 

 

 

部 材 重み係数 評 価 点 

上 部 構 造 0.62 62 

下 部 構 造 0.17 17 

支 承 部 0.15 15 

そ の 他 0.06 6 

 1.00 100 

  

表-3 健全性による対策の優先順位 

対策の
優先順位

低い 高い

健全性
Ⅰ

健全

Ⅱ
予防保全

段階

Ⅲ
早期措置

段階

Ⅳ
緊急措置

段階

表-4 健全性の評価点 
図-4 総合評価指標 

表-5 部材毎の重み係数 

要 補 修

緊急対策

健　 　全

100

60
30
0

←要注意橋梁のしきい値指
標
値
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４）優先順位については、個別の橋梁の健全性及び重要度を考慮して決定します。 

※重要度の設定については、以下の評価項目で点数付け行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 重み係数 区分別配点 

1-1)緊急輸送道路 

1-2)重要施設アクセス 
0.17 17 

2)道路等級 0.04 4 

3)バス路線 0.02 2 

4)迂回路の有無 0.05 5 

5)観光地アクセス 0.03 3 

6)塩害地域 0.12 12 

7)竣工年次(供用年数) 0.08 8 

8)橋長 0.19 19 

9)交差条件(第三者被害) 0.18 18 

10)立地条件(沿道環境) 0.12 12 

 1.00 100 

 

５）優先順位付けの設定 

※修繕優先度の設定は、以下に基づいて行います。 

 

【損傷度】 

修繕優先度評価点の算出＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％ 

 

６）その他、耐震対策が必要な橋梁や特定の損傷（アルカリ骨材反応、構造的なひび

割れ等）で早期措置が必要と思われる橋梁について、選定し対策内容の検討を行い

ます。 

  

図-5 重要度による評価指標について 

１）緊急輸送道路 

２）道路等級 

３）バス路線 

４）迂回路の有無 

５）観光地アクセス 

６）塩害地域 

７）竣工年次 

８）橋長 

９）交差条件 

10）立地条件 

表-6 重要度による配点 
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9．個別施設の状態等（対象橋梁の状態及び点検結果について） 

・令和 2 年度～令和 4 年度の定期点検結果について 

 名護市建設部で管理する全 181 橋のうち、令和 2 年度に７2 橋、令和 3 年度に

87 橋、令和 4 年度に 22 橋の定期点検を実施しました。その結果は、判定区分Ⅰが

９2 橋、Ⅱが 63 橋、Ⅲが 26 橋、Ⅳが 0 橋となっています。 

 なお、前回定期点検において判定区分Ⅳの２橋と判定区分Ⅲの 1 橋については、架

替えを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※個別の橋梁の点検結果については、参考資料①を参照。 

 

10．修繕優先度の設定 

１）修繕の優先順位 

   予算の制約等により、一度に全ての修繕を実施することは困難です。そのため、

基本的に 劣化・損傷の程度(健全性の評価)が大きい橋梁から修繕を実施すること

となりますが、損傷度が同等の場合は、橋梁の重要度(重要度の評価)およびその

他の項目を考慮し修繕の優先順位を決定します。 

 

2）目標 

 損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う事後保全(対症療法型)から、損傷が 

軽微なうちに修繕を行う「予防保全型」に転換し、更新（架替え）の抑制等によ 

るライフサイクルコストの縮減を図ります。 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。

表-7 健全性の判定区分 

図-6 健全性の区分による橋梁数 
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① 健全性がⅠ、Ⅱの橋梁等については、「予防保全型」の維持管理を計画し、橋梁

等の寿命を延ばすことで長期的な維持管理費用の縮減を目指します。 

② 健全性がⅢの橋梁等については、更新または補修を実施し、健全性をⅠとした後、

「予防保全型」の維持管理を計画し、橋梁の寿命を伸ばすことで長期的な維持管

理費用の縮減を目指します。 

 

3）予算の平準化 

修繕が一時期に集中し予算が不足した場合は、優先度の高い橋梁等から修繕を

実施するなど、修繕時期の変更により予算を平準化し、継続的な事業の推進を図

ります。 

 

※橋梁の個別の重要度については、参考資料②を参照。 

※修繕優先度の設定については、参考資料③を参照。 

 

 

11．対象橋梁毎の次回点検時期及び修繕内容・措置の着手時期及び概算費用 

 

・計画期間 

修繕優先度評価点の高い順位により修繕等措置の時期を設定した。 

長寿命化修繕計画の計画期間は、令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間とし

ます。また、橋梁等の定期点検は 5 年毎とし、最新の定期点検結果と修繕の実施状

況を踏まえて、修繕計画を 5 年毎に見直します。 

 

次回点検予定 

令和 7 年度  橋梁等長寿命化点検調査業務委託（3-1）  72 橋 

令和 8 年度  橋梁等長寿命化点検調査業務委託（3-2）  87 橋 

令和 9 年度  橋梁等長寿命化点検調査業務委託（3-3）  22 橋 

 

※橋梁毎の修繕内容・措置の着手時期・費用については、参考資料④を参照。 

 

・判定区分「Ⅲ」の橋梁について 

  劣化損傷が進行し早急な措置が進められる橋梁について、予算的・技術的制約か

ら必要な措置が実施できない場合には、定期的に監視を行い、安全性確保のため通

行規制・通行止めの検討を行います。  
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1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.65 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版下面で広い範囲のうき・剥離・鉄筋露出が点在している。うきが

剥離へと進展しているため進行程度は大きい。

2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 1972(推定) 15.14 塩害、ASR Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ
主桁下面の広範囲に剥離・鉄筋露出が見られる。露出した鉄筋には断

面減少が見られるものの進行程度は小さい。

3 名-306橋 単純H形鋼橋 1972(推定) 14.00 塩害 Ⅲ Ⅲ Ⅲ - - Ⅲ Ⅲ
主桁(H鋼）のすべての部材で腐食が見られる。部分的に鋼材の断面減

少が見られるものの進行の程度は小さい。

4 前平橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1992 23.10 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。新規のひびわれが見られ、遊離石

灰や錆汁が見られたため健全度の評価を「Ⅱ」とした。

5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1996 11.75 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁のG1,G7桁で橋軸方向のひびわれが多数見られ、ASRによる損傷と

思われる。ひびわれの状態からASRによる進行は小さい。

6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.30 - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
頂版下面全体で剥離・鉄筋露出が見られる。損傷範囲が拡大し鉄筋の

断面減少も見られることから進行程度は大きい。

7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.75 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
吞口側の頂版で広範囲の剥離が見られる。うきが剥離へと進行し範囲

も広範囲に広がっていることから進行程度は大きい。

8 名-97橋 RC単純床版橋 1972(推定) 9.03 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.80 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
両側壁でうきが見られる。進展が見られるものの軽微であり、進行程

度は小さい。

10 許田橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ2径間連結中空床板橋 2021 36.50 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 前回の健全度の評価「Ⅲ」であり、更新が行われている。

11 我那覇橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 2015 7.90 塩害 Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版にうき・ひびわれが見られる。新たに損傷はみられるものの進行

程度は小さい。

12 大瀬橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋（2連） 1993 43.98 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
上部工は局所的なひびわれ以外損傷は見られない。P1橋脚の梁で鉛直

方向のひびわれが見られるものの進行の程度は小さい。

13 下港橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1972(推定) 17.50 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
上部工の床版、A1・A2橋台の竪壁でひびわれが見られる。ひびわれの

進展は見られるものの進行の程度は小さい。

14 浦和橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2012 24.00 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） 2017 3.72 塩害 Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。ボックスの連結部のうきが進展す

ると一体性を損なう可能性があり評価「Ⅱ」とした。

16 城橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1986 20.20 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

17 幸地川橋 RC単純床版橋 1980 11.05 塩害 Ⅲ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
主桁下面に剥離・鉄筋露出が見られる。前回点検時に見られた鉄筋露

出であり特に進展は見られないため進行程度は小さい。

18 名-142橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.60 塩害 Ⅲ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ
主桁下面全体に剥離・鉄筋露出が見られる。前回点検時のうきがすべ

て剥離へと進展しているため進行程度は大きい。

19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.00 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
床版下面、吐口頂版断面にひびわれが見られる。今回の点検で特に進

展は見られないため進行程度は小さい。

20 為又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋
1990年
2013年

19.10 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

21 うっか橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 23.16 - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主要部材の一部にひびわれが見られる。今回の点検で特に進展は見ら

れないため進行程度は小さい。

22

23 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2013 8.10 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版吐口断面にひびわれ・錆汁が見られる。今回の点検で特に進展は

見られないため進行程度は小さい。

24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） 2011 2.88 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
ボックス連結部で遊離石灰が見られる。今回の点検で特に進行は見ら

れない。

欠番：排水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。

健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

橋梁
番号

橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 

 

参考資料① 個別橋梁の点検結果（1） 

1
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健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

橋梁
番号

橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ

25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.27 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。頂版下面全体にひびわれが多数見

られ進行が大きいため健全度の評価を「Ⅱ」とした。

26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.70 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。頂版下面全体にひびわれが多数見

られ進行が大きいため健全度の評価を「Ⅱ」とした。

27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁で局所的なひびわれやうきが見られる。今回の点検で損傷

の進展は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 1972(推定) 15.65 - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ Ⅲ
すべての桁で剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で損傷の進展は

見られるものの進行程度は小さい。

29 うじゅる橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間連結T桁橋 1997 144.00 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主要部材のPC定着部で亀甲状のひびわれが見られる。今回の点検で損

傷の進展は見られるものの進行程度は小さい。

30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁で局所的なひびわれやうきが見られる。今回の点検で損傷

の進展は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

31 新柳橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2016 17.00 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
胸壁にひびわれ。漏水・遊離石灰が見られる。今回の点検で損傷の進

展は見られない。

32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.63 - Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
頂版下面で広範囲の剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検でうきが

が剥離へと進展しているので進行程度は大きい。

33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
頂版、側壁、底版でうき・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で

損傷の広がりの進展が見られるため進行程度は大きい。

34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
側壁で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で損傷の進展は見ら

れない。

35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で局所的な剥離やうきが見られる。今回の点検で損傷の進展は見

られない。

36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.24 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁で局所的な剥離・鉄筋露出・うきが見られる。今回の点検

で新規のうきがみられるものの進行程度は小さい。

37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
頂版で広範囲のうきや剥離が見られる。今回の点検でうきが剥離へと

進展し広がっているため進行程度は大きい。

38 名座喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 44.60 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁の上フランジとウェブで橋軸方向にひびわれが見られる。今回の

点検でひびわれ進展は見られるが進行程度は小さい。

39 名-145橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.40 - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ
前回の健全度の評価「Ⅱ」である。今回の点検でA2橋台のひびわれは

貫通ひびわれと推定し健全度の評価を「Ⅲ」とした。

40 名-162-1橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1994 18.20 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁下面で局所的な欠損や漏水が見られる。今回の点検で損傷の進展

は見られるものの進行程度は小さい。

41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅱ
頂版で広い範囲の剥離、うきの点在も見られる。今回の点検でうきが

剥離へと進展しているため進行程度は大きい。

42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.80 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で損傷の進展

は見られるものの進行程度は小さい。

43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.86 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
頂版の定着部でうきや剥離が見られる。今回の点検で損傷の進展は見

られない。

44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
A1、A2の両側壁で剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で剥離範囲

が拡大進展していることから進行程度は大きい。

45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版下面でうきや剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検でうきが剥

離へ拡大進展していることから進行程度は大きい。

46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.10 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
頂版下面で広範囲のうきが見られる。今回の点検で一部鉄筋が露出し

損傷の進展は見られるものの進行程度は小さい。

47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.84 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
前回の健全度の評価「Ⅱ」である。今回の点検で頂版や側壁に局所的

なひびわれのため健全度の評価を「Ⅰ」と改めた。

48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.70 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で損傷の進展は見ら

れるものの進行程度は小さい。

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 
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49 名-178橋 RC単純床版橋 1972(推定) 6.40 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
主桁下面で剥離、A2橋台で洗堀が見られる。今回の点検で洗堀の進展

は見られるものの進行程度は小さい。

50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.00 塩害 Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
頂版でうきや剥離が見られる。今回の点検で損傷の進展は見られるも

のの進行程度は小さい。

51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.02 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版で局所的な剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で特に損傷の

進展は見られない。

52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ
頂版下面やA1側壁で広い範囲の剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点

検で拡大進展していることから進行程度は大きい。

53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.50 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
頂版、側壁、翼壁でひびわれやうきが多数見られる。今回の点検で拡

大進展していることから進行程度は大きい。

54 新大喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1988 36.49 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。橋軸方向のひびわれがみられASR

によるものと推定される。健全度の評価を「Ⅱ」とした。

55 羽-5橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
下流側の主桁を中心に剥離・鉄筋露出・うきが見られる。今回の点検

で損傷の進展は見られるものの進行程度は小さい。

56 羽-9橋 RC単純床版橋 1972(推定) 7.25 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 竪壁でひびわれがみられる。進行程度は小さい。

57 羽-14橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 7.40 - Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅲ
すべての桁で剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で損傷の進展は

見られるものの進行程度は小さい。

58 川上橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1985 23.10 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁下面に橋軸方向のひびわれがみられASRによるものと推定され

る。進行程度は小さい。

59 大南1丁目橋 RC門型カルバート 2022 9.60 - Ⅰ Ⅰ - - - - Ⅰ 頂版に軽微な初期ひびわれが見られる。

60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
側壁部で局所的な水平方向のひびわれが見られる。今回の点検でひび

われの進展は見られるものの進行程度は小さい。

61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.90 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅲ Ⅱ
側壁部で局所的な水平方向のひびわれが見られる。今回の点検で新規

のひびわれが見られるものの進行程度は小さい。

62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.63 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

63 羽地大川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1989 24.60 ASR Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁下面に橋軸方向のひびわれが多数みられASRによるものと推定さ

れる。進行程度は小さい。

64 第一金川橋
RC単純中空床版橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版

1985 15.20 - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
上流側のG4桁で橋軸方向のひびわれが多数見られる。今回の点検でひ

びわれの進展は見られるものの進行程度は小さい。

65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.35 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
側壁の開口部で局所的な鉄筋露出が見られる。今回の点検で特に進展

は見られない。

66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.02 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅱ
頂版で広い範囲のうきや剥離・鉄筋露出が点在している。今回の点検

でうきが剥離へと進展しており進行程度は大きい。

67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.50 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
頂版で局所的な剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で特に進展は

見られない。

68 第二金川橋 RC中空床板橋 1986 14.50 - Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。主桁下面に橋軸直角方向のひびわ

れが多数みられる。健全度の評価を「Ⅱ」とした。

69 田川橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
A1橋台竪壁で水平方向のひびわれが見られる。今回の点検で軽微なう

き・剥離が見られるものの進行程度は小さい。

70 羽-10橋 RC単純床版橋 1972(推定) 7.42 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁や竪壁で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で損傷の進展

は見られない。

71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.07 - Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
頂版下面で広い範囲で鉄筋露出があり断面減少も見られる。今回の点

検で特に進行は見られないので進行程度は小さい。

72 多野岳橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 14.55 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。主桁側面から下面にかけて剥離・

鉄筋露出が見られる。健全度の評価を「Ⅱ」とした。

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 
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73 羽-42-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
頂版に鉄筋露出・遊離石灰が局所的に見られる。今回の点検で特に進

展は見られない。

74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
側壁に局所的なひびわれが見られる。今回の点検で特に進展は見られ

ない。

75 羽-4橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 6.00 - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ
前回の健全度の評価「Ⅱ」である。今回の点検で鉄筋露出に進展があ

り新規にうきも見られたため健全度の評価を「Ⅲ」とした。

76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
下流側の主桁を中心に剥離・鉄筋露出が見られた。今回の点検で損傷

範囲の広がりは局所的なため進行程度は小さい。

77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純中空床版橋 2015 18.90 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 1975 9.05 - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ
上部工すべての部材に鉄筋露出が見られる。今回の点検でうきが剥離

へと一部進展しているが進行程度は小さい。

79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁で局所的なひびわれが点在している。今回の点検で新規に

ひびわれが見られるが局所的なため進行程度は小さい。

80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.24 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
頂版下面で橋軸方向にひびわれが見られる。今回の点検で新規に橋軸

直角方向にひびわれ見られるものの進行程度は小さい。

81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.73 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で新規にひび

われ見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.13 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で局所的で軽微なひびわれが見られる。今回の点検でひびわれに

進展は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版にひびわれ、側壁に剥離・鉄筋露出が見らる。今回の点検で局所

的に進展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
頂版の定着部で局所的なうきが見られる。今回の点検で特に進展は見

られない。

86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅰ
頂版の定着部で局所的なうきが見られる。今回の点検で特に進展は見

られない。

87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面で局所的な残鉄や欠損が見られる。今回の点検で特に進展は

見られない。

88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面や側壁で局所的な剥離が見られる。今回の点検で特に進展は

見られない。

89 奈佐田橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 17.04 - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
主桁下フランジ及び上フランジで橋軸方向にひびわれが見られる。今

回の点検で進展は見られるが進行程度は小さい。

90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.30 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
側壁で局所的な残鉄が見られる。今回の点検で特に進展は見られな

い。

92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
底版に土砂の堆積が見られるものの主要部材に損傷は見られず、健全

な状態である。今回の点検で特に進展は見られない。

93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面や側壁で局所的な豆板・剥離が見られる。今回の点検で特に

進展は見られない。

94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面や側壁で局所的な鉄筋露出が見られる。今回の点検で特に進

展は見られない。

95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.35 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 
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97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.40 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 33.90 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁や橋脚で局所的なひびわれが見られる。今回の点検でひびわれの

進展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

100 羽-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 1972(推定) 18.10 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
頂版でひびわれ側壁、隔壁でうきが局所的に見られる。今回の点検で

進展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 9.83 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁でひびわれが見られる。今回の点検で新規のひびわれが見

られるが軽微なため進行程度は小さい。

102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面や側壁で局所的な剥離・欠損が見られる。今回の点検で進展

は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

103 世利田橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2008 25.20 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
桁下下面で局所的な残鉄が見られる。今回の点検で特に進展は見られ

ない。

104 稲田橋
PC2径間連結
ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

2003 30.60 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
上部工で局所的な欠損が見られ、橋脚の梁部で鉛直方向のひびわれが

見られる。今回の点検で特に進展は見られない。

105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
頂版に局所的かつ軽微な剥離・鉄筋露出・残鉄が見られる。前回の点

検から進行は見られない。

106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 7.75 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で新規のひびわれが

見られたが軽微なため進行程度は小さい。

107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面やハンチ部、側壁に局所的なひびわれが見られる。今回の点

検で進展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

108 羽-105-2橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1993 31.00 - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁下面に遊離石灰、橋脚の梁部にひびわれが見られる。今回の点検

で進展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

109 新川上橋 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁橋 2000 24.10 - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
主要部材の主桁・床版に多数のひびわれが見られる。今回の点検で進

展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で橋軸直角方向に卓越したひびわれが見られる。今回の点検で進

展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

111 びいーぐち橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 13.41 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁のウェブと上フランジで橋軸方向のひびわれが見られる。今回の

点検で特に進展は見られない。

112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.45 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面で局所的な鉄筋露出が見られる。今回の点検で特に進展は見

られない。

113 読徳橋
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
･RC床版橋・鈑桁橋

1964 7.90 塩害 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
鈑桁橋では主桁・横桁・支承部で腐食が見られる。今回の点検で特に

進展は見られない。

114 走川橋 2径間ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1981 61.00 - Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅲ
主桁下面でシースの腐食がありグラウトの露出が見られる。今回の点

検で露出が広がっているため進行程度は大きい。

115 辺野古橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1977 18.45 塩害 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁下面でひびわれ、竪壁でひびわれ・うきが見られる。今回の点検

で進展は見られるが軽微なため進行程度は小さい。

116 羽-190橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 6.20 塩害 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ
G1、G2桁で広範囲の鉄筋露出が見られる。今回の点検で断面減少はみ

られるが特に進展は見られないため進行程度は小さい。

117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.05 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
頂版や側壁で剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検でうきが剥離へ

と進展しているが軽微なため進行程度は小さい。

118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版に複数のひびわれとうきが見られる。今回の点検で進展は見られ

るものの局所的かつ軽微なため進行程度は小さい。

119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.60 - Ⅰ - - Ⅰ - - Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

120 上橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.50 塩害 Ⅲ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ
主桁下面で広範囲の剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で鉄筋の

破断も見られることから進行程度は大きい。

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 

  

参考資料① 個別橋梁の点検結果（5） 

1
8



 

健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

橋梁
番号

橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ

121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.20 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

122 我謝如古橋 RC床板橋 1981 3.90 - Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
頂版や側壁で剥離が見られる。今回の点検で進展は見られるものの局

所的かつ軽微なため進行程度は小さい。

123 勝見橋 RC単純T桁橋 1954 11.60 塩害 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ
主桁下面はすべてにおいて鉄筋が露出し断面減少が見られる。今回の

点検で進展は見られるものの進行程度は小さい。

124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.00 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ
頂版下面でうき・鉄筋露出が点在している。今回の点検でうきが剥離

へと進展は見られるものの進行程度は小さい。

125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.60 塩害 Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ
頂版、側壁、底版で鉄筋露出が点在している。今回の点検で一部断面

減少が見られるものの進行程度は小さい。

126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版でうきや剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検でうきが剥離へ

と進展は見られるものの進行程度は小さい。

127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.73 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面や側壁で局所的な欠損や残鉄が見られる。今回の点検で進展

は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

128 渡真橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.88 塩害 Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
主桁下面でうきや剥離・鉄筋露出、一部洗堀が見られる。今回の点検

で進展はあるものの軽微なため進行程度は小さい。

129 古山橋 RC単純床版橋 1972(推定) 4.45 塩害 Ⅲ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅲ
主桁下面全体にうき・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検でうき

がすべて剥離へと進展しているため進行程度は大きい。

130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 6.82 - Ⅲ - - Ⅰ - Ⅳ Ⅲ
頂版下面で広範囲のうき・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で

鉄筋露出箇所が広がっているため進行程度は大きい。

131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 8.69 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
頂版下面の吞吐け口側で広範囲のうき・剥離・鉄筋露出が見られる。

今回の点検で進展は軽微なため進行程度は小さい。

132 志味橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1981 45.71 - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
主要部材の各部材で損傷が見られる。今回の点検で主要部材の損傷が

広がっているため進行程度は大きい。

133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.80 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
定着部でうきが見られる。今回の点検で進展は見られるものの軽微な

ため進行程度は小さい。

134 泥又橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1981 46.02 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ
主桁下フランジ部で局所的な剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検

で進展は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で進展は見られるも

のの軽微なため進行程度は小さい。

136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.50 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
床版下面や側壁に局所的なひびわれが見られる。今回の点検で進展は

見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 1972(推定) 3.95 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ
アーチリブでうき・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で進展は

見られるものの進行程度は小さい。

138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.05 - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ
頂版や側壁で広範囲のうきが見られる。今回の点検でうきの範囲が広

範囲に進展しているため進行程度は大きい。

139 部-12-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 3.60 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
前回の健全度の評価「Ⅳ」である。主要部材に損傷は見られず、健全

な状態である。前回点検から架替えが行われている。

140 みじまい橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 56.70 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
洗堀により基礎の一部が露出している。今回の点検で洗堀の進展は見

られない。

141

142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.05 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
A2側の側壁でうき・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検でうきの

範囲が広範囲に進展しているため進行程度は大きい。

143 黒山橋
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋

+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋
1997 98.00 - Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

主桁にPC鋼材周辺のコンクリートの未充填箇所が見られる。今回の点

検で新規の損傷が見られるものの進行程度は小さい。

144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.00 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ
側壁で局所的な鉄筋露出が見られる。今回の点検で進展は見られるも

のの軽微なため進行程度は小さい。

欠番：排水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 
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145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.10 - Ⅰ - - Ⅱ - Ⅲ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。今回の点検で側壁に新たなうき・

ひびわれが見られため健全度の評価を「Ⅱ」とした。

146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1969 8.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

147 久-9橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1972(推定) 14.65 - Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ
主桁側面にひびわれや遊離石灰が見られる。今回の点検で一部進展は

見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

148 下の川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1993 15.95 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

149 久-35橋 RC単純T桁橋 1972(推定) 13.20 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁側面から下面にひびわれが見られる。今回の点検で進展は見られ

るものの軽微なため進行程度は小さい。

150 久-39橋 RC単純床版橋 1972(推定) 6.07 塩害 Ⅲ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
主桁全体にうき・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で剥離範囲

の広がり進展は見られるものの進行程度は小さい。

151 またきな大橋
2径間連続PC斜張橋
(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

2000 200.00 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁下面に橋軸方向のひびわれが見られる。今回の点検で進展は見ら

れるものの軽微なため進行程度は小さい。

152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.58 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅱ
頂版下面にうき・剥離・鉄筋露出・変形・欠損が見られる。今回の点

検で特に進展は見られない。

153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.60 - Ⅲ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅲ
頂版全体に剝離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で鉄筋露出箇所は

拡大しているものの進行程度は小さい。

154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 1967 9.50 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁や床版で局所的なうきや剥離が点在している。今回の点検で特に

進展は見られない。

155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.30 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版の定着部で局所的なうきや鉄筋露出が見られる。今回の点検で進

展は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

156 第二安部股橋 RC単純床版橋 1972(推定) 10.32 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁下面で局所的なひびわれ、両橋台で洗堀が見られる。今回の点検

で洗堀による変化は特になく、進行程度は小さい。

157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.00 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版や側壁でひびわれが見られる。今回の点検で新規のひびわれが見

られるが軽微なため進行程度は小さい。

158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 4.50 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

159 前原橋 RC単純T桁橋 1986 12.05 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
桁下下面で局所的なひびわれや残鉄が見られる。今回の点検で進展は

見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 5.90 - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。今回の点検で頂版や側壁の損傷の

広がりが見られたため健全度の評価を「Ⅱ」とした。

161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1967 6.80 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅲ Ⅰ
ボックス本体のひびわれ・剥離・鉄筋露出の損傷は軽微である。底版

下面で著しい洗堀が見られる。

162 福地橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 21.80 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
桁下下面で欠損・遊離石灰が見られる。今回の点検で進展は見られる

ものの軽微なため進行程度は小さい。

163 嘉陽又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2001 22.30 - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
桁下下面でひびわれが見られる。今回の点検で進展は見られるものの

軽微なため進行程度は小さい。

164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.60 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版下面で広範囲にひびわれが見られる。今回の点検で進展は見られ

るものの軽微なため進行程度は小さい。

165 有千代橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1983 21.60 - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
前回の健全度の評価「Ⅰ」である。今回の点検でうき・鉄筋露出・ひ

びわれが見られたため健全度の評価を「Ⅱ」とした。

166 真喜屋橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2008 34.40 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

167 我-27橋 RC単純床版橋 1972(推定) 5.07 塩害 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
主桁下面で剥離・鉄筋露出があり、A1橋台で洗堀が見られる。今回の

点検で洗堀による変化が50ｃｍ程度見られる。

168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 3.80 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
側壁部で局所的なひびわれが見られる。今回の点検で進展は見られる

ものの軽微なため進行程度は小さい。

*赤書きは前回点検からの変更を示す。 
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健全性の判定区分：　

竣工年度

西暦 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他
損　傷　概　要

橋梁延長
（m)

損傷原因
の推定

橋梁毎の
健全性

橋梁
番号

橋梁名 橋種
部材単位の診断

ⅣⅢⅡⅠ

169 我-47橋 RC単純床版橋 1972(推定) 2.30 - Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
主桁下面で局所的な剥離が点在し、側面では鉄筋露出が見られる。今

回の点検で鉄筋露出が拡大し進行程度は大きい。

170 古島橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連） 1999 46.95 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
主桁下面で漏水・遊離石灰、PC定着部で亀甲状のひびわれが見られ

る。今回の点検で進展は軽微なため進行程度は小さい。

171 仲尾次橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1993 33.30 - Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
横桁や床版で漏水・遊離石灰、PC定着部でうきが見られる。今回の点

検で進展は見られるものの進行程度は小さい。

172 為又中橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2011 39.50 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁や横桁で局所的な遊離石灰、PC定着部でひびわれが見られる。今

回の点検で進展は軽微なため進行程度は小さい。

173 名-257橋 RC単純床版+H鋼桁橋 1972(推定) 6.25 塩害 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
主桁や横桁で腐食、鋼材の断面欠損が見られる。今回の点検で特に進

展はみられないため進行程度は小さい。

174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972(推定) 2.86 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
頂版下面や側壁でひびわれが見られる。。今回の点検で進展は見られ

るものの軽微なため進行程度は小さい。

175 名-306-2橋 RC単純床版橋 1972(推定) 5.48 - Ⅰ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅰ
主桁や竪壁に剥離・鉄筋露出が見られる。今回の点検で進展は見られ

るものの軽微なため進行程度は小さい。

176 中学橋 単純中空合成床版橋 2011 26.90 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

177 第二真喜屋橋 RC単純床版橋、その他 1964 6.25 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁下面にうき・剥離・鉄筋露出が局所的に見られる。今回の点検で

進展は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

178 第三真喜屋橋 RC単純T桁橋、その他 1964 4.40 - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ
3種の異なる橋梁からなり腐食・剥離・鉄筋露出が見られる。今回の

点検で各損傷に進展見られるため進行程度は大きい。

179 中之橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2012 20.50 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 主要部材に損傷は見られず、健全な状態である。

180 長筋山橋 PC単純中空床版桁橋 2006 33.46 - Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
主桁に漏水・欠損・局所的なひびわれが見られる。今回の点検で進展

は見られるものの軽微なため進行程度は小さい。

181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 1986 39.00 - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
主桁の広範囲に塗装の剥離が見られる。今回の点検で局所的な板厚の

現象は見られるものの進行程度は小さい。

182 嘉手苅橋 PC3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2016 58.30 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
主桁の一部で遊離石灰、張出し床版でひびわれが見られた。今回の点

検で進展は見られるものの進行程度は小さい。

183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2013 8.10 - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
頂版吐口断面にひびわれ・錆汁が見られる。今回の点検で特に進展は

見られないため進行程度は小さい。
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参考資料② 橋梁の個別の重要度（1） 

竣工年次
(西暦)

橋長

各重要度評価項目の評価点

橋長
立地
条件

観光地

アクセス

交差
条件

塩害
地域

竣工
年次

重要度
評価点

緊急輸送

道路（重要

施設アク

セス路線）

道路
等級

バス
路線

迂回路

の有無

その
他優
先す
べき
もの

橋梁
番号

橋梁名 路線名称 道路等級
観光地

アクセス

海岸線

よりの

距離

1 名-50橋 許田福地1号線 2級 ○ 200m 1972(推定) 3.65 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
2 福地橋（名-51） 許田福地2号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 15.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 18.8
3 名-306橋 数久田16号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 14.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
4 前平橋 数久田3号線 その他 ○ 250m 1992 23.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 16.3
5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 名護5号線 その他 500m 1996 11.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 9.0 - 15.0
6 名-81-1橋 名護7号線 2級 450m 1972(推定) 3.65 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 27.0
7 名-81-2橋 名護7号線 2級 500m 1972(推定) 3.60 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 27.0
8 名-97橋 名護22号線 その他 650m 1972(推定) 9.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
9 名-98橋 名護23号線 2級 ○ 500m 1990 5.80 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 22.5
10 許田橋 許田10号線 その他 ○ 70m 1970 24.94 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 24.8
11 我那覇橋 名護100号線 その他 130m 1975 7.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 17.5
12 大瀬橋 名護84号線 その他 1200m 1993 43.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 10.3
13 下港橋 名護1号線 2級 240m 1990 17.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 9.0 - 24.3
14 浦和橋 名護1号線 2級 50m 2012 24.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 4.8 0.0 9.0 - 27.8
15 東江橋 城通り線 2級 265m 1972(推定) 3.72 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
16 城橋 城通り線 2級 1700m 1986 20.20 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 9.0 - 23.3
17 幸地川橋 名護58号線 2級 ○ 550m 1980 11.05 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 22.5
18 名-142橋 名護67号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
19 名-160橋 名護85号線 その他 ○ 750m 1980 3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 20.5
20 為又橋 柳原線 2級 2300m 1990 19.10 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 9.3
21 うっか橋 柳原線 2級 1750m 1989 23.16 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
22
23 名-168-2橋 知真嘉線 2級 1450m 1972(推定) 2.90 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
24 名-173橋 大北7号線 その他 2300m 1990 2.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 2.5
25 名-175-1橋 宇座線 1級 1700m 1972(推定) 4.27 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
26 名-175-2橋 宇座線 1級 1800m 1972(推定) 3.70 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 17.0
27 名-175-3橋 宇座線 1級 2050m 1972(推定) 2.40 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
28 数久田橋 数久田15号線 その他 ○ 150m 1980 15.65 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 16.3
29 うじゅる橋 羽地大川線 2級 4370m 1997 144.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 - 21.0
30 名-251橋 名護124号線 その他 ○ 900m 1972(推定) 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
31 新柳橋 柳原中線 2級 210m 1990 17.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 15.3
32 名-124-2橋 名護49号線 1級 ○ 700m 1990 3.60 0.0 4.0 2.0 0.0 3.0 6.0 2.5 0.0 0.0 9.0 - 26.5
33 名-143橋 名護68号線 1級 ○ 1200m 1972(推定) 5.50 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
34 名-163橋 名護86号線 その他 1550m 1972(推定) 4.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
35 名-286-1橋 宮里中線 1級 550m 1972(推定) 2.60 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
36 名-286-2橋 宮里中線 1級 ○ 1150m 1972(推定) 5.44 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 24.0
37 名-144-1橋 名護69号線 その他 ○ 550m 1972(推定) 2.30 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0

欠番：配水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。
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38 名座喜橋 名護69号線 その他 1350m 1994 44.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 10.3
39 名-145橋 名護70号線 2級 550m 1972(推定) 2.40 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 19.0
40 名-162-1橋 名座喜2号線 その他 2000m 1994 18.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 7.3
41 名-162-2橋 名座喜2号線 その他 ○ 1250m 1972(推定) 5.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
42 羽-69橋 伊差川4号線 2級 2980m 1972(推定) 4.80 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
43 名-165-2橋 志味屋線 1級 1300m 1972(推定) 2.86 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
44 名-165-3橋 志味屋線 1級 300m 1972(推定) 2.30 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
45 名-165-4橋 志味屋線 1級 ○ 200m 1972(推定) 2.00 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 21.0
46 名-177-1橋 為又1号線 1級 1850m 1972(推定) 8.10 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
47 名-177-2橋 為又1号線 1級 2700m 1972(推定) 5.84 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 9.0
48 名-177-3橋 為又1号線 1級 2850m 1972(推定) 4.70 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 9.0
49 名-178橋 為又2号線 その他 2400m 1972(推定) 6.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
50 名-182-1橋 為又6号線 その他 3280m 1972(推定) 3.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
51 名-182-2橋 為又6号線 その他 3330m 1972(推定) 3.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
52 名-237橋 名護115号線 その他 ○ 900m 1972(推定) 5.50 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
53 名-238橋 名護116号線 その他 ○ 1000m 1972(推定) 5.50 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
54 新大喜橋 喜瀬15号線 2級 ○ 300m 1988 36.49 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 18.3
55 羽-5橋 源河3号線 その他 400m 1981 8.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 8.5
56 羽-9橋 源河7号線 その他 950m 1972(推定) 7.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
57 羽-14橋 稲嶺3号線 その他 650m 1998 7.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 6.0
58 川上橋 振慶名中線 その他 1100m 1985 23.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 10.3
59 大南一丁目橋 名護43号線 その他 430m 1972(推定) 6.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
60 羽-18-2橋 羽地東中央線 1級 600m 1972(推定) 3.40 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
61 羽-19橋 真喜屋1号線 2級 350m 1972(推定) 3.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
62 羽-36-2橋 羽地中央線 その他 1200m 1972(推定) 4.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
63 羽地大川橋 羽地中央線 その他 1250m 1990 24.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 〇 10.3
64 第一金川橋 羽地中央線 その他 2000m 1985 15.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 7.3
65 羽-65橋 山田線 2級 1800m 1972(推定) 2.35 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
66 羽-71橋 伊差川6号線 その他 ○ 2170m 1972(推定) 6.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
67 羽-175橋 伊差川10号線 その他 2300m 1972(推定) 3.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
68 第二金川橋 伊差川10号線 その他 2350m 1986 14.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 2.5
69 田川橋 源河4号線 その他 950m 1981 8.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 8.5
70 羽-10橋 源河8号線 その他 900m 1972(推定) 7.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
71 名-236橋 名護114号線 その他 ○ 850m 1972(推定) 6.07 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 23.0
72 多野岳橋 多野岳線 1級 450m 1972(推定) 14.55 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 18.0
73 羽-42-1橋 名護7号線 その他 1040m 1972(推定) 3.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
74 羽-42-2橋 川上3号線 その他 1040m 1972(推定) 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
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参考資料② 橋梁の個別の重要度（3） 

竣工年次
(西暦)

橋長

各重要度評価項目の評価点

橋長
立地
条件

観光地

アクセス

交差
条件

塩害
地域

竣工
年次

重要度
評価点

緊急輸送

道路（重要

施設アク

セス路線）

道路
等級

バス
路線

迂回路

の有無

その
他優
先す
べき
もの

橋梁
番号

橋梁名 路線名称 道路等級
観光地

アクセス

海岸線

よりの

距離

75 羽-4橋 源河中線 1級 900m 1972(推定) 6.00 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
76 瀬宮橋 源河5号線 その他 950m 1981 8.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 8.5
77 振慶名橋 深田線 2級 1350m 2015 18.90 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 9.8
78 渡名喜橋 伊差川1号線 2級 ○ 1550m 1975 9.05 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 10.5
79 ふかだ橋 伊差川8号線 その他 2090m 1972(推定) 8.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
80 なぎさ橋 伊差川8号線 その他 ○ 1900m 1972(推定) 5.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
81 羽-75橋 内原1号線 その他 1780m 1972(推定) 5.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
82 羽-76橋 内原2号線 その他 1770m 1972(推定) 4.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
83 羽-77橋 内原3号線 その他 1790m 1972(推定) 4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
84 羽-78橋 内原4号線 その他 1790m 1972(推定) 4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
85 羽-80橋 内原6号線 その他 2040m 1972(推定) 2.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
86 羽-86橋 古我知中線 2級 1900m 2009 2.30 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 5.0
87 羽-91橋 西土改良1号線 その他 1300m 1972(推定) 3.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
88 羽-106-4橋 西土改良16号線 その他 ○ 1100m 1972(推定) 3.40 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
89 奈佐田橋 西土改良2号線 その他 1100m 1972(推定) 17.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 12.8
90 羽-92-2橋 西土改良2号線 その他 ○ 1050m 1972(推定) 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
91 羽-93-1橋 西土改良3号線 その他 930m 1972(推定) 3.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
92 羽-95-1橋 西土改良5号線 その他 ○ 850m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
93 羽-93-2橋 西土改良3号線 その他 ○ 960m 1972(推定) 2.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
94 羽-106-5橋 西土改良16号線 1級 ○ 950m 1972(推定) 3.40 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
95 羽-94-1橋 西土改良4号線 1級 ○ 850m 1972(推定) 3.37 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
96 羽-94-2橋 西土改良4号線 1級 ○ 900m 1972(推定) 2.61 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
97 羽-106-6橋 西土改良16号線 その他 ○ 850m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
98 羽-95-2橋 西土改良5号線 その他 ○ 750m 1972(推定) 3.35 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
99 鍛冶屋橋 西土改良16号線 その他 ○ 600m 1992 33.90 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 16.3
100 羽-98橋 西土改良8号線 1級 ○ 400m 1972(推定) 18.10 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 22.8
101 羽-99橋 西土改良9号線 その他 ○ 410m 1972(推定) 9.83 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
102 羽-101-1橋 西土改良11号線 その他 ○ 500m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
103 世利田橋 西土改良11号線 その他 ○ 920m 2008 25.20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 0.0 3.0 - 16.8
104 稲田橋 西土改良12号線 その他 ○ 750m 2002 30.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 0.0 3.0 - 16.8
105 羽-102-2橋 西土改良12号線 その他 ○ 410m 1972(推定) 5.60 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
106 羽-103橋 西土改良13号線 その他 ○ 370m 1972(推定) 7.75 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
107 羽-105-1橋 西土改良15号線 1級 ○ 400m 1972(推定) 8.00 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 18.0
108 羽-105-2橋 西土改良15号線 1級 ○ 700m 1993 31.00 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 20.3
109 新川上橋 振慶名中線 1級 1100m 2000 24.10 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 11.8
110 羽-106-1橋 西土改良16号線 その他 ○ 400m 1972(推定) 8.20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
111 びいーぐち橋 古我知中線 2級 1400m 1972(推定) 13.41 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 4.8 0.0 0.0 - 14.8
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112 羽-106-3橋 西土改良16号線 その他 ○ 750m 1972(推定) 3.45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
113 読徳橋 羽地1号線 その他 1400m 1964 7.90 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
114 走川橋 源河10号線 2級 100m 1972(推定) 61.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 9.5 0.0 0.0 - 22.5
115 辺野古橋 辺野古坂線 2級 400m 1972(推定) 18.45 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 5.0 4.8 0.0 0.0 〇 19.8
116 羽-190橋 伊差川15号線 その他 ○ 2000m 1972(推定) 6.20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
117 部-13橋 長筋山線 2級 400m 1972(推定) 2.06 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
118 部-115橋 屋部23号線 その他 690m 1972(推定) 2.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
119 部-28橋 仲上原線 2級 1100m 1972(推定) 2.60 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
120 上橋 仲上原線 2級 1400m 1972(推定) 2.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
121 田良橋 勝山西線 1級 950m 1972(推定) 3.60 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
122 我謝如古橋 勝山西線 1級 1200m 1972(推定) 3.87 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
123 勝見橋 屋部8号線 その他 400m 1954 11.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
124 部-37-2橋 勝山西線 1級 1250m 1972(推定) 3.00 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
125 部-47橋 寺原線 その他 1100m 1972(推定) 4.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
126 道又橋 道又線 その他 1840m 1972(推定) 3.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
127 阿礎橋 道又線 その他 1800m 1972(推定) 2.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
128 渡真橋 道又線 その他 1850m 1972(推定) 2.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
129 古山橋 大小堀線 2級 ○ 2800m 1972(推定) 4.45 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
130 第一大小堀橋 大小堀線 2級 2500m 1972(推定) 6.82 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
131 第二大小堀橋 大小堀線 2級 2300m 1972(推定) 8.69 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 7.0
132 志味橋 大土線 1級 1100m 1981 45.71 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 14.3
133 田原橋 大土線 1級 1400m 1972(推定) 5.80 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
134 泥又橋 安田根川線 2級 1000m 1981 46.02 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
135 部-6橋 宇茂佐4号線 その他 140m 1972(推定) 5.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
136 新波橋 中山3号線 1級 1600m 1972(推定) 4.16 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
137 部-11橋 中山3号線 1級 1650m 1972(推定) 3.95 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 12.0
138 部-12-1橋 安座昼間線 2級 500m 1972(推定) 2.06 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
139 部-12-2橋 安座昼間線 2級 ○ 910m 1972(推定) 4.25 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
140 みじまい橋 羽地大川線 2級 2720m 1994 56.70 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.5 0.0 0.0 - 14.0
141
142 部-19-2橋 屋部5号線 2級 400m 1972(推定) 2.06 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
143 黒山橋 羽地大川線 2級 2910m 1997 98.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 - 11.5
144 部-53橋 宇茂佐8号線 その他 180m 1972(推定) 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
145 部-68橋 屋部21号線 その他 680m 1972(推定) 3.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
146 幸福橋 旭川1号線 その他 ○ 1690m 1969 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
147 久-9橋 久志9号線 その他 200m 1972(推定) 14.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
148 下の川橋 久志10号線 1級 130m 1993 15.95 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 17.3

欠番：橋配水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。
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149 久-35橋 二見杉田中通線 2級 300m 1988 13.20 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 15.5
150 久-39橋 瀬嵩1号線 1級 500m 1972(推定) 6.07 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
151 またきな大橋 羽地大川線 2級 3100m 2000 200.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 - 21.0
152 睦　橋 三原志根垣線 2級 ○ 300m 1972 7.60 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 21.0
153 栄　橋 三原志根垣線 2級 ○ 600m 1972 7.60 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 21.0
154 第二ゲーヤ橋 三原ゲーヤ線 2級 ○ 1650m 1996 9.50 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 8.0
155 第一安部股橋 三原安部股線 2級 2000m 2011 2.30 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4.0
156 第二安部股橋 三原安部股線 2級 2500m 2011 10.32 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0
157 トウジュシチ橋 底仁屋線 2級 1500m 1972(推定) 2.60 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
158 ウスクビリ橋 底仁屋線 2級 1200m 1972(推定) 4.50 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
159 前原橋 底仁屋線 2級 1100m 1986 12.05 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 - 7.5
160 底仁屋北橋 底仁屋北線 2級 1900m 1972(推定) 3.80 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0
161 第一ゲーヤ橋 三原福地線 2級 ○ 1100m 1967 8.10 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 13.0
162 福地橋 三原福地線 2級 1150m 1992 21.83 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
163 嘉陽又橋 三原福地線 2級 2000m 2001 22.30 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 6.8
164 にいずか橋 天仁屋線 2級 1950m 1972(推定) 3.60 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 15.0
165 有千代橋 有津2号線 その他 500m 1981 21.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 13.3
166 真喜屋橋 羽地2号線 その他 150m 2007 34.40 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 12.8
167 我-27橋 屋我地27号線 2級 ○ 200m 1972(推定) 5.07 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
168 我-43橋 屋我地４３号線 その他 ○ 150m 1972(推定) 3.80 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
169 我-47橋 屋我地47号線 2級 ○ 300m 1972(推定) 2.30 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 16.0
170 古島橋 屋部・宮里線 2級 500m 1999 47.00 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 3.0 - 15.8
171 仲尾次橋 羽地2号線 2級 400m 1993 33.30 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 17.3
172 為又中橋 為又中線 1級 2800m 2011 39.50 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 8.8
173 名-257橋 名護125号線 その他 ○ 1070m 1972(推定) 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 - 20.0
174 名-51橋 許田福地2号線 その他 ○ 350m 1972(推定) 2.86 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
175 名-306-2橋 数久田16号線 その他 ○ 640m 1972(推定) 5.48 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 14.0
176 中学橋 屋部1号線 その他 200m 2011 26.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 10.8
177 第二真喜屋橋 羽地2号線 その他 250m 1972(推定) 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 11.0
178 第三真喜屋橋 羽地2号線 その他 210m 1972(推定) 4.40 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 - 16.0
179 中之橋 羽地東中央線 1級 400m 2012 20.50 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 - 14.8
180 長筋山橋 長筋山線 2級 ○ 800m 2006 33.46 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.8 4.5 0.0 - 20.3
181 東泉水橋 名護大川線 その他 3000m 1986 39.00 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 0.0 - 12.3
182 嘉手苅橋 汀間1号線 2級 50m 2016 58.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 9.5 0.0 0.0 - 21.5
183 名-204橋 名護96号線 その他 ○ 46m 2016 8.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 9.0 - 21.0
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（1） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％ 
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1 114 走川橋 2径間ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 源河10号線 1981 61.00 7.00 427.0 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅳ 18.6 5.1 15.0 0.0 38.7 22.5 45.8
2 52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護115号線 不明 5.50 9.00 49.5 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 18.6 5.1 15.0 3.6 42.3 23.0 43.8
3 178 第三真喜屋橋 RC単純T桁橋、その他 羽地2号線 1964 4.40 7.30 32.1 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ 18.6 10.2 4.5 6.0 39.3 16.0 42.8
4 6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 不明 3.65 5.36 19.6 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 27.0 42.4
5 71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護114号線 不明 6.07 4.52 27.4 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 23.0 40.8
6 138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 安座昼間線 不明 2.06 5.00 10.3 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 18.6 5.1 15.0 3.6 42.3 13.0 39.8
7 78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 伊差川1号線 1975 9.05 4.50 40.7 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 18.6 10.2 9.0 3.6 41.4 10.5 39.4
8 18 名-142橋 RC単純床版橋 名護67号線 不明 2.60 6.10 15.9 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 18.6 10.2 15.0 6.0 49.8 23.0 39.3
9 28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 数久田15号線 不明 15.65 10.88 170.3 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 18.6 10.2 15.0 1.8 45.6 16.3 39.2
10 2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 許田福地2号線 不明 15.14 5.00 75.7 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 18.6 17.0 9.0 6.0 50.6 18.8 37.2
11 32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護49号線 不明 3.60 12.80 46.1 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 18.6 17.0 15.0 6.0 56.6 26.5 36.6
12 123 勝見橋 RC単純T桁橋 屋部8号線 1954 11.60 3.26 37.8 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 18.6 17.0 9.0 1.8 46.4 11.0 36.6
13 17 幸地川橋 RC単純床版橋 名護58号線 1980 11.05 16.00 176.8 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 22.5 36.5
14 46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 不明 8.10 7.12 57.7 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 12.0 36.4
15 57 羽-14橋 RC単純T桁橋 稲嶺3号線 不明 7.40 4.50 33.3 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 18.6 10.2 15.0 0.0 43.8 6.0 36.1
16 153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 1972 7.60 5.50 41.8 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 21.0 35.9
17 120 上橋 RC単純床版橋 仲上原線 不明 2.50 6.05 15.1 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 18.6 10.2 15.0 3.6 47.4 10.0 35.6
18 116 羽-190橋 RC単純床版橋 伊差川15号線 不明 6.20 3.90 24.2 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 18.6 17.0 9.0 3.6 48.2 8.0 34.3
19 3 名-306橋 単純H形鋼橋 数久田16号線 不明 14.00 4.00 56.0 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 18.6 17.0 15.0 1.8 52.4 14.0 34.2
20 129 古山橋 RC単純床版橋 大小堀線 不明 4.45 3.50 15.6 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 18.6 10.2 15.0 6.0 49.8 10.0 34.1
21 173 名-257橋 RC単純床版+H鋼桁橋 名護125号線 不明 6.25 2.50 15.6 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 18.6 17.0 15.0 6.0 56.6 20.0 34.0
22 150 久-39橋 RC単純床版橋 瀬嵩1号線 不明 6.07 4.20 25.5 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 15.0 33.5
23 75 羽-4橋 RC単純T桁橋 源河中線 不明 6.00 4.50 27.0 R2 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 37.2 10.2 4.5 3.6 55.5 15.0 32.7
24 130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 不明 6.82 5.00 34.1 R3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅳ 18.6 17.0 15.0 0.0 50.6 7.0 32.4

25 143 黒山橋
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋+PC単純ﾌﾟ
ﾚﾃﾝ中空床版橋

羽地大川線 1997 98.00 9.25 906.5 R4 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 18.6 17.0 15.0 3.6 54.2 11.5 32.1

26 39 名-145橋 RC単純床版橋 名護70号線 不明 2.40 5.63 13.5 R2 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 37.2 5.1 15.0 3.6 60.9 19.0 31.1
27 33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護68号線 不明 5.50 12.00 66.0 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 24.0 30.0
28 7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護7号線 不明 3.60 6.40 23.0 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 27.0 29.8
29 132 志味橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 大土線 1981 45.71 8.00 365.7 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 37.2 10.2 9.0 3.6 60.0 14.3 29.7
30 29 うじゅる橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間連結T桁橋 羽地大川線 1997 144.00 9.00 1296.0 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 21.0 28.8
31 53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護116号線 不明 5.50 9.00 49.5 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 20.0 28.4
32 115 辺野古橋 RC単純T桁橋 辺野古坂線 1977 18.45 12.50 230.6 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 19.8 28.3
33 137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 中山3号線 不明 3.95 4.85 19.2 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 37.2 10.2 15.0 0.0 62.4 12.0 27.4
34 19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護85号線 不明 3.00 11.16 33.5 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 20.5 27.2
35 72 多野岳橋 RC単純T桁橋 多野岳線 不明 14.55 6.10 88.8 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 37.2 17.0 9.0 3.6 66.8 18.0 27.1
36 167 我-27橋 RC単純床版橋 屋我地27号線 不明 5.07 5.00 25.4 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 16.0 26.8
37 25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 不明 4.27 12.95 55.3 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 23.0 26.6
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（2） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％ 
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38 4 前平橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 数久田3号線 1992 23.10 7.75 179.0 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 37.2 17.0 9.0 3.6 66.8 16.3 26.4
39 134 泥又橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 安田根川線 1981 46.02 6.20 285.3 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 37.2 17.0 9.0 1.8 65.0 12.3 25.9
40 152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原志根垣線 1972 7.60 5.50 41.8 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 21.0 25.8
41 26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 不明 3.70 23.50 87.0 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 17.0 25.8
42 125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 寺原線 不明 4.60 4.00 18.4 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 37.2 10.2 15.0 0.0 62.4 8.0 25.8
43 37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護69号線 不明 2.30 6.30 14.5 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 23.0 25.5
44 41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名座喜2号線 不明 5.40 11.27 60.9 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 20.0 25.4
45 170 古島橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連） 屋部・宮里線 1999 47.00 16.01 752.5 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 15.8 25.3
46 124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 不明 3.00 7.80 23.4 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 12.0 25.2
47 181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 名護大川線 1986 39.00 8.20 319.8 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 37.2 17.0 9.0 3.6 66.8 12.3 24.8
48 151 またきな大橋 2径間連続PC斜張橋(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 羽地大川線 2000 200.00 11.30 2260.0 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 21.0 24.7
49 15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 城通り線 2017 3.72 17.90 66.6 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 24.0 24.5
50 117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 長筋山線 不明 2.06 4.92 10.1 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 13.0 24.2
51 113 読徳橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ･RC床版橋・鈑桁橋 羽地1号線 1964 7.90 12.25 96.8 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 37.2 17.0 9.0 3.6 66.8 10.0 23.9
52 45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 不明 2.00 9.85 19.7 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 21.0 23.3
53 183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護96号線 2013 8.10 10.50 85.1 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 21.0 23.3
54 108 羽-105-2橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 西土改良15号線 1993 31.00 7.70 238.7 R4 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 20.3 23.0
55 160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋北線 不明 3.80 4.05 15.4 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 10.0 23.0
56 169 我-47橋 RC単純床版橋 屋我地47号線 不明 2.30 5.10 11.7 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 16.0 22.7
57 149 久-35橋 RC単純T桁橋 二見杉田中通線 1988 13.20 4.60 60.7 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 15.5 22.5
58 50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 不明 3.10 5.22 16.2 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 37.2 10.2 15.0 3.6 66.0 5.0 22.4
59 5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名護5号線 1996 11.75 4.00 47.0 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 15.0 22.3
60 54 新大喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 喜瀬15号線 1988 36.49 7.50 273.7 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 18.3 22.2
61 128 渡真橋 RC単純床版橋 道又線 不明 2.88 6.76 19.5 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 8.0 22.2

62 64 第一金川橋
RC単純中空床版橋
+PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

羽地中央線
1985

1996
15.21 11.05 168.1 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 7.3 21.9

63 147 久-9橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版桁橋 久志9号線 不明 14.65 4.00 58.6 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 11.0 21.8
64 131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大小堀線 不明 8.69 6.07 52.7 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 7.0 21.8
65 165 有千代橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 有津2号線 1983 21.60 6.20 133.9 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 13.3 21.6
66 1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地1号線 不明 3.65 7.00 25.6 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 16.0 21.3
67 21 うっか橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 柳原線 1989 23.16 14.85 343.9 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 12.3 21.2
68 43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 不明 2.86 24.80 70.9 R3 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 12.0 21.1
69 49 名-178橋 RC単純床版橋 為又2号線 不明 6.40 4.00 25.6 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 37.2 10.2 15.0 6.0 68.4 5.0 21.0
70 164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 天仁屋線 不明 3.60 11.40 41.0 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 15.0 20.9
71 80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 不明 5.40 11.00 59.4 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 11.0 20.7
72 66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川6号線 不明 6.40 6.10 39.0 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 37.2 17.0 15.0 1.8 71.0 8.0 20.6
73 38 名座喜橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 名護69号線 1994 44.60 9.32 415.7 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 10.3 20.4
74 58 川上橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 振慶名中線 1985 23.10 8.50 196.4 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 10.3 20.4

  

※点検者の総合的な判断により橋毎の健全度の判定区分はⅠとなっているが、上部工の判定区分はⅡであることと重要度評価点より、優先順位が高くなっている。 

※ 
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（3） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％ 
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幅員
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75 63 羽地大川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 羽地中央線 1989 24.60 7.50 184.5 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 10.3 20.4
76 89 奈佐田橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 西土改良2号線 1989 17.04 4.00 68.2 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 12.8 20.0
77 55 羽-5橋 RC単純T桁橋 源河3号線 1981 8.50 5.00 42.5 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 8.5 19.7
78 76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 源河5号線 1981 8.50 5.00 42.5 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 8.5 19.7
79 122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 不明 3.87 4.90 19.0 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 12.0 19.7
80 109 新川上橋 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁橋 振慶名中線 2000 24.10 8.50 204.9 R4 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 11.8 19.6
81 126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 1981 3.60 6.00 21.6 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 8.0 18.1
82 68 第二金川橋 PC単純中空床版橋 伊差川10号線 1986 14.50 3.50 50.8 R2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 37.2 17.0 15.0 3.6 72.8 2.5 17.3
83 51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又6号線 不明 3.02 6.00 18.1 R3 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 37.2 17.0 15.0 6.0 75.2 5.0 16.9
84 61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 真喜屋1号線 不明 3.50 9.52 33.3 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 62.0 10.2 15.0 1.8 89.0 13.0 11.8
85 14 浦和橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名護1号線 2012 24.00 9.00 216.0 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 27.8 11.1
86 140 みじまい橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 羽地大川線 1994 56.70 8.20 464.9 R4 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 14.0 11.1
87 145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部21号線 不明 3.10 3.90 12.1 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 62.0 10.2 15.0 1.8 89.0 11.0 11.0
88 16 城橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 城通り線 1986 20.20 17.20 347.4 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 23.3 10.8
89 100 羽-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 西土改良8号線 不明 18.10 5.00 90.5 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 22.8 10.6
90 44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 志味屋線 不明 2.30 11.90 27.4 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 15.0 10.1
91 60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地東中央線 不明 3.40 7.78 26.5 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 15.0 10.1
92 182 嘉手苅橋 PC3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 汀間1号線 2016 58.30 7.70 448.9 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 21.5 10.0
93 10 許田橋 RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋 許田10号線 不明 24.94 9.90 246.9 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.8 9.9
94 13 下港橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名護1号線 不明 17.50 9.50 166.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.3 9.7
95 35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 不明 2.60 13.74 35.7 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.0 9.6
96 36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宮里中線 不明 5.44 13.48 73.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 24.0 9.6
97 8 名-97橋 RC単純床版橋 名護22号線 不明 9.03 5.00 45.2 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 20.0 9.4
98 142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部5号線 不明 2.06 5.00 10.3 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 13.0 9.3
99 30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護124号線 不明 5.00 15.02 75.1 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 23.0 9.2

100 9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護23号線 不明 5.80 12.35 71.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 22.5 9.0
101 69 田川橋 RC単純T桁橋 源河4号線 1981 8.50 5.00 42.5 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 62.0 10.2 15.0 3.6 90.8 8.5 8.9
102 95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 不明 3.37 4.60 15.5 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 18.0 8.6
103 96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良4号線 不明 2.61 4.60 12.0 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 18.0 8.6
104 144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐8号線 不明 2.00 9.40 18.8 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 62.0 10.2 15.0 6.0 93.2 11.0 8.5
105 103 世利田橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 西土改良11号線 2008 25.20 6.70 168.8 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 16.8 8.2
106 180 長筋山橋 PC単純中空床版桁橋 長筋山線 2006 33.46 5.00 167.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 20.3 8.1
107 59 大南一丁目橋 RC単純T桁橋 名護43号線 不明 6.95 6.00 41.7 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 20.0 8.0
108 99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 西土改良16号線 1992 33.90 7.70 261.0 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 16.3 8.0
109 161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原福地線 1967 8.10 5.50 44.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 62.0 17.0 15.0 1.8 95.8 13.0 7.7
110 179 中之橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 羽地東中央線 2012 20.50 10.00 205.0 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.8 7.4
111 94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.40 7.00 23.8 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 18.0 7.2

※ 

※ 

※ 

※点検者の総合的な判断により橋毎の健全度の判定区分はⅠとなっているが、上部工やその他部材の判定区分がⅡであることと重要度評価点より、優先順位が高くなっている。 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（4） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％ 
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112 107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良15号線 不明 8.00 5.60 44.8 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 18.0 7.2
113 92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 不明 3.60 4.60 16.6 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
114 105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良12号線 不明 5.60 5.00 28.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
115 175 名-306-2橋 RC単純床版橋 数久田16号線 不明 5.48 4.40 24.1 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 14.0 7.0
116 11 我那覇橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 名護100号線 2015 7.90 13.00 102.7 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 17.5 7.0
117 148 下の川橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 久志10号線 1993 15.95 8.20 130.8 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 17.3 6.9
118 171 仲尾次橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 羽地2号線 1993 33.30 16.30 542.8 R3 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 17.3 6.9
119 104 稲田橋 PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 西土改良12号線 2003 30.60 5.50 168.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 16.8 6.7
120 166 真喜屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 羽地2号線 2008 34.40 12.30 423.1 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 12.8 6.6
121 139 部-12-2橋 RC単純床版橋 安座昼間線 不明 4.25 3.85 16.4 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 16.0 6.4
122 162 福地橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 三原福地線 1992 21.83 6.20 135.3 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 12.3 6.4
123 31 新柳橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 柳原中線 2016 17.00 19.05 323.9 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 15.3 6.1
124 121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 勝山西線 不明 3.60 4.55 16.4 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 15.0 6.0
125 111 びいーぐち橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 古我知中線 1989 13.41 4.00 53.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.8 5.9
126 70 羽-10橋 RC単純床版橋 源河8号線 不明 7.42 5.85 43.4 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
127 90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良2号線 不明 2.60 4.60 12.0 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
128 146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 旭川1号線 1969 8.00 4.00 32.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
129 177 第二真喜屋橋 RC単純床版橋、その他 羽地2号線 1964 6.25 9.97 62.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 11.0 5.8
130 176 中学橋 単純中空合成床版橋 屋部1号線 2011 26.90 9.00 242.1 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 10.8 5.8
131 93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 不明 2.10 5.60 11.8 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
132 97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.60 7.64 27.5 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
133 98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良5号線 不明 3.35 4.60 15.4 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
134 101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良9号線 不明 9.83 5.00 49.2 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
135 102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良11号線 不明 3.60 4.25 15.3 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
136 106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良13号線 不明 7.75 5.00 38.8 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
137 110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 8.20 5.00 41.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
138 112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.45 7.60 26.2 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
139 168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋我地４３号線 不明 3.80 4.00 15.2 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
140 174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 許田福地2号線 不明 2.86 6.00 17.2 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 14.0 5.6
141 172 為又中橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 為又中線 2011 39.50 11.80 466.1 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.8 5.0
142 133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大土線 不明 5.80 5.50 31.9 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 12.0 4.8
143 136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 中山3号線 不明 4.16 4.47 18.6 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 12.0 4.8
144 73 羽-42-1橋 RC橋 名護7号線 不明 3.40 3.66 12.4 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
145 74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 川上3号線 不明 2.00 5.85 11.7 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
146 83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原3号線 不明 4.00 5.00 20.0 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
147 154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 三原ゲーヤ線 1967 9.50 4.00 38.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 8.0 4.6
148 86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 古我知中線 不明 2.30 18.40 42.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 62.0 17.0 15.0 1.8 95.8 5.0 4.5

  ※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※点検者の総合的な判断により橋毎の健全度の判定区分はⅠとなっているが、上部工やその他部材の判定区分がⅡであることと重要度評価点より、優先順位が高くなっている。 
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参考資料③ 橋梁の修繕優先度（5） 修繕優先度評価点＝（100－健全度評価点）×60％＋重要度評価点×40％ 
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(m2）

149 27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇座線 不明 2.40 10.90 26.2 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
150 56 羽-9橋 RC単純床版橋 源河7号線 不明 7.25 4.00 29.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
151 88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良16号線 不明 3.40 7.47 25.4 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
152 91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良3号線 不明 3.30 5.60 18.5 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
153 118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 屋部23号線 不明 2.10 18.00 37.8 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
154 135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 宇茂佐4号線 不明 5.60 4.00 22.4 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 11.0 4.4
155 40 名-162-1橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 名座喜2号線 1994 18.20 5.20 94.6 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 7.3 4.4
156 12 大瀬橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋（2連） 名護84号線 1993 43.98 5.00 219.9 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.3 4.1
157 23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 知真嘉線 不明 2.90 15.99 46.4 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
158 65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 山田線 不明 2.35 8.80 20.7 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
159 119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 仲上原線 不明 2.60 5.00 13.0 R4 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
160 157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 不明 2.60 5.70 14.8 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
161 158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 底仁屋線 不明 4.50 5.00 22.5 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 10.0 4.0
162 77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純床版橋 深田線 2015 18.90 5.05 95.4 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.8 3.9
163 20 為又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 柳原線 1990 19.10 14.50 277.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.3 3.7
164 47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 不明 5.84 11.52 67.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.0 3.6
165 48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 為又1号線 不明 4.70 7.15 33.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 9.0 3.6
166 67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川10号線 不明 3.50 5.50 19.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 5.0 3.4
167 85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原6号線 不明 2.30 12.00 27.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 5.0 3.4
168 34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 名護86号線 不明 4.45 3.00 13.4 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
169 62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 羽地中央線 不明 4.63 6.00 27.8 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
170 81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原1号線 不明 5.07 5.35 27.1 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
171 82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原2号線 不明 4.13 5.58 23.0 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
172 84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内原4号線 不明 4.00 5.08 20.3 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
173 87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 西土改良1号線 不明 3.04 7.70 23.4 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
174 127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 道又線 不明 2.40 6.80 16.3 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 8.0 3.2
175 159 前原橋 RC単純T桁橋 底仁屋線 1986 12.05 6.20 74.7 R3 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 7.5 3.0
176 42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川4号線 不明 4.80 24.55 117.8 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 7.0 2.8
177 163 嘉陽又橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 三原福地線 2001 22.30 6.20 138.3 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 6.8 2.7
178 24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大北7号線 1990 2.88 4.20 12.1 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 62.0 17.0 15.0 3.6 97.6 2.5 2.4
179 79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 伊差川8号線 不明 8.20 19.28 158.1 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 5.0 2.0
180 155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 三原安部股線 2011 2.30 4.60 10.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 4.0 1.6
181 156 第二安部股橋 RC単純床版橋 三原安部股線 不明 10.32 3.55 36.6 R2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 62.0 17.0 15.0 6.0 100.0 2.0 0.8
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橋長 面積

（m) （m2) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

1 名-50橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.65 27.38 Ⅱ ● ● 21.3

2 福地橋（名-51） RC単純T桁橋 不明 15.14 85.54 Ⅲ 設計+(工事
2年分)完了 264,260 更新 109,900 更新 109,900 ● ● 37.2

3 名-306橋 単純H形鋼橋 不明 14.00 56.00 Ⅲ ● ● ● ●● ● ●設計 1,019 補修 5,186 ● 34.2

4 前平橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1992 23.10 179.03 Ⅰ ● ● 26.4

5 ｱﾊﾟﾇｸ橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1996 11.75 61.10 Ⅱ ● ● 22.3

6 名-81-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.30 23.87 Ⅲ ● ●設計 1,154 更新 6,542 ● ● 42.4

7 名-81-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.75 24.38 Ⅱ ● ● 29.8

8 名-97橋 RC単純床版橋 不明 9.03 55.99 Ⅰ ● ● 9.4

9 名-98橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.80 73.08 Ⅰ ● ● 9.0

10 許田橋  RC3径間連続ﾗｰﾒﾝ橋 不明 36.50 365.00 Ⅰ 工事完了 473,676 ● ● 9.9

11 我那覇橋  RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 2015 7.90 102.70 Ⅰ 工事完了 62,284 ● ● 7.0

12 大瀬橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋（2連） 1993 43.98 272.68 Ⅰ ● ● 4.1

13 下港橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 不明 17.50 183.75 Ⅰ ● ● 9.7

14 浦和橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2012 24.00 240.00 Ⅰ ● ● 11.1

15 東江橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 3.72 53.57 Ⅰ 工事完了 19,753 ● ● 24.5

16 城橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1986 20.20 363.60 Ⅰ ● ● 10.8

17 幸地川橋 RC単純床版橋 1980 11.05 174.59 Ⅲ ● ● ● ●● ●設計 2,117 補修 16,168 ● 36.5

18 名-142橋 RC単純床版橋 不明 2.60 16.25 Ⅲ ● ● ●設計 1,576 ●更新 10,757 ● 39.3

19 名-160橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.00 33.30 Ⅱ ● ● 27.2

20 為又橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1990 19.10 292.23 Ⅰ ● ● 3.7

21 うっか橋  PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 23.16 343.93 Ⅱ ● ● 21.2

22 名-168-1橋

23 名-168-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.90 46.37 Ⅰ ● ● 4.0

24 名-173橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1990 2.88 16.13 Ⅰ ● ● 2.4

25 名-175-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.27 64.05 Ⅰ ● ● 26.6

26 名-175-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.70 86.95 Ⅰ ● ● 25.8

27 名-175-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.40 27.12 Ⅰ ● ● 4.4

28 数久田橋 RC単純ﾗｰﾒﾝ橋 不明 15.65 182.79 Ⅲ ●設計 45,000 更新 53,400 更新 53,400 ●更新 53,400 更新 53,400 更新 53,400 ● 39.2

29 うじゅる橋  PCﾎﾟｽﾃﾝ4径間連結T桁橋 1997 144.00 1296.00 Ⅱ ● ● 28.8

30 名-251橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.00 20.50 Ⅰ ● ● 9.2

31 新柳橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2016 17.00 323.85 Ⅰ ● ● 6.1

32 名-124-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.63 46.46 Ⅲ ● ● ●設計 4,226 ●更新 37,260 ● 36.6

33 名-143橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 70.40 Ⅱ ● ● 設計 6,444 更新 59,444 30.0

34 名-163橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.20 35.28 Ⅰ ● ● 3.2

35 名-286-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 36.53 Ⅰ ● ● 9.6

36 名-286-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.24 87.86 Ⅰ ● ● 9.6

37 名-144-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 14.49 Ⅱ ● ● 25.5

38 名座喜橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 44.60 415.67 Ⅱ ● ● 20.4

39 名-145橋 RC単純床版橋 不明 2.40 15.12 Ⅲ ● ● ●● ● ● ● ● ●●設計 1,471 更新 9,713 31.1

40 名-162-1橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1994 18.20 94.64 Ⅰ ● ● 4.4

41 名-162-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 66.83 Ⅱ ● ● 25.4

42 羽-69橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.80 120.24 Ⅰ ● ● 2.8

43 名-165-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.86 84.94 Ⅱ ● ● 21.1

44 名-165-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 32.20 Ⅱ ● ● 10.1

45 名-165-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 34.89 Ⅱ ● ● 23.3

46 名-177-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.10 63.50 Ⅲ ● ● ● ●●設計 12,025 更新 115,247 ● 36.4

47 名-177-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.84 71.36 Ⅱ ● ● 3.6

48 名-177-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.70 57.20 Ⅰ ● ● 3.6

49 名-178橋 RC単純床版橋 不明 6.40 28.80 Ⅰ ● ● 21.0

50 名-182-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.00 15.15 Ⅱ ● ● 22.4

欠番：排水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。
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架設
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性

H26～R4

・表内●印は点検とする。　　・表内●印は措置が行われるまで監視を行う。
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51 名-182-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.02 18.12 Ⅱ ● ● 16.9

52 名-237橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 52.25 Ⅲ ●設計 14,000 更新 44,000 ● ● 43.8

53 名-238橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.50 52.25 Ⅱ ● ● 28.4

54 新大喜橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1988 36.49 273.68 Ⅰ ● ● 22.2

55 羽-5橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 51.00 Ⅱ ● ● 19.7

56 羽-9橋 RC単純床版橋 不明 7.25 37.70 Ⅰ ● ● 4.4

57 羽-14橋 RC単純T桁橋 不明 7.40 33.30 Ⅲ ● ● ● ●●設計 5,099 更新 45,991 ● 36.1

58 川上橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1985 23.10 196.35 Ⅱ ● ● 20.4

59 名-127橋(大南1丁目) RC門形カルバート 不明 9.60 46.08 Ⅰ 工事完了 56,760 ● ● 8.0

60 羽-18-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.40 26.52 Ⅱ ● ● 10.1

61 羽-19橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.90 40.37 Ⅱ ● ● 11.8

62 羽-36-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.63 30.10 Ⅰ ● ● 3.2

63 羽地大川橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1989 24.60 209.10 Ⅱ ● ●設計 2,436 補修 19,363 20.4

64 第一金川橋 RC単純中空床版橋
 +　PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

1985
1996

15.21 168.07 Ⅱ ● ● 21.9

65 羽-65橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.35 20.68 Ⅰ ● ● 4.0

66 羽-71橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.02 36.78 Ⅱ ● ● 20.6

67 羽-175橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.50 17.68 Ⅰ ● ● 3.4

68 第二金川橋  PC単純中空床版橋 1986 14.50 68.15 Ⅰ ● ● 17.3

69 田川橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 87.00 Ⅱ ● ● 8.9

70 羽-10橋 RC単純床版橋 不明 7.42 60.44 Ⅰ ● ● 5.8

71 名-236橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.07 40.81 Ⅲ ● ●設計 3,114 更新 26,136 ● ● 40.8

72 多野岳橋 RC単純T桁橋 不明 14.55 112.91 Ⅰ ● ● 27.1

73 羽-42-1橋 RC橋 不明 3.40 12.44 Ⅰ ● ● 4.6

74 羽-42-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.10 12.29 Ⅰ ● ● 4.6

75 羽-4橋 RC単純T桁橋 不明 6.00 30.00 Ⅲ ● ● ●● ● ● ● ●設計 7,777 ●更新 72,765 32.7

76 瀬宮橋 RC単純T桁橋 1981 8.50 51.00 Ⅱ ● ● 19.7

77 振慶名橋 ﾌﾟﾚﾃﾝPC単純床版橋 2015 18.90 117.18 Ⅰ ● ● 3.9

78 渡名喜橋 RC単純T桁橋 1975 9.05 46.16 Ⅲ 設計 500 ● 更新 133,333 更新 133,333 ●更新 133,333 ● 39.4

79 ふかだ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.20 155.31 Ⅰ ● ● 2.0

80 なぎさ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.24 73.94 Ⅱ ● ● 20.7

81 羽-75橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.73 32.09 Ⅰ ● ● 3.2

82 羽-76橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.13 26.35 Ⅰ ● ● 3.2

83 羽-77橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.00 20.00 Ⅰ ● ● 4.6

84 羽-78橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.00 20.20 Ⅰ ● ● 3.2

85 羽-80橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 27.60 Ⅰ ● ● 3.4

86 羽-86橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.30 28.52 Ⅰ ● ● 4.5

87 羽-91橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.10 22.32 Ⅰ ● ● 3.2

88 羽-106-4橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.20 23.90 Ⅰ ● ● 4.4

89 奈佐田橋  PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 17.04 88.61 Ⅱ ● ● 20.0

90 羽-92-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 11.96 Ⅰ ● ● 5.8

91 羽-93-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.30 18.48 Ⅰ ● ● 4.4

92 羽-95-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 16.56 Ⅰ ● ● 7.0

93 羽-93-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.10 11.76 Ⅰ ● ● 5.6

94 羽-106-5橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.40 25.87 Ⅰ ● ● 7.2

95 羽-94-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.35 15.41 Ⅰ ● ● 8.6

96 羽-94-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 11.96 Ⅰ ● ● 8.6

97 羽-106-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 12.96 Ⅰ ● ● 5.6

98 羽-95-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.40 15.64 Ⅰ ● ● 5.6

99 鍛冶屋橋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 33.90 261.03 Ⅰ ● ● 8.0

100 羽-98橋  RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(2連) 不明 18.10 101.36 Ⅰ ● ● 10.6

・表内●印は点検とする。　　・表内●印は措置が行われるまで監視を行う。
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橋長 面積

（m) （m2) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

2029年(R11) 2030年(R12) 2031年(R13) 2032年(R14) 優先
度

2023年(R5) 2024年(R6) 2025年(R7) 2026年(R8) 2027年(R9) 2028年(R10)
（金額：千円）

橋梁
番号

橋梁名 橋　　種
架設
年次

健全
性

H26～R4

101 羽-99橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 9.83 55.05 Ⅰ ● ● 5.6

102 羽-101-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 58.98 Ⅰ ● ● 5.6

103 世利田橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2008 25.20 168.84 Ⅰ ● ● 8.2

104 稲田橋  PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2003 30.60 205.02 Ⅰ ● ● 6.7

105 羽-102-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.60 31.36 Ⅰ ● ● 7.0

106 羽-103橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 7.75 43.40 Ⅰ ● ● 5.6

107 羽-105-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.00 44.80 Ⅰ ● ● 7.2

108 羽-105-2橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1993 31.00 238.70 Ⅰ ● ● 23.0

109 新川上橋  ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁橋 2000 24.10 204.85 Ⅱ ● ● 19.6

110 羽-106-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.20 45.92 Ⅰ ● ● 5.6

111 びいーぐち橋  PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 13.41 69.73 Ⅰ ● ● 5.9

112 羽-106-3橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.45 26.22 Ⅰ ● ● 5.6

113 読徳橋   RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ･RC床版橋・鈑桁橋 1964 7.90 101.52 Ⅱ ● ● 23.9

114 走川橋  2径間ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1981 61.00 579.50 Ⅲ ● ● ● ●●設計 5,866 補修 53,662 ● 45.8

115 辺野古橋 RC単純T桁橋 1977 18.45 292.99 Ⅱ ● 設計 3,213 補修 27,132 ● 28.3

116 羽-190橋 RC単純床版橋 不明 6.20 26.04 Ⅲ ● ● ● ●● ●設計 2,336 更新 18,360 ● 34.3

117 部-13橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.05 9.23 Ⅱ ● ● 24.2

118 部-115橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.20 78.12 Ⅰ ● ● 4.4

119 部-28橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.60 14.04 Ⅰ ● ● 4.0

120 上橋 RC単純床版橋 不明 2.50 16.08 Ⅲ ● ● ● ●● ●設計 1,371 更新 8,712 ● 35.6

121 田良橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.20 19.11 Ⅰ ● ● 6.0

122 我謝如古橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.90 19.11 Ⅱ ● ● 19.7

123 勝見橋 RC単純T桁橋 1954 11.60 47.10 Ⅲ 設計 500 ● 更新 119,000 更新 119,000 ● ● 36.6

124 部-37-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.00 22.20 Ⅱ ● ● 25.2

125 部-47橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.60 20.24 Ⅱ ● ● 25.8

126 道又橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1981 3.60 21.60 Ⅱ ● ● 18.1

127 阿礎橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.73 17.47 Ⅰ ● ● 3.2

128 渡真橋 RC単純床版橋 不明 2.88 21.34 Ⅱ ● ● 22.2

129 古山橋 RC単純床版橋 不明 4.45 20.03 Ⅲ ● ● ● ●● ●設計 2,060 更新 15,600 ● 34.1

130 第一大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 6.82 37.51 Ⅲ 設計 500 ● 更新 67,538 更新 67,538 ●更新 67,538 更新 67,538 ● 32.4

131 第二大小堀橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 8.69 61.44 Ⅱ ● ● 21.8

132 志味橋 PCﾎﾟｽﾄﾃﾝT桁橋 1981 45.71 420.53 Ⅱ ● ● 29.7

133 田原橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.80 54.23 Ⅰ ● ● 4.8

134 泥又橋  PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1981 46.02 285.32 Ⅱ ● ● 25.9

135 部-6橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.60 26.88 Ⅰ ● ● 4.4

136 新波橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.50 20.03 Ⅰ ● ● 4.8

137 部-11橋 RCｱｰﾁ橋 不明 3.95 20.70 Ⅱ ● ● 27.4

138 部-12-1橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.05 10.25 Ⅲ ● ● ●設計 1,300 ●更新 8,003 ● 39.8

139 部-12-2橋 RC単純床版橋 不明 3.60 21.60 Ⅰ ● ● 6.4

140 みじまい橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 56.70 464.94 Ⅱ ● ● 11.1

141 部-19-1橋

142 部-19-2橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.05 10.25 Ⅱ ● ● 9.3

143 黒山橋 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋+
PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1997 98.00 906.50 Ⅲ ● ● ● ● ●● ● ●設計 8,894 補修 83,942 ● 32.1

144 部-53橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.00 19.60 Ⅰ ● ● 8.5

145 部-68橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.10 11.78 Ⅰ ● ● 11.0

146 幸福橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1969 8.00 35.20 Ⅰ ● ● 5.8

147 久-9橋  PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版桁橋 不明 14.65 73.25 Ⅱ ● ● 21.8

148 下の川橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1993 15.95 130.79 Ⅰ ● ● 6.9

149 久-35橋 RC単純T桁橋 1988 13.20 60.72 Ⅱ ● ● 22.5

150 久-39橋 RC単純床版橋 不明 6.07 27.92 Ⅲ ● ● ● ●● ● ●設計 2,763 更新 22,630 ● 33.5

欠番：排水管を設置したため橋梁の取り扱いから除いた。

・表内●印は点検とする。　　・表内●印は措置が行われるまで監視を行う。

3
4



橋長 面積

（m) （m2) 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額 種別 金額

2029年(R11) 2030年(R12) 2031年(R13) 2032年(R14) 優先
度

2023年(R5) 2024年(R6) 2025年(R7) 2026年(R8) 2027年(R9) 2028年(R10)
（金額：千円）

橋梁
番号

橋梁名 橋　　種
架設
年次

健全
性

H26～R4

151 またきな大橋  2径間連続PC斜張橋(ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ) 2000 200.00 2260.00 Ⅱ ● ● 24.7

152 睦　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.58 46.24 Ⅱ ● ● 25.8

153 栄　橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 7.60 46.36 Ⅲ ● ● ● ●●設計 4,079 更新 35,785 ● 35.9

154 第二ゲーヤ橋 RC単純T桁橋 1967 9.50 45.60 Ⅰ ● ● 4.6

155 第一安部股橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2011 2.30 20.70 Ⅰ ● ● 1.6

156 第二安部股橋 RC単純床版橋 不明 10.32 41.80 Ⅰ ● ● 0.8

157 トウジュシチ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.00 17.10 Ⅰ ● ● 4.0

158 ウスクビリ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 4.50 22.50 Ⅰ ● ● 4.0

159 前原橋 RC単純T桁橋 1986 12.05 74.71 Ⅰ ● ● 3.0

160 底仁屋北橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 5.90 28.62 Ⅰ ● ● 23.0

161 第一ゲーヤ橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1967 6.80 41.48 Ⅰ ● ● 7.7

162 福地橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 21.80 135.16 Ⅰ ● ● 6.4

163 嘉陽又橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2001 22.30 138.26 Ⅰ ● ● 2.7

164 にいずか橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.60 44.28 Ⅱ ● ● 20.9

165 有千代橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1983 21.60 134.57 Ⅰ ● ● 21.6

166 真喜屋橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2008 34.40 423.12 Ⅰ ● ● 6.6

167 我-27橋 RC単純床版橋 不明 5.07 28.39 Ⅱ ● ● 26.8

168 我-43橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 3.80 15.20 Ⅰ ● ● 5.6

169 我-47橋 RC単純床版橋 不明 2.30 12.95 Ⅱ ● ● 22.7

170 古島橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋(2連） 1999 46.95 789.23 Ⅱ ● ● 25.3

171 仲尾次橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1993 33.30 569.43 Ⅱ ● ● 6.9

172 為又中橋  PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2011 39.50 466.10 Ⅰ ● ● 5.0

173 名-257橋  RC単純床版+H鋼桁橋 不明 6.25 18.13 Ⅲ ● ● ● ●● ● ●設計 1,541 更新 10,406 ● 34.0

174 名-51橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 2.86 17.16 Ⅰ ● ● 5.6

175 名-306-2橋 RC単純床版橋 不明 5.48 24.66 Ⅰ ● ● 7.0

176 中学橋  単純中空合成床版橋 2011 26.90 269.00 Ⅰ ● ● 5.8

177 第二真喜屋橋  RC単純床版橋、その他 1964 6.25 63.56 Ⅰ ● ● 5.8

178 第三真喜屋橋  RC単純T桁橋、その他 1964 4.40 73.17 Ⅲ ● ●設計 3,232 更新 27,316 ● ● 42.8

179 中之橋  PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2012 20.50 225.50 Ⅰ ● ● 7.4

180 長筋山橋  PC単純中空床版桁橋 2006 33.46 204.11 Ⅰ ● ● 8.1

181 東泉水橋 鋼単純合成I桁 1986 39.00 319.80 Ⅱ ● ● 24.8

182 嘉手苅橋  PC3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2016 58.30 448.91 Ⅰ ● ● 10.0

183 名-204橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2013 8.10 85.05 Ⅱ ● ● 21.2

　次回点検・策定 点検3-1
(72橋)

19,789
点検3-2

(87橋)
23,111

点検3-3

(22橋)
19,910 策定 10,230

点検4-1

(72橋)
19,789

点検4-2

(87橋)
23,111

点検4-3

(22橋)
19,910

　総事業費 合計
H26～
R4

878,233 (R5) 168,900 (R6) 534,670 (R7) 460,155 (R8) 360,470 (R9) 399,416 (R10) 127,792 (R11) 54,893 (R12) 181,180 (R13) 68,836 (R14) 98,7172,455,028 千円

・表内●印は点検とする。　　・表内●印は措置が行われるまで監視を行う。
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業務名：橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

位　置：名護市地内

令和４年度

名護市　建設部　維持課

図1.1(1) 対象橋梁位置図
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図 1.1(2) 対象橋梁位置図
 

7-1 平面図（1）名護地区-1 

図 1.1(2) 対象橋梁位置図
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図 1.1(3) 対象橋梁位置図
 

7-2 平面図（2）名護地区-2 
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7-3 平面図（3）羽地地区 

図 1.1(4) 対象橋梁位置図
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図 1.1(5) 対象橋梁位置図 

7-4 平面図（4）屋部地区 
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図 1.1(6) 対象橋梁位置図 

7-5 平面図（5）久志地区-1 
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図 1.1(7) 対象橋梁位置図 

7-6 平面図（6）久志地区-2 
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7-7 平面図（7）屋我地地区 

図 1.1(8) 対象橋梁位置図 
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