
名護市学校施設長寿命化計画の変更について

【変更内容】

１ 長寿命化改良

（１） 稲田小学校（13号棟）について　（R7→R8）

（２） 大北小学校（屋内運動場）について　（R9→R10）

２ 大規模改造（空調）

（１）　 久志中学校について

（２）　 令和９年度以降について

（３）　 稲田小学校（15号棟）について　※削除

３ 部位修繕

（１） 羽地幼稚園（3号棟）について　※削除

（２）　 屋根・屋上修繕について

　令和５年度に行った耐力度調査において4500点未満だったため令和６年度に耐
震診断を行う必要があったことから、１年間、後年にスライドする。

　令和８年度に基本計画を実施する予定となったため、１年間、後年にスライドする。

　令和６年施工予定であったが、補助予定の予算が付かず1年間、後年にスライド
する。それに伴い久志小学校、安和小学校も1年間、後年にスライドする。

　予定している実工事費を考慮し、羽地中学校、名護中学校、東江中学校は３年
間、それ以外については２年間、後年にスライドする。

　令和６年度に校長室と保健室の空調の故障を確認し、単独費で入れ替えを行っ
たため、残機数では補助金の下限値を上回らないことから、別棟の空調機を実施
する際に併せて行う。

　令和10年度までにこども家庭部へ所管替えを行う予定があることから削除する。

　屋部中学校、久志中学校、羽地中学校については前倒しで修繕を行ったため削
除する。

- 1 -



変更計画（令和7年3月）
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

(R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15)

7 真喜屋小学校 校舎(9) 43 40 予防　 ⾧寿命化　　
19 稲田小学校 校舎(13) 43 52 予防　 耐診 設計 ⾧寿命化　　
1 屋我地小学校 校舎(11) 41 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
84 屋内運動場(3-1) 39 59 予防　 調査 基本計画 設計 ⾧寿命化　　
85 地域・学校連携 39 59 予防　 調査 基本計画 設計 ⾧寿命化　　
38 校舎(5-1) 42 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
39 校舎(5-2) 28 94 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
40 屋内運動場(6) 42 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
130 久辺中学校 校舎(17) 17 70 予防 調査 設計 ⾧寿命化　　
83 校舎(1-1) 39 41 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
88 校舎(1-2) 37 65 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
79 校舎(1-3) 33 82 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
80 校舎(1-4) 33 82 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
81 校舎(5) 39 65 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
82 校舎(2) 39 65 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
86 校舎(7) 37 72 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
87 校舎(8) 39 40 予防　 基本計画 調査 設計 ⾧寿命化　　
41 校舎(16) 37 41 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
42 校舎(17) 37 41 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
140 校舎(1) 35 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
143 校舎(3) 35 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
144 校舎(4-1) 35 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
145 校舎(4-2) 35 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
149 校舎(8) 29 77 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
150 校舎(9) 32 77 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
109 屋内運動場(25-1) 37 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
110 地域・学校連携 37 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
43 校舎(18-1) 37 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
44 校舎(18-2) 37 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
65 瀬喜田小学校 校舎(16) 23 81 予防　 大改(空調)
122 校舎(6) 25 84 予防　 大改(空調)
122 校舎(7) 25 100 予防　 大改(空調)
124 校舎(9-1) 24 100 予防　 大改(空調)
60 校舎(1) 25 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
70 校舎(2) 24 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
71 校舎(3) 13 81 予防　 調査・設計 大改(空調)
25 校舎(12) 31 65 予防　 調査・設計 大改(空調)
27 校舎(14) 15 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
9 真喜屋小学校 校舎(12) 16 89 予防　 調査・設計 大改(空調)
43 校舎(18-1) 37 52 予防　 調査・設計 大改(空調)
46 屋内運動場(20-2) 22 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
48 校舎(21-1) 15 89 予防　 調査・設計 大改(空調)
75 校舎(21) 17 98 予防　 調査・設計 大改(空調)
76 校舎(22) 17 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
77 校舎(23) 16 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
78 校舎(24) 13 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
2 校舎(14) 24 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
4 校舎(19) 6 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
5 校舎(20) 6 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
126 校舎(12) 35 77 予防　 調査・設計 大改(空調)
127 校舎(13) 30 77 予防　 調査・設計 大改(空調)
128 校舎(15) 21 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
128 校舎(16) 35 75 予防　 調査・設計 大改(空調)
100 羽地中学校 校舎(20) 16 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
105 校舎(18) 33 64 予防　 調査・設計 大改(空調)
108 校舎(22) 19 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
113 校舎(31) 33 52 予防　 調査・設計 大改(空調)
117 校舎(35) 9 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
134 校舎(8) 20 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
135 校舎(9) 20 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
136 校舎(10) 20 91 予防　 調査・設計 大改(空調)
109 屋内運動場(25-1) 37 49 予防　 部位修繕C
110 地域・学校連携施設(25-2) 37 49 予防　 部位修繕C
113 校舎(31) 33 52 予防　 部位修繕C
24 校舎(11-1) 33 49 予防　 部位修繕C
25 校舎(12) 31 65 予防　 部位修繕C
116 名護中学校 校舎(34) 28 65 予防　 部位修繕C
11 校舎(18) 36 52 予防　 部位修繕C
12 屋内運動場(19-1) 31 59 予防　 部位修繕C
13 地域・学校連携施設(19-2) 31 59 予防　 部位修繕C
125 久志中学校 屋内運動場(10) 24 88 予防　 部位修繕C
147 屋内運動場(6-1) 35 59 予防　 部位修繕C
148 地域・学校連携施設(6-2) 35 72 予防　 部位修繕C
8 真喜屋小学校 校舎(10) 31 65 予防　 部位修繕C
105 校舎(18) 33 64 予防　 部位修繕C
106 校舎(19) 33 64 予防　 部位修繕C
156 安和幼稚園 校舎(3) 34 72 予防　 部位修繕C
96 校舎(15) 34 65 予防　 部位修繕C
97 校舎(16) 34 65 予防　 部位修繕C
98 屋内運動場(17) 26 88 予防　 部位修繕C
99 屋内運動場(19) 23 62 予防　 部位修繕C
140 校舎(1) 36 52 予防　 部位修繕C
141 校舎(2-1) 36 62 予防　 部位修繕C
130 久辺中学校 校舎(17) 18 70 予防　 部位修繕C
46 屋内運動場(20-1) 22 84 予防　 調査・設計 屋根・屋上
47 地域・学校連携施設(20-2) 22 93 予防　 調査・設計 屋根・屋上
107 屋部中学校 屋内運動場(21) 27 75 予防　 屋根・屋上
53 屋内運動場(25-1) 21 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上
54 地域・学校連携施設(25-2) 21 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上
138 屋内運動場(12-1) 20 89 予防　 調査・設計 屋根・屋上
139 地域・学校連携施設(12-2) 20 89 予防　 調査・設計 屋根・屋上
26 安和小学校 屋内運動場(13) 16 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上

項目 学校施設名
築年数
R7.3月
現在

健全度
カテゴリ
分類

大北小学校

中山分校
※要検討

大宮小学校

大宮中学校

名護中学校

大宮小学校

久志中学校

久志小学校

安和小学校

大宮小学校

久辺小学校

屋我地小学校

久辺中学校

屋部中学校

名護中学校

東江中学校

名護中学校

安和小学校

羽地小学校

大宮中学校

屋部中学校

羽地中学校

大宮中学校

大宮小学校

名護小学校

東江中学校
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