
「名護市学校施設長寿命化計画（令和2年4月）」の変更について

【変更内容】

　「名護市学校施設長寿命化計画（令和2年4月）」（以下、当初計画）の今後10

年間の事業一覧（P.78～P.82）の計画を変更。

① 　令和5年3月時点における計画の進捗に合わせ、当初計画を見直し。

② 　当初計画では学校・棟別に整理されていたが、「名護市学校施設長寿
命化計画（令和5年3月）」（以下、変更計画）では、事業種別毎に分け、年
度順に整理見直し。

③ 参考資料として、当初計画を②と同じ条件で整理。



変更計画（令和5年3月）

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2028 2029

(R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13)

28 屋部小学校 校舎(10) 51 34 予防　 改築
7 真喜屋小学校 校舎(9) 41 40 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
19 稲田小学校 校舎(13) 41 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
1 屋我地小学校 校舎(11) 39 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
84 屋内運動場(3-1) 37 59 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
85 地域・学校連携 37 59 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
38 校舎(5-1) 40 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
39 校舎(5-2) 26 94 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
40 屋内運動場(6) 40 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
130 久辺中学校 校舎(17) 15 70 予防S- 調査 設計 ⾧寿命化　　
79 校舎(1-1) 37 41 予防　 部位修繕D 調査 設計 ⾧寿命化　　
80 校舎(1-2) 35 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
81 校舎(1-3) 31 82 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
82 校舎(1-4) 31 82 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
86 校舎(5) 37 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
83 校舎(2) 37 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
87 校舎(7) 35 72 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
88 校舎(8) 37 40 予防　 部位修繕D 調査 設計 ⾧寿命化　　
41 校舎(16) 35 41 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
42 校舎(17) 35 41 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
140 校舎(1) 33 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
143 校舎(3) 33 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
144 校舎(4-1) 33 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
145 校舎(4-2) 33 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
149 校舎(8) 27 77 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
150 校舎(9) 30 77 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
65 瀬喜田小学校 校舎(16) 21 81 予防　 調査・設計 大改(空調)
122 校舎(6) 23 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
122 校舎(7) 23 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
124 校舎(9-1) 22 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
20 稲田小学校 校舎(15) 16 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
60 校舎(1) 23 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
70 校舎(2) 22 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
71 校舎(3) 11 81 予防　 調査・設計 大改(空調)
25 校舎(12) 29 65 予防　 調査・設計 大改(空調)
27 校舎(14) 13 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
9 真喜屋小学校 校舎(12) 14 89 予防　 調査・設計 大改(空調)
43 校舎(18-1) 35 52 予防　 調査・設計 大改(空調)
46 屋内運動場(25-1) 20 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
48 校舎(21-1) 13 89 予防　 調査・設計 大改(空調)
75 校舎(21) 15 98 予防　 調査・設計 大改(空調)
76 校舎(22) 15 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
77 校舎(23) 14 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
78 校舎(24) 11 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
2 校舎(14) 22 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
4 校舎(19) 4 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
5 校舎(20) 4 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
126 校舎(12) 33 77 予防　 調査・設計 大改(空調)
127 校舎(13) 28 77 予防　 調査・設計 大改(空調)
128 校舎(15) 19 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
128 校舎(16) 33 75 予防　 調査・設計 大改(空調)
100 羽地中学校 校舎(20) 14 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
105 校舎(18) 31 64 予防　 調査・設計 大改(空調)
108 校舎(22) 17 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
113 校舎(31) 31 52 予防　 調査・設計 大改(空調)
117 校舎(35) 7 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
134 校舎(8) 18 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
135 校舎(9) 18 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
136 校舎(10) 18 91 予防　 調査・設計 大改(空調)
109 屋内運動場(25-1) 35 49 予防　 部位修繕C
110 地域・学校連携施設(25-2) 35 49 予防　 部位修繕C
113 校舎(31) 31 52 予防　 部位修繕C
24 校舎(11-1) 31 49 予防　 部位修繕C
25 校舎(12) 29 65 予防　 部位修繕C
116 名護中学校 校舎(34) 26 65 予防　 部位修繕C
11 校舎(18) 34 52 予防　 部位修繕C
12 屋内運動場(19-1) 29 59 予防　 部位修繕C
13 地域・学校連携施設(19-2) 29 59 予防　 部位修繕C
154 羽地幼稚園 校舎(3) 20 78 予防　 部位修繕C
125 久志中学校 屋内運動場(10) 22 88 予防　 調査・設計 屋根・屋上 部位修繕C
147 屋内運動場(6-1) 33 59 予防　 部位修繕C
148 地域・学校連携施設(6-2) 33 72 予防　 部位修繕C
8 真喜屋小学校 校舎(10) 29 65 予防　 部位修繕C
105 校舎(18) 31 64 予防　 部位修繕C
106 校舎(19) 31 64 予防　 部位修繕C
156 安和幼稚園 校舎(3) 32 72 予防　 部位修繕C
96 校舎(15) 32 65 予防　 部位修繕C
97 校舎(16) 32 65 予防　 部位修繕C
98 屋内運動場(17) 24 88 予防　 調査・設計 屋根・屋上 部位修繕C
99 屋内運動場(19) 21 62 予防　 部位修繕C
46 屋内運動場(20-1) 20 84 予防　 調査・設計 屋根・屋上
47 地域・学校連携施設(20-2) 20 93 予防　 調査・設計 屋根・屋上
107 屋部中学校 屋内運動場(21) 25 75 予防　 調査・設計 屋根・屋上
53 屋内運動場(25-1) 19 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上
54 地域・学校連携施設(25-2) 19 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上
138 屋内運動場(12-1) 18 89 予防　 調査・設計 屋根・屋上
139 地域・学校連携施設(12-2) 18 89 予防　 調査・設計 屋根・屋上
26 安和小学校 屋内運動場(13) 14 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上

学校施設名
築年数
R5.3月
現在

健全度
カテゴリ
分類

大北小学校

中山分校

大宮小学校

大宮中学校

久志中学校

久志小学校

安和小学校

大宮小学校

久辺小学校

屋我地小学校

久辺中学校

屋部中学校

名護中学校

東江中学校

名護中学校

安和小学校

羽地小学校

大宮中学校

屋部中学校

羽地中学校

大宮小学校

名護小学校

東江中学校

大北小学校



当初計画（令和2年4月）【参考資料】
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11)

163 瀬喜田幼稚園 校舎(1) 38 43 事後　 調査・設計 改築
153 羽地幼稚園 校舎(2) 37 40 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
7 真喜屋小学校 校舎(9) 37 40 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
160 名護幼稚園 校舎(5) 37 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
19 稲田小学校 校舎(13) 37 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
1 屋我地小学校 校舎(11) 36 65 予防　 調査・設計 大改(空調) 調査 設計 ⾧寿命化　　
38 校舎(5-1) 37 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
39 校舎(5-2) 23 94 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
40 屋内運動場(6) 37 49 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
84 屋内運動場(3-1) 34 59 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
85 地域・学校連携 34 59 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
79 校舎(1-1) 34 41 予防　 部位修繕D 調査 設計 ⾧寿命化　　
80 校舎(1-2) 32 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
81 校舎(1-3) 27 82 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
82 校舎(1-4) 27 82 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
86 校舎(5) 34 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
83 校舎(2) 34 65 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
87 校舎(7) 32 72 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
88 校舎(8) 34 40 予防　 部位修繕D 調査・設計 大改(空調) 調査 設計 ⾧寿命化　　
41 校舎(16) 31 41 予防　 部位修繕D 調査 設計 ⾧寿命化　　
42 校舎(17) 31 41 予防　 部位修繕D 調査 設計 ⾧寿命化　　
140 校舎(1) 30 52 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
143 校舎(3) 30 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
144 校舎(4-1) 30 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
145 校舎(4-2) 30 75 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
149 校舎(8) 23 77 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
150 校舎(9) 26 77 予防　 調査 設計 ⾧寿命化　　
141 校舎(2-1) 30 62 予防　 調査 設計
142 校舎(2-2) 26 84 予防　 調査 設計
146 校舎(5) 30 75 予防　 調査 設計
2 屋我地小学校 校舎(14) 18 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
65 瀬喜田小学校 校舎(16) 17 81 予防　 調査・設計 大改(空調)
70 久志小学校 校舎(2) 18 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
122 校舎(7) 19 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
124 校舎(9-1) 18 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
59 東江小学校 校舎(16) 16 91 予防　 調査・設計 大改(空調)
134 校舎(8) 15 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
136 校舎(10) 15 91 予防　 調査・設計 大改(空調)
20 稲田小学校 校舎(15) 12 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
43 大宮小学校 校舎(18-1) 31 52 予防　 調査・設計 大改(空調) 調査
129 久辺中学校 校舎(16) 29 75 予防　 調査・設計 大改(空調)
130 久辺中学校 校舎(17) 12 70 予防S- 調査・設計 大改(老朽)
75 校舎(21) 11 98 予防　 調査・設計 大改(空調)
76 校舎(22) 11 100 予防　 調査・設計 大改(空調)
77 校舎(23) 11 84 予防　 調査・設計 大改(空調)
9 真喜屋小学校 校舎(12) 11 89 予防　 調査・設計 大改(空調)
100 羽地中学校 校舎(20) 11 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
27 安和小学校 校舎(14) 10 93 予防　 調査・設計 大改(空調)
48 大宮小学校 校舎(21-1) 9 89 予防　 調査・設計 大改(空調)
152 真喜屋幼稚園 校舎(1) 43 32 事後　 部位修繕D 部位修繕C
28 屋部小学校 校舎(10) 47 34 事後　 部位修繕D
109 屋内運動場(25-1) 31 49 予防　 部位修繕C
110 地域・学校連携施設(25-2) 31 49 予防　 部位修繕C
113 校舎(31) 27 52 予防　 部位修繕C
24 校舎(11-1) 27 49 予防　 部位修繕C
25 校舎(12) 25 65 予防　 部位修繕C
116 名護中学校 校舎(34) 22 65 予防　 部位修繕C
11 校舎(18) 30 52 予防　 部位修繕C
12 屋内運動場(19-1) 26 59 予防　 部位修繕C
13 地域・学校連携施設(19-2) 26 59 予防　 部位修繕C
154 羽地幼稚園 校舎(3) 16 78 予防　 部位修繕C
155 稲田幼稚園 校舎(2) 17 83 予防　 部位修繕C
125 久志中学校 屋内運動場(10) 18 88 予防　 調査・設計 屋根・屋上 部位修繕C
147 屋内運動場(6-1) 29 59 予防　 部位修繕C
148 地域・学校連携施設(6-2) 29 72 予防　 部位修繕C
8 真喜屋小学校 校舎(10) 25 65 予防　 部位修繕C
105 校舎(18) 28 64 予防　 部位修繕C
106 校舎(19) 28 64 予防　 部位修繕C
156 安和幼稚園 校舎(3) 28 72 予防　 部位修繕C
96 校舎(15) 28 65 予防　 部位修繕C
97 校舎(16) 28 65 予防　 部位修繕C
98 屋内運動場(17) 20 62 予防　 調査・設計 屋根・屋上 部位修繕C
99 屋内運動場(19) 17 88 予防　 部位修繕C
46 屋内運動場(20-1) 16 84 予防　 調査・設計 屋根・屋上
47 地域・学校連携施設(20-2) 16 93 予防　 調査・設計 屋根・屋上
107 屋部中学校 屋内運動場(21) 21 75 予防　 調査・設計 屋根・屋上
53 屋内運動場(25-1) 15 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上
54 地域・学校連携施設(25-2) 15 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上
138 屋内運動場(12-1) 14 89 予防　 調査・設計 屋根・屋上
139 地域・学校連携施設(12-2) 14 89 予防　 調査・設計 屋根・屋上
26 安和小学校 屋内運動場(13) 11 98 予防　 調査・設計 屋根・屋上

学校施設名 築年数 健全度
カテゴリ
分類

中山分校

大宮小学校

久志中学校

東江中学校

久辺小学校

名護中学校

安和小学校

羽地小学校

大宮中学校

屋部中学校

羽地中学校

大宮小学校

名護小学校

東江中学校

大北小学校

大宮中学校


