
令和５年度 名護市優秀建設業者表彰（概要紹介） 

工 事 名 名護市公共下水道6号汚水幹線管渠

工事（その357）  

工事施工場所 名護市字 山入端 地内  

施 行 業 者 有限会社 川田組  

工 期 令和４年10月５日～令和５年２月28日   

請 負 額 金 101,388,867 円   

工 事 概 要 汚水幹線管渠工事 一式 

・推進工 鋼製さや管方式： 

さや管Φ400 本管下水道用硬質塩化

ビニル管Φ200 L=152.9ｍ  

・マンホール工 組立1号人孔 5箇所   

優れた現場管理や施行技術を有し、適正な工程管理に基づき施行された工事で、その出来

栄えが特に優れ、他の模範になると認められるとき 

☑ 

工事の規模又は困難性に熱意をもって対処したとき □ 

 工事の現場の労務管理が円滑になされ、かつ、作業の安全が確保されていること □ 

 創意工夫等を積極的に行い、工事の能率の向上に顕著な成果を上げたもの □ 

 環境対策、安全対策等を徹底し、地域との積極的な協調を図ることによりイメージアップ

に貢献したもの 

☑ 

 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき実績があったもの □ 

【表彰基準該当項目】 

【工事概要】 

【表彰理由詳細】 

 本工事は、山入端地区及び安和地区の下水道未普及対策を目的に整備を進めている。当該工

事箇所は集落内の狭隘な生活道路内であり地域の住民生活への配慮を行いながら工事を実施し

なければならない状況であった。 

 これらの現場条件を踏まえ、地域住民と積極的に調整を行い、生活に支障が無い対策を実施

しながら施工を行ったことや、関連工事と協調し適正な工程管理に取り組むなど他の模範とし

て推奨すべき工事に該当する。 



≪優れた現場管理や施行技術を有し、適正な工程管理に基づき施行された工事で、その出来栄え

が特に優れ、他の模範になると認められるとき ≫ 

 

① 本工事は、鋼製さや管方式による推進工152.9ｍを実施する工事である。推進工において、県

内下請専門業者を優先に業者選定を行っていたが、工期内で実施可能な業者が無く県外業者も

含め再選定を行った。その結果、完了が最短となる業者であっても当初工期期限である令和５

年２月２８日から１カ月ほど工期延長を要するとのことであった。 

 このことから、隣接工事である名護市公共下水道6号汚水幹線・枝線管渠工事（その356）の

工事担当者と協調し、推進機械２台を確保したうえで、日進量を増加させるため推進工の作業

員を交代制にするなど限られた期間や現場条件の困難性に対して的確で迅速な対応を熱意を

もって対処した。 

 立坑工 圧入掘削状況            推進工 先導体設置状況   

マンホール工 設置状況            資材保管状況 塩ビ管 

推進工 先導体到達状況           推進工 塩ビ管設置状況 



 工事説明会の実施              工事説明会の実施 

騒音防止の為遮音ネットを設置     アスファルト舗装運搬時の飛散防止 

 

① 施工時において地下水による陥没、立坑内への浸水による事故を未然に防止するため薬液

注入工を担当する下請け業者と密に工程管理を行い不測の事態に備え現場待機させるなど安

全管理を徹底した。  

  また、地域の要望に対し迅速に丁寧に対応し、次にあげる取組みを実施したことで、公共

工事へのイメージアップに貢献した。  

  ・工事説明会の実施 

  ・排泥プラント箇所の騒音防止対策の実施 

  ・アスファルト舗装運搬時の飛散防止  

≪環境対策、安全対策等を徹底し、地域との積極的な協調を図ることによりイメージアップに貢献したもの≫ 



【受賞者コメント】 

有限会社 川田組   

 この度、名護市優秀建設業表彰を賜り、誠にありがとうございます。 

 本工事が無事完了できたのも、監督職員及び協力業者ならびに地域住民の

方々のご協力によるものと深く感謝申し上げます。 

 本工事は、集落内の狭い道路での工事であったことから、施工時には回り

道等地域の皆様にはご不便をおかけしたこともございましたが、ご協力とご

理解を頂き、無事故・無災害で完了することができました。 

 今回の受賞を励みにより一層努力を重ね、他の工事の模範となれる施工を

行えるよう品質・技術の向上に励み地域社会への貢献に努めてまいりますの

で、今後ともご指導の程、よろしくお願い申し上げます。  


